

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Mario Czaja (CDU)**

vom 03. April 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 06. April 2020)

zum Thema:

Stand der Brandschutzsanierung der Mozart-Gemeinschaftsschule in Hellersdorf?

und **Antwort** vom 14. April 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. April 2020)

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/23107

vom 3. April 2020

über Stand der Brandschutzsanierung der Mozart-Gemeinschaftsschule in Hellersdorf?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz (SchulG) obliegt den Bezirken die Verwaltung und Unterhaltung der äußeren Angelegenheiten der allgemeinbildenden öffentlichen Schulen. Hierzu zählen die Maßnahmen zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für das Lehren und Lernen in der Schule, insbesondere der Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulen. Die Schriftliche Anfrage betrifft daher Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher den Bezirk Marzahn-Hellersdorf um Stellungnahme gebeten.

1. Wann haben die Sanierungsmaßnahmen an der Mozartschule konkret begonnen?

Zu 1.:

Die Arbeiten haben am 2. August 2019 begonnen.

2. Wie ist der Stand der Sanierungsmaßnahmen?

Zu 2.:

Die Sanierungsmaßnahmen laufen derzeit planmäßig ohne größere Verzögerungen.

Die Dachsanierung ist fertig gestellt, Fenster sind im gesamten Gebäude neu eingesetzt worden und die Fassadensanierung abgeschlossen. Die Montage der Raffstores und Verblechung folgt im April 2020 und der Endanstrich im Zuge des Abrüstens voraussichtlich in der 18./19. KW 2020. Parallel erfolgt der Innenausbau. Die Grundleitung wurde vollständig erneuert. Sanitärstränge und Heizungsunterverteilung wurden erneuert und die gesamte Elektrounterverteilung ist fast fertiggestellt. Maler und Trockenbauer arbeiten parallel zum Baufortschritt. Alle Gewerke sind gebunden und Termine abgestimmt.

3. Wann sollen die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein?

Zu 3.:

Im Dezember 2020 sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein, so dass eine Nutzungsaufnahme zum 2. Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 angestrebt ist.

4. Wann ist der Umzug vom Standort Straße An der Schule geplant und wie viel Zeit wird dafür benötigt?

Zu 4.:

Zum Schuljahr 2021/2022 sollen alle Schülerinnen und Schüler der Schule wieder am Standort beschult werden. Die dafür erforderlichen Vorarbeiten - u. a. (!) Ausschreibung/Beauftragung Umzugsunternehmen - erfolgen wie bisher bei allen anderen durchgeführten Schulumzugsmaßnahmen rechtzeitig. Wie viel Zeit (Tage) ein Umzugsunternehmen dafür benötigen soll, wird vorgegeben werden. Das ist noch nicht bestimmt worden und derzeit auch nicht erforderlich.

5. Welche Klassenkapazität besteht derzeit während der Sanierungsmaßnahmen noch am Standort?

Zu 5.:

Die Schule hat derzeit 901 Schülerinnen und Schüler, welche im Grundschulbereich auf 23 Klassen/Lerngruppen und im Oberschulbereich auf 13 Regelklassen und eine Praxisklasse aufgeteilt sind.

6. Wie viele Klassen wird die Mozartschule im Grundschulbereich und wie viele im Sekundarschulbereich für das Schuljahr 2020/21 aufnehmen (bitte inkl. Schülerzahlen angeben)?

Zu 6.:

Für das Schuljahr 2020/2021 ist im Grundschulbereich die Anzahl von 8 jahrgangsübergreifenden Lerngruppen mit einer Frequenz von 25 Schülerinnen und Schülern geplant. Für die Oberstufe werden drei Klassen mit einer Frequenz von 25 Schülerinnen und Schülern eröffnet.

Berlin, den 14. April 2020

In Vertretung

beglaubigt

Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Tarifbeschäftigter