

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten **Katalin Gennburg (LINKE)**

vom 19. April 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. April 2021)

zum Thema:

Das Sowjetische Ehrenmal in Treptow: Sanierung und Zeitplan

und **Antwort** vom 03. Mai 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. Mai 2021)

Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen

Frau Abgeordnete Katalin Gennburg (Linke)
über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/ 27362
vom 19.04.2021
über Das Sowjetische Ehrenmal in Treptow: Sanierung und Zeitplan

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie bewertet der Senat den aktuellen Stand der Grundinstandsetzung bzw. Generalsanierung des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park?

Antwort zu 1:

Der Senat bewertet den aktuellen Stand der Grundinstandsetzung bzw. Generalsanierung des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park als positiv. Alle Beteiligten die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) als Vermögensträger, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) als Bauherrin, die BKM als Fördermittelgeber, das BMI als oberste fachliche Prüfinstanz, das Bezirksamt Treptow, Landesdenkmalamt Berlin, Firmen und externe Freiberufler) standen/stehen im ständigen fachlichen Austausch und arbeiten eng zusammen. Das gesteckte Sanierungsziel wird im Okt./Nov. 2021 unter Einhaltung des Finanzbudgets erreicht.

Frage 2:

Welche konkreten Maßnahmen der Grundinstandsetzung bzw. Generalsanierung sind wann bereits beendet worden (bitte einzeln auflisten)?

Antwort zu 2:

Reinigung von Natursteinen (Eingangsportale, Standbilder, Zaunsockel, Kenotaphe, 75% Plattenbeläge) - Fertigstellung März 2021; Eingang Puschkinallee (Pflasterung Vorplatz, Pflasterweg zu Mutter Heimat - Fertigstellung November 2020; Kleinsteinpflaster von Mutter Heimat bis Fahnenmassiv - Fertigstellung Oktober 2020; Bewässerungsanlage incl. Schachtbauwerk - Fertigstellung Oktober 2020; Entwässerungsanlage – Fertigstellung März

2021; Wassergebundene Decken – 80% Fertigstellung März 2021; Rasenoberflächen Gräberfelder - Fertigstellung März 2021; Rampenanlagen zur Herstellung behindertengerechter Benutzung– November 2020; Restaurierung der Standbilder Mutter Heimat und Soldat – Fertigstellung November 2020

Frage 3:

Welche Instandsetzungs- bzw. Sanierungsarbeiten finden gegenwärtig am Treptower Ehrenmal statt, wie sind die zeitlichen Planungen und wer sind Auftraggeber und Auftragnehmer?

Antwort zu 3:

Südlicher Bereich der Oberflächen zwischen Fahnenmassiv und Standbild Soldat mit Sanierung der Polygonalplatten und Kleinsteinpflaster incl. Ornamenten werden bis Okt./Nov. 2021 fertiggestellt; Auftragnehmer (AN) ist Fa. Matthäi; Sanierung der Entwässerungsleitung im Berstlining-Verfahren vom Ehrenmal zur Treptower Allee durch AN Fa. Diringer +Scheidel; Auftraggeber ist jeweils die Bauherrin.

Frage 4:

Wer kontrolliert die Einhaltung der zeitlichen und finanziellen Vorgaben für die einzelnen Maßnahmen der Grundinstandsetzung bzw. Generalsanierung und welche Ergebnisse ergaben diese Kontrollen bisher?

Antwort zu 4:

Die Einhaltung der zeitlichen und finanziellen Vorgaben werden von den Bauleitungen, der Projektsteuerung und der Bauherrin kontrolliert. Die Prüfung der Mittelverwendung erfolgt durch das BVA/die BKM mit fachlicher Beteiligung des BMI. Das Kostenbudget wird nicht überschritten. Der Abschluss der Bauarbeiten wird im Okt./Nov. 2021 erfolgt sein.

Frage 5:

Gibt es zeitliche Verzögerungen bei den aktuell stattfindenden Baumaßnahmen und wenn ja, welche und wer ist dafür verantwortlich?

Antwort zu 5:

Aufgrund der vorgefundenen schlechten Bausubstanz insbesondere im Bereich des Unterbaus der Polygonalplattenflächen war und ist eine intensivere Sanierung notwendig. Dieser Umstand führt dazu, dass sich die Sanierung von Mai 2021 auf Okt./Nov. 2021 verlängert.

Frage 6:

Welche konkreten weiteren Maßnahmen der Grundinstandsetzung bzw. Generalsanierung sind für dieses Jahr und in den nächsten Jahren noch vorgesehen und wann werden die Arbeiten zur Grundinstandsetzung und Generalsanierung komplett abgeschlossen sein?

Antwort zu 6:

Fertigstellung des Eingangsbereichs von der Straße am Treptower Park bis Mai 07.05.2021; der südliche Bereich der Oberflächen zwischen Fahnenmassiv und Standbild Soldat mit Sanierung der Polygonalplatten und Kleinsteinpflaster incl. Ornamenten werden bis Okt./Nov. 2021 fertiggestellt; im Herbst erfolgen zusätzlich die Heckenbepflanzungen, das Aufstellen der Informationstafeln sowie die Montage der Orientierungs- und Leitsysteme.

Frage 7:

In der Anfrage 15 / 13 594 der damaligen Abgeordneten Dr. Margrit Barth wurde von einer weiteren Dauer der Arbeiten von 5 Jahren gesprochen. Wie wird die Dauer der Arbeiten ab 2020 eingeschätzt?

Antwort zu 7:

Die durch SenSW geleiteten Bausanierungsarbeiten werden im Okt./Nov. 2021 abgeschlossen.

Frage 8:

Was haben die Arbeiten zur Grundinstandsetzung bzw. Generalsanierung des Treptower Ehrenmals bisher gekostet und Mittel in welcher Höhe werden noch benötigt?

Antwort zu 8:

Für die geleiteten Bausanierungsarbeiten wurden bis 19.04.2021 Mittel in Höhe von rd. 6.046.468 € verausgabt. Es werden bis zum Abschluss aller Maßnahmen noch Mittel in Höhe von rd. 1.876.400 € ausgegeben.

Frage 9:

In welcher Höhe wurden Bundesmittel bereitgestellt (bitte nach Jahr und Höhe aufschlüsseln)

Antwort zu 9:

Es werden Bundesmittel in Höhe von 7.922.868 € zur Verfügung gestellt. 2019 = 2.600.000 €; 2020 = 2.600.000 €; 2021 = 2.722.868 €; Die Finanzierung der Grundsanierung erfolgt zu 100 % aus Bundesmitteln.

Frage 10:

Wie hoch sind die Kosten der gegenwärtig laufenden Maßnahmen?

Antwort zu 10:

Die Kosten der gegenwärtig (vom 20.04.2021 bis zum Bauabschluss) laufenden Maßnahmen werden auf 1.300.000 € geschätzt.

Frage 11:

Wie wird die zuständige Senatsverwaltung für die Durchführung der Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten ihrer Verantwortung gerecht, um das Treptower Ehrenmal seinen Besucherinnen und Besuchern möglichst schnell wieder über den zentralen Hauptweg zugänglich zu machen?

Antwort zu 11:

Das Ehrenmal wurde/wird im laufenden Betrieb saniert. Dadurch muss mit Einschränkungen für die Besucher gerechnet werden. Es wurde immer darauf geachtet, dass mindestens eine Seite und einer der beiden Zugänge für die Besucher vollständig zur Verfügung steht.

Frage 12:

Wird das Ehrenmal pünktlich zum 8./9.5.2021 hundert prozentig zugänglich sein und nicht wie im Jahr 2020 auf einer Seite abgesperrt?

Antwort zu 12:

Zum 8./9.5.2021 werden beide Seitenzugänge vollständig benutzbar sein. Im südlichen und östlichen Bereich wird es zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht Absperrungen geben.

Frage 13:

Was tut der Senat außerdem, damit das Gedenken an die Befreiung Berlins vom Hitlerfaschismus am 8./9.5. in diesem Jahr am Sowjetischen Ehrenmal pandemiesicher, dem Anlass gerecht und würdevoll stattfinden kann?

Antwort zu 13:

Wie in jedem Jahr werden zum Tag der Befreiung und den auf dem Gelände des Ehrenmals stattfindenden Gedenkfeierlichkeiten die notwendigen Vorbereitungen getroffen, so dass sich die Anlage in einem würdevollen Zustand präsentiert. Zu den die Feierlichkeiten begleiteten Maßnahmen gehört der Einsatz von vor Ort anwesenden Einsatzkräften der Polizei, die die Lage vor Ort wie auch die Einhaltung der geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auf dem Gelände überwachen.

Berlin, den 3.5.21

In Vertretung

Lüscher

.....
Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen