

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Stephan Standfuß (CDU)

vom 03. Januar 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Januar 2022)

zum Thema:

Nachfrage zu Drs 19/10314: Schließung des Horst-Dohm-Eisstadions

und **Antwort** vom 18. Januar 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 25. Jan. 2022)

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Herrn Abgeordneten Stephan Standfuß (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/ 10477

vom 03.01.2022

über Nachfrage zur Drs 19/ 10314: Schließung des Horst-Dohm-Eisstadions

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf als Betreiber des Horst-Dohm-Eisstadions um Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurden. Sie werden in den Antworten zu den Fragen 1.-6. wiedergegeben.

1. Welche Bauteile genau sind von Lieferproblemen betroffen (bitte mit genauer Bezeichnung auflisten)?

Zu 1.:

Eine Vielzahl von Bauteilen waren bzw. sind von Lieferproblemen betroffen. Ursächlich für die bisher nicht erfolgte Inbetriebnahme sind Lieferprobleme, die folgenden Komponenten betreffend:

- a.) Teile der Gaswarnanlage: Konfigurierbares PrimaX A_PRIMAX:-P-AM-ATEX-1-N03-U100-DE; Konfigurierbares PrimaX A_PRIMAX:-P-AM-ATEX-1-N03-P1000-DE; Konfigurierbares PrimaX A_PRIMAX:-P-AM-ATEX-1-N03-P1000-DE; PrimaX Kanaladapter; Blitzleuchte EX Rot 230VAC 10 Joule M20; Hupe EX 230VAC M20 max 108dB
- b.) Ventilator der Notentlüftung Maschinenraum: EBM-Papst Typ 11064-4-5142
- c.) Unterverteilung Maschinenraum.

2. Wann wurden diese Bauteile jeweils bestellt?

Zu 2.:

Es wurden keine Liefer- bzw. Bestelltermine für einzelne Bauteile, sondern Fertigstellungstermine für die jeweiligen Teilleistungen vereinbart.

zu a.) die Beauftragung erfolgte am 12.07.2021 mit dem Fertigstellungstermin am 15.09.2021

zu b.) die Beauftragung erfolgte am 20.08.2021 mit dem Fertigstellungstermin am 29.10.2021

zu c.) die Beauftragung erfolgte am 04.06.2021 mit dem Fertigstellungstermin am 31.08.2021.

3. Bei welchem Hersteller wurden diese Bauteile jeweils bestellt?

Zu 3.:

Die Aufträge wurden nicht für die Beschaffung einzelner Bauteile, sondern für Teilleistungen erteilt.

zu a.) MSA Deutschland GmbH

Die Teile für die Anpassung/ Erweiterung der Gaswarnanlage wurden bei dem Ersteller der vorhandenen Anlage bestellt. Aus Gründen der Komptabilität konnte nur der Ersteller/ Hersteller der Anlage beauftragt werden.

zu b.) EBM-Papst

Der Abluftventilator ist Teil einer Gesamtleistung (raumluftechnische Anlage) und wurde bei der Firma EBM-Papst Vertretung Deutschland bestellt.

zu c.) Die Unterverteilung ist Teil einer Gesamtleistung (elektrotechnische Arbeiten) und wurde bei einem Schaltanlagenbauer, welcher kurzfristig nicht ermittelt werden konnte, bestellt.

4. Welcher ursprüngliche Liefertermin wurde jeweils bei der Bestellung für jedes Bauteil genannt, wie häufig wurde dieser verschoben und jeweils auf welches Datum?

Zu 4.:

Für die genannten Anlagenteile wurden keine Liefertermine für einzelne Bauteile, sondern Fertigstellungstermine der Gesamtleistungen vereinbart.

zu a.) ursprünglicher Fertigstellungstermin: 15.09.2021; Fertigstellung am 28.11.2021

Die einzelnen Bauteile für die Gaswarnanlage wurden aus Irland, China, GB und Deutschland geliefert. Letzter Versandtermin war der 05.10.2021 mit jeweils eigenen Logistik-, Rohstoff- und Personalproblemen.

zu b.) ursprünglicher Fertigstellungstermin: 29.10.2021; aktuell Fertigstellung angekündigt für Mai 2022

zu c.) ursprünglicher Fertigstellungstermin: 31.08.2021; aktuell Fertigstellung angekündigt für Februar 2022.

5. Auf welchem Wege wurden die Bauteile beschafft (Ausschreibung, Direktkauf, ...)?

Zu 5.:

Die Beschaffung der Bauteile ist Bestandteil der Aufträge für die entsprechenden Teilleistungen. Diese Teilleistungen wurden wie folgt vergeben:

zu a.) Freihändige Vergabe

zu b.) Beschränkte Ausschreibung
zu c.) Beschränkte Ausschreibung.

6. Welche Schritte wurden unternommen, um die Bauteile bei anderen Herstellern schneller zur erhalten

Zu 6.:

Die Beschaffung der einzelnen Bauteile ist Bestandteil der Aufträge für die entsprechenden Teilleistungen und damit Teil der Beauftragung. Sie obliegt grundsätzlich dem Auftragnehmer.

zu a.) Da die Bauteile kompatibel zur bestehenden Gaswarnanlage sein müssen, kommt eine Beschaffung nur beim Hersteller in Betracht. Es gab keine alternative Bestellmöglichkeit.

zu b.) Es handelt sich um eine Einzelfertigung. Es gab keine alternative Bestellmöglichkeit.

zu c.) Es handelt sich um eine Einzelfertigung. Es gab keine alternative Bestellmöglichkeit.

Berlin, den 18. Januar 2022

In Vertretung

Dr. Nicola Böcker-Giannini
Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport