

19. Wahlperiode

## **Schriftliche Anfrage**

**der Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)**

vom 7. August 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. August 2024)

zum Thema:

**Bauverzögerung der Berufsfeuerwehrwache in der Pablo-Picasso-Straße in Hohenschönhausen – Transparenz herstellen**

und **Antwort** vom 28. August 2024 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 2. September 2024)

Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Herrn Abgeordneten Danny Freymark und Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)  
über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin  
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/19960

vom 7. August 2024

über Bauverzögerung der Berufsfeuerwehrwache in der Pablo-Picasso-Straße in  
Hohenschönhausen – Transparenz herstellen

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Welche Informationen liegen dem Berliner Senat über Bauverzögerungen der Berufsfeuerwache in Hohenschönhausen vor?

Antwort zu 1:

Bei der Baumaßnahme Neubau der Schwerpunktfeuerwache Hohenschönhausen sind Verzögerungen aufgetreten.

Frage 2:

Welche konkreten Ursachen für die Bauverzögerungen wurden durch den Berliner Senat identifiziert und welche Lösungsansätze wurden bzw. werden von wem verfolgt?

Antwort zu 2:

Die Ursachen für Bauverzögerungen resultieren vor allem aus umfangreichen Abstimmungsprozessen, besonders in Bezug auf Belange des Natur- und Artenschutzes – wie dem Herstellen des Ersatzhabitats sowie aus Bauleistungen, die nicht den vereinbarten Qualitäten entsprachen und deren Korrektur.

Frage 3:

Wann sollen die Baumaßnahmen konkret abgeschlossen werden (bitte beschreiben Sie auch den aktuellen Stand des Bauprojekts und die verbleibenden Arbeitsschritte bis zur endgültigen Fertigstellung)?

Antwort zu 3:

Die Technischen Anlagen im Inneren der Feuerwache stehen kurz vor der Fertigstellung. Die Arbeiten an den Außenanlagen befinden sich derzeit in der Ausführung. Die Fassade und der Rohbau wurden bereits fertiggestellt und abgenommen.

Die aktuelle Terminplanung sieht eine Fertigstellung und Übergabe der Feuerwache an den Bedarfsträger für den Februar 2025 vor.

Berlin, den 28.08.2024

In Vertretung

Prof. Kahlfeldt

.....

Senatsverwaltung für  
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen