Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 17 / 11 223
Kleine Anfrage

17. Wahlperiode

Kleine Anfrage

des Abgeordneten Dirk Behrendt (GRÜNE)

vom 07. November 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 20. November 2012) und **Antwort**

Bau der JVA Heidering – alles im Lot? (November 2012)

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Entsprach der tatsächliche Baufortschritt der JVA Heidering am 1. November 2012 dem geplanten Soll (bitte Ist- und Soll-Zustand gesondert darstellen)?

Antwort zu 1: Die seit Juni 2010 gültige Rahmenterminplanung konnte bis heute unverändert aufrecht erhalten werden. Der Baufortschritt entspricht seit Juni 2010 im Wesentlichen der gültigen Rahmenterminplanung, die eine Fertigstellung der Baumaßnahmen zum Ende des 4. Quartals 2012 vorsieht, mit anschließender Test- und Inbetriebnahmephase bis Ende März 2013 und einem Belegungsbeginn im April 2013.

Alle für die bauaufsichtliche Abnahme und für die Inbetriebnahme relevanten Teile der Außenanlagen werden bis Mitte Dezember 2012 fertiggestellt. Restleistungen in den Außenanlagen werden witterungsabhängig voraussichtlich noch während der Test- und Inbetriebnahmephase erfolgen müssen.

Übersicht Termine / Soll-Ist-Vergleich
(Stand: 23. November 2012)

Baufertigstellung
Soll: 31.12.2012
Ist: 31.12.2012 + Restleistungen Außenanlagen im 1. Quartal 2013

Test- und Inbetriebnahmephase inkl. Mängelbeseitigung und Einregulierung
Soll: 02.01.2013 bis 31.03.2013
Ist: 02.01.2013 bis 31.03.2013

Belegungsbeginn
Soll: April 2013
Ist: April 2013

Frage 2: Wann wird die JVA Heidering den Probebetrieb aufnehmen können?

Antwort zu 2: Der Probebetrieb wird nach derzeitigem Stand mit Beginn der Test- und Inbetriebnahme-phase wie geplant ab Anfang Januar 2013 aufgenommen.

Frage 3: Liegen die Baukosten der JVA Heidering derzeit im Kostenplan?

Antwort zu 3: Ja. Der gegenwärtige Projekt- und Abrechnungsverlauf lässt die Einhaltung der anerkannten Gesamtkosten in Höhe von 117.9 Mio. € erwarten. Kostenrisiken, die die Einhaltung der Budgetvorgabe gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Frage 4: Geht der Senat davon aus, dass die Betriebskosten der JVA Heidering den ursprünglichen Planungen entsprechen werden?

Antwort zu 4: Die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2012/2013 unter dem Kapitel 0672 angemeldeten Bewirtschaftungsausgaben stellen weiterhin die Grundlage für die ermittelten und auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013 aufgeteilten Betriebskosten dar.

Berlin, den 18. Dezember 2012

In Vertretung

R. L ü s c h e r
.....
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Jan. 2013)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.