Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 17 / 13 595
Schriftliche Anfrage

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Martin Delius (PIRATEN)

vom 09. April 2014 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. April 2014) und **Antwort**

BER-Debakel XCIV: Wer plant und baut gegenwärtig am BER?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Antworten beruhen teilweise auf Angaben der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB).

Frage 1: Welche Stelle/n innerhalb des „Sprint"-Projekts der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ist/sind gegenwärtig für die Koordination der Planungs- und Bauleistungen zuständig?

Antwort zu Frage 1: Die Koordination der Planungsleistungen erfolgt zentral im Modul Planung und Konzepte (MPK). Die Koordination der Bauleistungen wird von den jeweiligen Objektmodul-Teams Pier Nord (PN), Pier Süd (PS) und Fluggastterminal (FGT) verantwortet.

Frage 2: Mit wie vielen Mitarbeiter/innen ist/sind diese Stelle/n jeweils ausgestattet?

Antwort zu Frage 2: Die Personalkapazitäten für die Koordination der Planungs- und Bauleistungen richten sich nach der jeweiligen Projektphase und werden bei Bedarf angepasst.

Frage 3: Wie viele Planer sind gegenwärtig von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH bzgl. der Errichtung des Flughafens Berlin Brandenburg vertraglich gebunden?

Frage 4: Wie viele Bauüberwacher sind gegenwärtig von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH bzgl. der Errichtung des Flughafens Berlin Brandenburg vertraglich gebunden?

Antwort zu den Fragen 3 und 4: Da es sich bei dem Bauprojekt um ein temporäres Vorhaben außerhalb des originären Betätigungsfelds der FBB handelt, wurde bei Projektbeginn entschieden, dass ein FBB-interner Aufbau von entsprechendem Personal in größerem Maßstab nicht sinnvoll sei. Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der FBB erforderlich, wie bei vergleichbaren Großbauprojekten üblich, in angemessenem Umfang auf die Expertise externer Dienstleister zurückzugreifen. Die Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz der beauftragten externen Dienstleister wird durch die FBB kontinuierlich überwacht und kritisch geprüft, um eine möglichst wirtschaftliche Umsetzung des Bauprojekts sicherzustellen. Derzeit sind zur Bearbeitung aller notwendigen Planungsthemen 185 Planer und über 200 Bauüberwacher vorhanden.

Frage 5: Wie viele der Verträge sind jeweils Dienstleistungsverträge und wie viele der Verträge sind jeweils Werkverträge?

Antwort zu Frage 5: Diese Frage berührt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Flughafengesellschaft und kann daher nicht beantwortet werden.

Frage 6: Trifft es zu, dass die Baukammer Berlin die Beauftragung von Planungsleistungen gegenüber der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH moniert hat? Wenn ja, in welcher Form und aus welchen Gründen?

Antwort zu Frage 6: Es gab eine Anfrage der Baukammer, wie die Planungsaufträge vergeben worden seien.

Berlin, den 28. April 2014

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Apr. 2014)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.