Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 17 / 15 759
Schriftliche Anfrage

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Andreas Baum und Wolfram Prieß (PIRATEN)

vom 12. März 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. März 2015) und **Antwort**

Staatsopernskandal XXIX: Wie ging die Übergabe der Projektsteuerung vonstatten?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1: Hat Drees & Sommer während seiner Beauftragung im Zuge der Sanierung der Staatsoper Unter den Linden ein Projekthandbuch angelegt?

Antwort zu 1.: Ja, Dress & Sommer hat ein Projekthandbuch angelegt.

Frage 2: Hat die seit November 2012 mit der Projektsteuerung beauftragte SPM-Stein Projektmanagement GmbH das Projekthandbuch von Drees & Sommer übernommen oder ein neues Projekthandbuch angelegt?

Antwort zu 2: Das Projekthandbuch wurde von der SPM-Stein Projektmanagement GmbH übernommen und fortgeschrieben.

Frage 3: Welche weiteren Unterlagen hat die SPM-Stein Projektmanagement GmbH von Drees & Sommer übernommen?

Antwort zu 3: Da bei diesem Projekt die Führung der Bauakten der Projektsteuerung obliegt, wurden die vorhandenen Bauakten übernommen.

Frage 4: Welche Software sollte laut Projekthandbuch von Drees & Sommer zur Dokumentation des Projekts sowie zur Mängelerfassung eingesetzt werden?

Antwort zu 4: Zur Dokumentation des Projektes sah das Projekthandbuch von Drees und Sommer den Einsatz der digitalen Projektdatenräume „PKM“ und „Plan it“ vor. Zur Mängelerfassung war keine Software im Projekthandbuch vorgegeben.

Frage 5: Fand mit der Beauftragung der SPM-Stein Projektmanagement GmbH auch ein Wechsel der Software statt? Wenn ja, wurde die von Drees & Sommer erstellte Dokumentation und Mängelerfassung in die Systeme der SPM-Stein Projektmanagement GmbH übertragen?

Antwort zu 5: Mit der Beauftragung der SPM-Stein Projektmanagement GmbH fand kein Wechsel der Software statt.

Frage 6: Welche Kosten entstanden durch die Übertragung der von Drees & Sommer erstellten Dokumentation und Mängelerfassung in die Systeme der SPM-Stein Projektmanagement GmbH?

Antwort zu 6: Da kein Wechsel der Software stattfand, sind auch keine Kosten entstanden.

Frage 7: In welchen Punkten unterscheidet sich das Berichtswesen der SPM-Stein Projektmanagement GmbH vom Berichtswesen von Drees & Sommer?

Antwort zu 7: Das Berichtswesen der SPM-Stein Projektmanagement GmbH unterscheidet sich nicht hinsichtlich der organisatorischen und koordinativen Bestandteile des Berichtswesens. Das Berichtswesen der SPM unterscheidet sich allerdings wesentlich hinsichtlich des Umfanges, der Qualität und der Struktur der sachlichen Aufarbeitung der Berichtsinhalte gegenüber dem Berichtswesen von Drees & Sommer.

Berlin, den 26. März 2015

In Vertretung

R. Lüscher

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 30. Mrz. 2015)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.