Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 17 / 16 203
Schriftliche Anfrage

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Wolfram Prieß (PIRATEN)

vom 13. Mai 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. Mai 2015) und **Antwort**

Staatsopernskandal LIV: Drohen weitere Kostensteigerungen bei der Staatsoper?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie weit ist die Kostenprüfung für die im Dezember 2014 angekündigten Mehrkosten der Teilbereiche Unterirdisches Bauwerk, Probenzentrum, Intendanz und Opernhaus der Deutschen Staatsoper inzwischen vorangeschritten?

Frage 2: Welche zur Prüfung vorgelegten Mehrkosten konnten bezüglich des Vorhabens bestätigt werden und welche sind noch in der Prüfung (bitte aufschlüsseln nach Gewerk und Maßnahme)?

Frage 3: Haben sich, gemäß der aktuellen in Prüfung befindlichen Planungen, Mehrkosten jeweils bezüglich der unter benannten Bauvorhaben ergeben, die im Dezember 2014 noch nicht bekannt waren? Wenn ja, um welche Gewerke und welche Mehrkosten handelt es sich?

Frage 4: Wann wird die Senatsbauverwaltung die Prüfung der Mehrkosten insgesamt abgeschlossen haben? Auf welchem Weg werden die Prüfungsergebnisse dem Abgeordnetenhaus kommunizier

Frage 5: Welche Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Sanierung Deutsche Staatsoper sieht die aktuelle Mittelabflussplanung für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vor, und in welcher Höhe wird die Summe der Sicherheitseinbehalte Ende 2017 erwartet?

Frage 6: Haben sich seit Dezember 2014 unvorhergesehene oder ungeplante Verzögerungen des Bauvorhabens ergeben, die aller Voraussicht nach zu Kostensteigerungen führen werden? Falls ja, in welcher Höhe?

Frage 7: Ist der Senat der festen Überzeugung, dass die sodann im Rahmen der 2. Ergänzungsunterlage berechneten und geprüften Kosten einschließlich Risikobewertung und Unvorhergesehenes nunmehr ausreichen werden, das Vorhaben Sanierung Deutsche Staatsoper Unter den Linden insgesamt bis Herbst 2017 fertigzustellen?

Antwort zu 1 bis 7: Zur Beantwortung der Anfrage wird auf die Vorlage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt für den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses mit Roter Nummer 0235 G verwiesen, die in der Sitzung am 27.05.2015 behandelt wird.

Berlin, den 26. Mai 2015

In Vertretung

Lüscher

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Juni 2015)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.