Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 17 / 18 074
Schriftliche Anfrage

17. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Wolfgang Brauer (LINKE)

vom 23. Februar 2016 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. Februar 2016) und **Antwort**

Staatsoper im Kleinen?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1: Worin liegen die Ursachen für die Nichteinhaltung des Zeitplanes der Sanierung des Theaters an der Parkaue?

Antwort zu 1: Die Ursachen liegen im Folgenden:

1. Realisierungsabschnitt Neubau
- Vergaberüge bei der Ausschreibung der Baugrube führte zu ca. 7 Wochen Zeitverzug
- Ausschreibung Metallbauarbeiten musste wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben werden; es musste erneut ausgeschrieben werden; ca. 5 Wochen Zeitverzug
- Infolge dessen entstand gestörter Bauablauf bei den Nachfolgegewerken

2. Realisierungsabschnitt Altbau
- Bestandserkundung war in Folge lückenhafter Unterlagen zeitaufwändiger
- Statisch aufwendige Lösungen erfordern mehr Planungs- und Bauzeit
- umfangreichere Aufwendungen für Herstellung des baulichen Brandschutzes

Frage 2: Mit welchen Kostenaufwüchsen ist durch die Verlängerung der Sanierungszeit und die offenbar damit verbundenen baulichen Mehraufwendungen verbunden?

Antwort zu 2: Es werden gegenwärtig Ergänzungsunterlagen aufgestellt. Der Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.

Frage 3: An welchen Standorten wird das Theater in der Spielzeit 2016/2017 spielen?

Antwort zu 3: Das Theater an der Parkaue wird in der Spielzeit 2016/ 2017 am Standort Parkaue in der neuen Bühne 3 sowie bis zum 30.06.2017 am Standort der Ersatzspielstätte Prater spielen.

Berlin, den 10. März 2016

In Vertretung

R. L ü s c h e r

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. Mrz. 2016)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.