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Schriftliche Anfrage 
 

des Abgeordneten Harald Moritz (GRÜNE) 
 

vom 10. März 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. März 2015) und  Antwort 

 

Nachfrage zur Schriftlichen Anfrage Nr. 17/15537  - Aktueller Bauablauf des 16. Bauab-

schnittes der A100 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Mit der Frage 1 der o.g. Schriftlichen Anfra-

ge hatte ich selbstverständlich auch auf den Inhalt des von 

Ihnen als „Rahmenterminplan mit Stand IV/2014“ be-

zeichneten Bauablaufplans  abgezielt. Daher meine Nach-

frage: Welchen Inhalt hat der aktuellste Rahmentermin-

plan zur Fertigstellung der einzelnen Baulose des 16. 

Bauabschnittes der A100? (Bitte den Rahmenterminplan 

in einer gut lesbaren Form als Anlage beifügen) 

 

Antwort zu 1: Der Inhalt des aktuellsten Rahmenter-

minplans zur Fertigstellung der einzelnen Baulose des 16. 

Bauabschnittes der A100 kann der anliegenden Kopie 

entnommen werden. Die Angaben stellen den aktuellsten 

Stand zum 31.12.2014 dar. 
 

 

Berlin, den 19. März 2015 

 

 

In Vertretung 

 

C h r i s ti a n   G a e b l e r 

................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Mrz. 2015) 



Nr. Vorgangsname Anfang ca. Ende ca.

0 BAB A100 16. BA 10/2012 02/2022

1 Bauvorbereitende Maßnahmen 10/2012 12/2015

2 Beräumung ehemalige BSR Deponie 08/2014 06/2015

3 Beräumung östlich Kiefholzstraße 09/2014 02/2015

4 Beräumung südwestlich Kiefholzstraße 09/2015 12/2015

5 Beräumung nordwestlich Kiefholzstraße /
Beermannstraße

01/2015 11/2015

6 Straßenbau Beermannstraße Wendehammer 10/2015 01/2016

7 Los 1 - Trog, Tunnel Grenzallee 10/2013 02/2020

8 Los 2/3  - EÜ S-Bahn / F-Bahn / Trog Sonnenallee 02/2014 09/2017

9 Los 4 - Trog, Brücke Dieselstraße 02/2015 01/2018

10 Los 5 - Trog, Brücke Kiefholzstraße 09/2015 01/2019

11 Los 5a - Mergenthaler Ring 01/2015 09/2015

12 Los 5b - KIE 10 01/2015 09/2015

13 Los 5c -  bauzeitliche Umverlegung Kiefholzstraße 02/2015 11/2015

14 Los 6 - Trog, EÜ Ringbahn 01/2016 08/2019

15 Los 7 - Trog AS Am Treptower Park 01/2016 08/2019

16 Los 8 - Bodenfilter und Einleitbauwerke 02/2018 06/2019

17 Los 9 - Verkehrszeichenbrücken 05/2019 04/2020

18 Los 10 - Lärmschutzwände / Lärmschutzbekleidungen 05/2019 04/2020

19 Los 11 - Streckenbau / Straßenbau 08/2018 10/2021

20 Los 12 - Kabelleerrohrnetze, Betriebswege 01/2019 01/2020

21 Los 13 - Zentrales Wassermanagement 11/2013 02/2021

22 Los 50 bis 91 - Technische Ausstattung 10/2016 02/2022

23 Los 15 - Anpassung LSA / Beleuchtung 01/2017 03/2021

24 Los 18 - Landschaftsbau 05/2020 02/2022

25 Verkehrsfreigabe 02/2022 02/2022
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