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Schriftliche Anfrage 
 

des Abgeordneten Wolfram Prieß (PIRATEN)   
 

vom 21. April 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. April 2015) und  Antwort 

 

Staatsopernskandal XLIX: Optimierung, Beschleunigung, Effizienz – Besser bauen mit 

heißer Luft? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Unter Bezugnahme auf die Präsentation des 

Senats zum Baufortschritt im Sanierungsvorhaben Staats-

oper vom 14.01.2015, S. 40 – in welcher Form, zu wel-

chen Terminen und durch welche Stellen erfolgt eine 

„permanente Prüfung des Bauablaufs im Hinblick auf 

Optimierungs- und Beschleunigungsmöglichkeiten“? 

 

Antwort zu 1: Im Hinblick auf die Optimierung und 

Beschleunigung des Bauablaufs erfolgen turnusmäßig, im 

ein- bis vierwöchigen Rhythmus Jour-fixe zu Bau- und 

Projektkoordination und Terminstand. Zusätzlich erfolgt 

die Prüfung des Bauablaufs in regelmäßigen Baustellen-

begehungen durch die Bauüberwachung und die Projekt-

steuerung. 

 

 

Frage 2: Mit welchen Ergebnissen endeten diese Prü-

fungen, welche Maßnahmen wurden im Einzelnen dank 

dieser Prüfungen implementiert und wie wirken sich diese 

Maßnahmen im Einzelnen auf die Kosten des Sanie-

rungsvorhabens aus? 

 

Antwort zu 2: Im Ergebnis der Prüfungen werden 

Verzögerungen sowie erforderliche Ablaufoptimierungen 

zur Beschleunigung des Bauablaufs festgestellt und ent-

sprechende Termin-/Vertragsverhandlungen mit ausfüh-

renden Firmen zur terminlichen Absicherung vorbereitet 

und durchgeführt. 

 

 

Frage 3: Wurden bereits vor Dezember 2014 entspre-

chende Prüfungen vorgenommen? Wenn nicht, warum 

nicht? 

 

Antwort zu 3: Es wurden bereits vor Dezember 2014 

entsprechende Prüfungen vorgenommen.  

 

Frage 4: Welche der Maßnahmen „Mehrschichtbe-

trieb, Wochenendarbeit, Personalverstärkung“ wurden 

umgesetzt im Einzelnen, durch welche Stellen, an wel-

chen Stellen des Sanierungsvorhabens, mit welchem ge-

nauen Personaleinsatz und zu welchen jeweiligen Kosten-

punkten? 

 

Antwort zu 4: Alle vorgenannten Maßnahmen wurden 

und werden situationsbedingt umgesetzt. Die Bühnen-

technik wird durchgängig im 2-Schichtbetrieb eingebaut.  

 

 

Berlin, den 07. Mai 2015 
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