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Senatsverwaltung fur
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Herrn Abgeordneten Christian Hochgrebe (SPD)
uber
den Prasidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

Uber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/22428
vom 15.10.2019

Uber Planungsstand Rudolf-Wissell-Bricke

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich lhre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie schétzt der Senat die Verkehrssituation in Charlottenburg im Bereich Tunnel Rathenauplatz — Spandauer
Damm — Jakob-Kaiser-Platz insbesondere im Bereich der Rudolf-Wissell-Briicke derzeit ein?

Antwort zu Frage 1:

Die Bundesautobahn A 100 zwischen dem Tunnel Rathenauplatz und dem
Autobahndreieck Charlottenburg am Jakob-Kaiser-Platz gehort zu den meistbefahrenen
Autobahnabschnitten in Deutschland. Im Bereich der Rudolf-Wissell-Bricke betragt die
durchschnittliche werktagliche Verkehrsbelastung (DTVw) rund 180.000 Kfz/24 Std. (Quelle:
Verkehrslenkung Berlin - Verkehrsstarkenkarte 2014). Aufgrund des hohen
Verkehrsaufkommens kommt es insbesondere in den Morgen- und Nachmittagsstunden zu
Staubildungen.

Frage 2:

Wie sehen die zeitlichen und verkehrsplanerischen Planungen des Senats zur Instandsetzung und spater zum
Ersatzneubau der Rudolf-Wissell-Briicke aus? Sind die Baumalihahmen zusammen mit dem Autobahndreieck
Funkturm eingeplant?

Antwort zu Frage 2:

Um die Verkehrssicherheit auf der Rudolf-Wissell-Briicke bis zu deren notwendigem
Ersatzneubau zu erhdhen, wurde in den Sommerferien 2017 und 2018 die Fahrbahn in
beiden Fahrtrichtungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs saniert.

Im Sommer 2018 haben die Planungen fiir den Ersatzneubau der Rudolf-Wissell-Bricke auf
Basis des im Mai 2018 verotffentlichten Wettbewerbssiegerkonzeptes begonnen. Um
Planungs- und Baurecht auf Basis von voraussichtlich Ende 2020 fertiggestellten
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Entwurfsplanungen zu erlangen, ist die Durchfiihrung eines Planfeststellungsverfahrens
erforderlich. Dies gilt analog auch fur den Umbau des Autobahndreiecks Funkturm.
Aussagen zu einer moglichen Dauer der jeweiligen Planfeststellungsverfahren kdnnen nicht
verbindlich getroffen werden. Vor einem bestandkraftigen Beschluss konnen Betroffene ihre
Einwendungen vor dem Verwaltungsgericht geltend machen. Insofern kann aktuell keine
belastbare Einschatzung zu einem mdoglichen Baubeginn in beiden Projekten abgegeben
werden.

Frage 3:

Was haben die Baugrunduntersuchungen in den Herbstferien 2019 zum Zustand der Briicke ergeben?
Antwort zu Frage 3:

Die in den Herbstferien 2019 auf der BAB A 100 vor bzw. hinter der Rudolf-Wissell-Brticke
durchgefuhrten Baugrunduntersuchungen sind Teil der fur die Erstellung eines
Baugrundgutachtens erforderlichen umfangreichen Bodenerkundungen. Die
Erkundungsarbeiten haben Ende Juli 2019 begonnen und werden voraussichtlich bis Mitte
2020 abgeschlossen sein. Das im Anschluss daran zu erstellende Baugrundgutachten ist
eine wesentliche Grundlage fur die weiterfihrenden ingenieurtechnischen Planungen des
Ersatzneubaus der Rudolf-Wissell-Bricke und der weiteren zu erneuernden
Ingenieurbauwerke im Bereich des Autobahndreiecks Charlottenburg.

Frage 4:

Wie will der Senat den Verkehr im Charlottenburger Norden, in Spandau, in Reinickendorf und in Moabit so
steuern, dass die Kieze dort nicht im Verkehrschaos versinken, wenn an der Briicke gebaut wird?

Frage 5:

Inwieweit wird es eine Behelfsbriicke geben bzw. welche Verkehrsfihrung sind fur das Autobahndreieck
Charlottenburg vorgesehen wahrend der Bauarbeiten?

Frage 6:

Wie soll die alternative Verkehrsfiihrung im Bereich des Umfeldes der Rudolf-Wissell-Briicke (Furstenbrunner
Weg / Tegeler Weg) nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse wahrend der Bauarbeiten aussehen?

Frage 7:

Welche Planungen gibt es zur Verkehrsfihrung am Autobahndreieck Charlottenburg nach der Instandsetzung
der Briicke?

Frage 8:

Welche Planungen gibt es zur Verkehrsfiihrung am Autobahndreieck Charlottenburg nach der
Instandsetzung der Briicke?

Antwort zu Fragen 4 bis 8:
Das Siegerkonzept des Wettbewerbs sieht flr den Ersatzneubau der Rudolf-Wissell-Brticke

selbst keine Behelfsbricke vor. Die verkehrliche Leistungsfahigkeit der Autobahn soll
demnach in den einzelnen Bauphasen weitestgehend erhalten bleiben und dadurch eine
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Verdrangung des Autoverkehrs in das nachgeordnete Stral3ennetz vermieden werden. Im
Hinblick auf die Erneuerung samtlicher Rampenbauwerke im Bereich des Autobahndreiecks
Charlottenburg und der Einrichtung der hierzu erforderlichen bauzeitlichen
Verkehrsfihrungen ist nach aktuellem Planungsstand der Einsatz mindestens einer
Behelfsbriicke vorgesehen.

Der Furstenbrunner Weg und der Tegeler Weg werden von den Autofahrenden bei Stau auf
der A 100 im Bereich der Rudolf-Wissell-Briicke in Vergangenheit und Gegenwart
regelmafig als Umfahrungsmaglichkeit genutzt.

Frage 9:

Inwieweit werden die Kleingarten mit von den Bauarbeiten betroffen sein?
Antwort zu Frage 9:

Im Zuge des Ersatzneubaus der Rudolf-Wissell-Bricke werden sowohl temporéar wie z. T.
auch dauerhaft Kleingartenanlagen entfallen. Der genaue Umfang wird im Zuge der
weiteren Planungen konkretisiert.

Frage 10:

Wie viel werden die Sanierungsarbeiten insgesamt kosten?

Antwort zu Frage 10:

Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes liegt nur eine grobe Kostenschatzung vor.
Hiernach werden die Kosten fiur den Ersatzneubau der Rudolf-Wissell-Briicke und der
Erneuerung der Ingenieurbauwerke im Bereich des Autobahndreiecks Charlottenburg mit
rund 240 Millionen Euro eingeschétzt. Konkretere Kostenschéatzungen sind nach Erreichen
eines entsprechenden Planungsstandes mit Abschluss der Entwurfsplanung voraussichtlich
Ende 2020 moglich.

Frage 11:

Welche Anteile ibernimmt der Bund und welche Anteile das Land Berlin?

Antwort zu Frage 11:

Der Bund tragt die Baukosten fur den Ersatzneubau der Rudolf-Wissell-Briicke und des
Autobahndreiecks Charlottenburg vollstandig. Im Bereich der Bahnquerungen ist nach
Eisenbahnkreuzungsrecht eine Kostenbeteiligung der Deutsche Bahn AG mdglich.
Zuséatzliche Malnahmen auf Veranlassung Dritter missen i. d. R. vom jeweiligen
Vorhabentrager finanziert werden. Die Verwaltungskosten (Planungskosten) tragt bis zum
31.12.2020 entsprechend dem Grundgesetz das Land Berlin.

Frage 12:

Welche Informations- und Partizipationskonzepte sind im letzten Jahr erarbeitet worden, um die Menschen in
Westend und Charlottenburg-Nord sowie die Verkehrsteilnehmer zu beteiligen?



Antwort zu Frage 12:

Neben fortlaufenden Abstimmungen mit Betroffenen hat es im Rahmen der Vorplanung im
November 2019 eine gesamthafte Projektvorabstimmung mit den Tragern Offentlicher
Belange (TOB) gegeben. Bereits Ende Marz 2019 fand der im Planrechtsverfahren
vorgesehene Erorterungstermin (Scoping-Termin) des voraussichtlichen
Untersuchungsrahmens fur die Umweltvertraglichkeitsprifung mit Vertreterinnen und
Vertretern der Naturschutzverbande und der Umweltbeh6rden statt. Im Hinblick auf die
Burgerbeteiligung wurde zwischenzeitlich eine Agentur fur Kommunikation beauftragt. Die
Agentur wird entsprechende Konzepte unter Einbeziehung der aktuellen Standards fir
Beteiligungsprozesse und der neuen Medien erarbeiten.

Frage 13:

Welche Maglichkeiten sieht der Senat, bei der Neugestaltung der Rudolf-Wissell-Briicke und des umliegenden
Areals das Thema Larmschutz stérker als bisher in den Fokus zu riicken?

Antwort zu Frage 13:

Die Anspruchsberechtigung fur aktiven und passiven Schallschutz beim Ersatzneubau der
Rudolf-Wissell-Briicke und des Autobahndreiecks Charlottenburg wird in einer
schalltechnischen Untersuchung gemal Bundesimmissionsschutzgesetz bzw. der
Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung) ermittelt und im Planfeststellungsverfahren festgelegt.
Nach derzeitigem Planungsstand sind umfangreiche Larmschutzmal3hahmen umzusetzen,
die eine deutliche Verbesserung fiur die betroffenen Anlieger erwarten lassen.

Frage 14:

Was will der Senat gegen voraussichtliche Betriebsschlie3ungen im Umfeld auf Grund von Schwierigkeiten
bei An- und Ablieferung von Gutern und Material unternehmen?

Antwort zu Frage 14:
Durch die weitestgehende Erhaltung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit wahrend der

einzelnen Bauphasen liegen derzeit keine Anhaltspunkte fir mogliche Schwierigkeiten bei
der Andienung von Betrieben im Umfeld der BaumalRnahme vor.

Berlin, den 10. Februar 2020
In Vertretung
Ingmar Streese

Senatsverwaltung fur
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz



