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Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und
Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/18630
vom 18. März 2024
über Effektivität von Baustellenkoordinatoren: Bewertung durch den Berliner Senat

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und
Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukom-
men zu lassen und hat daher das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin um Stellungnahmen gebeten.
Die Stellungnahme des Bezirksamtes wurde in den Antworten berücksichtigt.

Frage 1:

Welche Informationen liegen dem Berliner Senat über Baustellen im Ortsteil Hohenschönhausen vor, die zu (Teil-)
Sperrungen von Straßen und/ oder Parkplätzen führen bzw. führen werden?
a. Welche Bauträger sind jeweils verantwortlich?
b. Wann wurde bzw. wird mit dem Bau begonnen und bis wann werden die Baustellen voraussichtlich bestehen. Wie
lange werden die Straßen- und Parkplatzsperrungen jeweils andauen?
c. Gab es bei der Durchführung der (Straßen-)Baumaßnahmen Verzögerungen? Wenn ja, weshalb und um welche
Dauer (bitte einzeln auflisten nach Maßnahme)?
d. Wurden Pönalen verhängt und wenn ja, in welche Höhe bezogen auf die jeweilige Baustelle?

Antwort zu 1a und 1b:

In der folgenden Tabelle sind für den abgefragten Bereich (übergeordnetes Straßennetz) mit
Sachstand vom 22. März 2024 alle laufenden Arbeitsstellen aufgelistet, für welche der Senat
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verkehrsrechtliche Anordnungen gefertigt hat. Es wird ebenfalls das Ende der aktuellen Anord-
nung und der Bauherr benannt. Es ist dabei zu beachten, dass das Ende der aktuellen Anordnung
nicht dem Ende der Bauarbeiten entsprechen muss, da hier gegebenenfalls noch die Beantra-
gung beziehungsweise Anordnung weiterer noch nicht bekannter Bauphasen ausstehen kann.

Örtlichkeit
gepl./ beantrag-
ter Zeitraum

Bauherr

Dorfstraße B 2 Malchow
zw. P Bäckerei und nörd-
lich Blankenb. Pflaster-
weg

07.06.2023 bis
26.04.2024

Stromnetz Berlin GmbH

Bundesstraße B 2
zw. nördlich Blankenb.
Pfl.-w. und Umspannwerk

04.03.2024 bis
10.05.2024

Stromnetz Berlin GmbH

Dorfstraße B 2 Malchow
zw. Blankenb. Pflasterweg
und
Ortnitstraße

voraussichtlich
Spätsommer
2024 bis 2027

Berliner Wasserbetriebe und Netzgesellschaft
Berlin-Brandenburg

Gehrenseestraße
Höhe S Bf. Gehrensee-
straße

07.07.2023 bis
24.09.2024

Deutsche Bahn Fernverkehr AG

Malchower Weg
zw. Hansastraße und
Rhinstraße

04.03.2024 bis
30.09.2024

Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg

Malchower Weg
zw. Hansastraße und
Wartenberger Str.

01.03.2024 bis
30.03.2024

TeleColumbus

Pablo-Picasso-Str. 34 27.05.2022 bis
15.09.2024

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen

Darßer Str., zw. Ribnitzer
Str. und Saaler Bogen

25.03.2024 bis
03.04.2024
(Abstimmung
Bauzeit steht
noch aus)

Straßen- und Grünflächenamt Lichtenberg

Storkower Str./Paul-Ju-
nius-Str.

24.02.2023 bis
31.03.2024

Berliner Wasserbetriebe

Suermondtstr., vor Kla-
rastr.

voraussichtlich
April/
Mai 2024

Berliner Wasserbetriebe

Weißenseer Weg, Höhe
Nr. 32

22.04.24 bis
21.06.24

Berliner Wasserbetriebe
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Dorfstr. (Wartenberg),
Höhe Nr. 13

08.04.2024 bis
21.05.2024

Berliner Wasserbetriebe

Pablo-Picasso-Str./See-
hausener Str.

01.05.2024 bis
31.07.2024

Berliner Wasserbetriebe

Wartenberger Str., zw.
Gehrenseestr. und
Rhinstr.

02.04.2024 bis
19.04.2024

Berliner Verkehrsbetriebe

Dorfstr. (Falkenberg),
Höhe Hausvaterweg

voraussichtlich
April 2024

Berliner Wasserbetriebe

Pablo-Picasso-Str. 2-4 02.04.2024 bis
09.04.2024

IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Falkenberger Chaussee
(S-Bhf. Hohenschönhau-
sen bis Welsestr.)

25.07.2022 bis
30.04.2024

Berliner Wasserbetriebe

Falkenberger Chaussee
zw. Welsestr. und Vincent-
van-Gogh-Str.

voraussichtlich
25.04.2024 bis
31.05.2024

Berliner Verkehrsbetriebe

Antwort zu 1c:

Verzögerung bei
BM:
Falkenberger Ch.
im Bereich S-Bhf.
Hohenschönhau-
sen bis Wel-
sestraße

Gründe für Verzö-
gerungen

Dauer der Verzö-
gerung

Anmerkungen

Bereich zwischen
Vincent-Van-
Gogh-Straße und
Welsestraße
Bauphase 1

- Unterbrechung
der Lieferkette

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 3,5 Mo-
nate

- es ist zu beachten, dass al-
leine die Verlängerung einer
verkehrsrechtlichen Anordnung
keinen zwingenden Rückschluss
darauf zulässt, inwiefern sich
Bauarbeiten zeitlich oder orga-
nisatorisch konkret verzögert
haben

Bereich zwischen
Egon-Erwin-Kisch-
Straße und Tram-
Haltestelle Ho-
henschönhausen
Bauphase 2

- Unterbrechung
der Lieferkette
- Verzögerungen im
Straßenbau

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 0,5 Mo-
nate
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Im Bereich der
Tram-Haltestelle
Hohenschönhau-
sen
Bauphase 3

- Unterbrechung
der Lieferkette
- Verzögerungen im
Straßenbau

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 5,5 Mo-
nate

Ab Prendener
Straße Fahrtrich-
tung stadteinwärts
Bauphase 4

- krankheitsbe-
dingte Personal-
ausfälle
- Verzögerungen im
Straßenbau

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 3 Monate

Bereich zwischen
Welsestraße und
Prendener Straße
Bauphase 7

- krankheitsbe-
dingte Personal-
ausfälle
- fehlende Materi-
allieferungen

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 2 Monate

Bereich zwischen
S-Bhf. Hohen-
schönhausen und
Pablo-Picasso-
Straße
Bauphase 4.2

- witterungsbe-
dingte Verzögerun-
gen im Straßenbau
- allg. Verzögerun-
gen im Straßenbau
- Verzögerungen im
Signalbau

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 4 Monate

Bereich Wel-
sestraße
Bauphase 7.1

- witterungsbe-
dingte Verzögerun-
gen im Straßenbau
- Verzögerungen
bei der Fertigstel-
lung einer anderen
Baumaßnahme,
welche in verkehrli-
cher Abhängigkeit
stand und somit
den Fortschritt der
Bauarbeiten behin-
derte

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 4 Monate

Bereich zwischen
Pablo-Picasso-
Straße und Vin-
cent-Van-Gogh-
Straße
Bauphase 5

- Verzögerungen im
Tiefbau

Gesamte Dauer
der Verlängerun-
gen ca. 2 Monate

Abschließend ist dazu anzu-
merken, dass die meiste Zeit
über immer mehrere der be-
nannten Bauphasen gleichzei-
tig eingerichtet waren, sodass
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die benannten Verlängerun-
gen nicht kumuliert werden
können.

Antwort zu 1d:

Nein.

Verzögerung bei
BM:

Gründe für Verzögerun-
gen

Dauer der
Verzögerung

Anmerkungen

Bundesstraße B 2 - Koordinierung mit lfd.
Verkehrseinschränkun-
gen notwendig;
- zusätzlich: Überarbei-
tung fehlerhafter Ver-
kehrszeichenpläne not-
wendig

- voraussicht-
lich
  April 2024,

Gehrenseestraße - Koordinierung mit lfd.
Verkehrseinschränkun-
gen (insb. Vollsperrung
Landsberger Allee u.a.
BV) notwendig und Ertei-
lung/ Prüfung lediglich
nur temporärer Eingriffe
ggü. Antragsteller

- voraussicht-
lich
  April 2024

Pablo-Picasso-
Str. 34

Lieferschwierigkeiten,
Mängelbeseitigung im
laufenden Bauablauf

11 Monate
(2x bisher
verlängert)

Storkower
Str./Paul-Junius-
Str.

- Nach Aufgrabung
musste das Verkehrskon-
zept erweitert werden
-Baustopp durch Trink-
wasserproben,
Verzögerungen im Bau-
ablauf durch Mehrauf-
wand

9 Monate
(2x bisher
verlängert, 3.
Verlängerung
folgt)
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Ergänzend hat das Bezirksamt Lichtenberg folgende Antwort zu den Fragen 1a bis 1d übermit-
telt:
„Aktuell haben wir im Ortsteil Hohenschönhausen (Hohenschönhausen, Alt-Hohenschönhausen,
Neu-Hohenschönhausen) 145 laufende Anordnungen. Eine detaillierte Aufteilung in Fahrbahn-,
Gehweg- oder Parkplatzsperrungen ist programmtechnisch und personell nicht möglich.“

Frage 2:

Wie bewertet der Berliner Senat die Auswirkungen für die betroffenen Verkehrsteilnehmer sowie für die Anwohner?

Antwort zu 2:

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 der Schriftlichen Anfrage Nr. 19/18570 vom 14.03.2024 ver-
wiesen.

Frage 3:

Welches Amt ist auf Bezirksebene für die Baustellenkoordinierung bisher zuständig?

Frage 4:

Wie bewertet der Berliner Senat die Idee von Baustellenkoordinatoren für die Bezirke, um Staus sowie andere
Behinderungen und Beeinträchtigungen für Pendler sowie Anwohner zukünftig zu minimieren?

Antwort zu 3 und 4:

Es wird auf die Antwort der Schriftlichen Anfrage Nr. 19/18570 vom 14.03.2024 verwiesen.

Berlin, den 03.04.2024

In Vertretung
Dr. Claudia Elif Stutz
Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt


