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Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Sebastian Schlusselburg (SPD)
vom 19. Mai 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Mai 2025)

zum Thema:
A115 — Baustellen und Stau ohne Ende?

und Antwort vom 4. Juni 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 5. Juni 2025)



Senatsverwaltung fiir
Mobilitat, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Sebastian Schliisselburg (SPD)
iber
die Prdsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

tiber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/22641
vom 19. Mai 2025

tiber A115 - Baustellen und Stau ohne Ende?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich lhre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft (zum Teil) Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener
Zustandigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort
bemiiht und hat daher das Bundesministerium fiir Verkehr (BMV) um Stellungnahme gebeten. Sie
wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.

Frage 1:

Zwischen 2016 und 2019 wurde die Autobahnbriicke Zehlendorfer Kleeblatt auf der A115/B1 abgerissen und in
zwei Bauphasen bei laufendem Verkehr ersetzt. Wann und wie lange mit welchen Einschrankungen fiir den
flieBenden Verkehr wurde diese Baumaf3nahme durch welche Stellen aufgrund welcher Befunde (mit-)geplant und
zu welchen kassenwirksamen Gesamtkosten durch welche Trdger der Straf3enbaulast realisiert?

Frage 2:

Inweiweit war bereits wdhrend der Planung der vorbezeichneten Baumafinahme welchen zustdndigen Stellen
bekannt, dass die seit dem 7. Oktober 2024 begonnene grundhafte Sanierung der A115 zwischen der AS Spanische
Allee und Landesgrenze Berlin/Brandenburg erforderlich war? Inweiweit war oder war damals insbesondere
bekannt oder nicht bekannt, dass

q) die Erneuerung der Kabelkanalanlage im Mittelstreifen inkl. Neubezug,

b) die Erneuerung der Entwdsserungsanlagen,

c) die Erneuerung der Fahrzeugriickhaltesysteme (Stahlschutzplanken u. Betonschutzwénde),
d) die Erneuerung der Fahrbahnmarkierung,

e) 8 Verkehrszeichenbriicken,

f) 8 Stiitzwdnde,

qg) 1 Larmschutzwand und

h) 7 Briicken im Zuge der Autobahn bzw. Uberfiihrungsbauwerke erforderlich war?



Frage 3:

Wann begannen jeweils welche zusténdigen Stellen mit der Planung der aktuell und bis voraussichtlich Juli 2026
andauernden grundhaften Sanierung des vorbezeichneten Abschnitts der A115? Wie stellt sich der aktuelle Zeit-
und Kostenplan der Gesamtmaf3nahme dar?

Frage 4:

Aus welchen Griinden wurde durch welche zustdndigen Stellen entschieden die schon wdhrend der Planungsphase
zum Neubau des Zehlendorfer Kleeblattes bekannten Sanierungsbedarfe, die Gegenstand der aktuellen
Baumaf3nahme sind, nicht in die Baumafinahme zu integrieren?

Antwort zu 1 bis 4:
Die Fragen 1 bis 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhanges gemeinsam beantwortet.

Das BMV teilt hierzu mit:

»,Die 2014 begonnene Planung der zustandsbedingt erforderlichen Erhaltungsmafinahme auf
der A 115 zwischen AS Spanische Allee und Landsegrenze Berlin/Brandenburg geht auf die
seinerzeit als Auftragsverwaltung fiir die Autobahnen in Berlin zustdndige Straflenbauverwaltung
des Landes Berlin (AV BE) zuriick. Sie umfasst den Ersatzneubau der in Baulast des Landes Berlin
befindlichen Briicke im Zuge der B 1 iiber die A 115 (Uberfiihrungsbauwerk) im AK Zehlendorf
sowie die Erneuerung/Sanierung der dortigen A 115 mit ihren baulichen Anlagen. Mit Verweis u.
a. auf die Verkehrssicherheit begriindete die AV BE die Umsetzung der Gesamtmafinahme in
zwei bauzeitlich getrennten, aufeinander folgenden Schritten:

Zundchst erfolgte der Ersatzneubau der B-1-Briicke bei tempordrer
Geschwindigkeitsbeschrankung sowie Fahrstreifeneinziehung. Dieser (Uberfithrungsbauwerk der
A 115) wurde mit rd. 13,1 Mio. € durch den Bund finanziert.

Laut urspriinglicher Planung der AV BE sollte unmittelbar nach Fertigstellung der B-1-Briicke die
Umsetzung der Erhaltungsmaf3inahme auf der A 115 erfolgen. Mit Verweis auf fehlende Personal-
und Planungsmittelausstattung hatte die AV BE 2019 das Bundesministerium fiir Verkehr
informiert, dass sie der Erhaltungsmaf3inahme vor dem Wechsel der Zustdndigkeit fiir die
Autobahnen in Berlin an die Autobahn GmbH des Bundes nicht mehr nachkommen kénne.

Die ab 2021 zustdndige Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes aktualisierte
zundchst die Planungen fiir die A-115-Erhaltungsmafinahme und realisiert diese seit 2024 bis
vsl. 2026 mit Bundesmitteln von rd. 32 Mio. £.“

Frage 5:

Wie haben sich die durchschnittlichen Baupreisindexsteigerungen fiir Straf3en- und Briickenbaumaf3nahmen seit
2019 entwickelt (bitte in Prozent und Jahresscheiben ausweisen sowie die prozentuale Verdnderung ggii. dem
Vorjahr)?



Antwort zu 5:

Das BMV teilt hierzu mit:

»Fir die nachfolgenden Daten des Statistischen Bundesamtes ist zu beriicksichtigen, dass diese

aufgrund von Corona-pandemie und Beginn des Ukraine-Krieges nur eine duf3erst begrenzte

Aussagekraft besitzen.

Baupreisindizes des Statistischen Bundesamts Deutschland
Bundesfernstraflenbau, Stralenbau, Briicken im Straflenbau
inkl. Umsatzsteuer, Basis 2021=100

Jahr | Straf3enbau Steigerung ggi. | Briicken im | Steigerung ggii.
Vorjahrin % Straflenbau Vorjahrin %

2019 | 94,5 6,2 90,9 49

2020 | 95,3 0,9 91,8 0,9

2021 | 100,0 5,0 100,0 0,9

2022 | 116,1 16,0 117,3 17,3

2023 | 128,0 10,3 124,3 6,0

2024 | 134,1 4,7 125,7 1,2

Quelle: Statistisches Bundesamt“

Frage 6:

Wie bewertet der Senat die Zusammenarbeit mit der Autobahn-GmbH des Bundes im Hinblick auf die Planung von

Baumafinahmen und welche Maf3inahmen hat der Senat ergriffen bzw. wird der Senat ergreifen um Bauvorhaben

besser zu koordinieren?

Antwort zu 6:

Gut. Neben den regelmdfligen Abstimmungsrunden zwischen der fiir Verkehr zustdndigen

Senatsverwaltung und der Autobahn GmbH des
anlassbezogene Besprechungen statt.

Berlin, den 04.06.2025

In Vertretung

Britta Behrendt

Senatsverwaltung fiir

Mobilitat, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Bundes finden zudem projekt- und



