

## 17. Wahlperiode

### Kleine Anfrage

#### des Abgeordneten Matthias Brauner (CDU)

vom 19. April 2013 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. April 2013) und **Antwort**

#### **Barrierefreiheit für die Spandauer U-Bahnhöfe der Linie U7 – wie ist der aktuelle Stand für den Einbau von Aufzügen?**

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Die Kleine Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe A.ö.R. (BVG) um eine Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat überliefert wurde. Sie wird nachfolgend wiedergegeben:

Frage 1: Konnten für die U-Bahnhöfe Haselhorst und Siemensdamm die 2011 begonnenen Entwurfsplanungen fristgerecht abgeschlossen und wie vorgesehen – mit dem Einbau der Aufzüge in beiden Stationen im 04. Quartal 2012 begonnen werden?

Antwort zu 1: U-Bhf. Haselhorst: Die Entwurfsplanung konnte inzwischen abgeschlossen werden. Zurzeit wird für diesen Bahnhof die Ausführungsplanung angefertigt. Sofern vom Senat die eingereichte Bauplanungsunterlage bewilligt wird, kann noch in diesem Jahr die Bauleistung vergeben werden.

U-Bhf. Siemensdamm: Die Entwurfsplanung konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Bauplanungsunterlage befindet sich noch in der Bearbeitung.

Der ursprünglich vorgesehene Baubeginn im 04. Quartal 2012 konnte insofern nicht eingehalten werden.

Frage 2: Ist mit der Inbetriebnahme in beiden Stationen – wie geplant – bis Ende 2013 zu rechnen?

Antwort zu 2: Mit einer Inbetriebnahme der beiden Stationen kann nicht bis Ende 2013 gerechnet werden.

Frage 3: Wenn nein, wann werden die Bauarbeiten in den U-Bahnhöfen Haselhorst und Siemensdamm abge-

schlossen sein und worin liegen die Gründe für die Verzögerung?

Antwort zu 3: U-Bhf. Haselhorst: Nach heutiger Einschätzung könnten die Bauarbeiten, vorbehaltlich der Bewilligung der Bauplanungsunterlage durch den Senat, bis Ende 2014 abgeschlossen werden.

U-Bhf. Siemensdamm: In Abhängigkeit von den noch durchzuführenden Genehmigungsprozessen des Plangenehmigungsverfahrens und der Bewilligung der Bauplanungsunterlage ist nach derzeitiger Einschätzung mit einem Abschluss der Bauarbeiten Mitte bis Ende 2015 zu rechnen.

Die erforderlichen Variantenuntersuchungen und Genehmigungsprozesse haben mehr Zeit als ursprünglich eingeschätzt in Anspruch genommen, so dass die ursprünglich vorgesehenen Bautermine nicht mehr realisierbar sind.

Frage 4: Wann wurde für die Umbaumaßnahmen im U-Bahnhof Zitadelle ein Planungsbüro mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung beauftragt und wann wurden bzw. werden diese Arbeiten abgeschlossen?

Antwort zu 4: Die Entwurfsplanung wurde im Februar 2013 an ein Planungsbüro vergeben. Voraussichtlich wird diese Planungsphase mit der Einreichung der Bauplanungsunterlage beim Senat im Februar 2014 abgeschlossen. Gleichzeitig wird das erforderliche Plangenehmigungsverfahren eingeleitet.

Frage 5: Wie sieht der Zeitplan für die Auftragsvergabe, Baubeginn und Fertigstellung der Umbaumaßnahmen im U-Bahnhof Zitadelle aus?

Antwort zu 5: Mit der Bewilligung der Bauplanungsunterlage durch den Senat und Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens kann nach derzeitiger Einschätzung bis Ende 2014 gerechnet werden. Für die anschließende Ausführungsplanung und den Vergabeprozess müssen rd. 9 Monate eingerechnet werden, so dass mit einem Baubeginn im 3. Quartal 2015 gerechnet werden kann. Fertigstellung wäre dann Ende 2016.

Frage 6: Ist die am 09.12.2008 beschlossene Prioritätenliste für das Aufzugsprogramm U-Bahn 2011-2016 der Arbeitsgemeinschaft barrierefreier Verkehr weiterhin gültig oder gab es zwischenzeitlich Änderungen oder Ergänzungen?

Antwort zu 6: Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft "Bauen und Verkehr - barrierefrei" wurde die Prioritätenliste "Aufzugsprogramm U-Bahn 2011 bis 2016" am 09.06.2009 beschlossen. Sie ist im Internet einsehbar unter [http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies\\_bauen/download/prioritaetenliste2011-2016\\_09-Juni-09.pdf](http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/prioritaetenliste2011-2016_09-Juni-09.pdf)

Berlin, den 10. Mai 2013

In Vertretung

E p h r a i m G o t h e

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Mai 2013)