

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten **Mario Czaja und Maik Penn (CDU)**

vom 11. Juli 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 14. Juli 2020)

zum Thema:

Schulsanierungen in Treptow-Köpenick im Schuljahr 2020/21

und **Antwort** vom 29. Juli 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. August 2020)

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Mario Czaja und Herrn Abgeordneten Maik Penn (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24099

vom 11. Juli 2020

über Schulsanierungen in Treptow-Köpenick im Schuljahr 2020/21

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz von Berlin obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher den Bezirk Treptow-Köpenick um Zulieferung gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat mit nachfolgenden Aussagen übermittelt wurden.

1. Welche Schulsanierungsmaßnahmen an welchen Schulen in Treptow-Köpenick werden im Schuljahr 2020/21 begonnen (bitte konkrete Maßnahmen je Schule benennen und bei den Grundschulen nach Ortsteilen untergliedern)?
2. Wie ist der Stand der jeweiligen Maßnahmen?
3. An welchen der Schulen sind Ausweichstandorte notwendig?
4. Welche Ausweichstandorte gibt es während der jeweiligen laufenden Maßnahmen?
5. Wann sollen die jeweiligen Maßnahmen abgeschlossen sein?

6. Wie hoch ist das jeweilige Investitionsvolumen (bitte je Schule auflisten)?

Zu 1. bis 6.:

Die Antworten des Bezirkes zu den Fragen 1 bis 6 sind in der Anlage tabellarisch dargestellt.

7. Wie viele Klassen sind von den Auslagerungen jeweils betroffen (bitte je Schule, Jahrgang und Anzahl der Jahrgänge auflisten)?

Zu 7.:

Die Anzahl der betroffenen Klassen richtet sich nach der jeweiligen Art sowie dem entsprechenden Umfang der Maßnahme und den konkreten Gegebenheiten vor Ort. Diesbezüglich geben die Antworten auf die Fragen 1, 2 und 4 Auskunft. Sofern ein Container mit Ausweichflächen vorgesehen ist, so lässt sich aus dessen Kapazität die entsprechende Klassenanzahl ableiten. Welche konkreten Jahrgänge ausgelagert werden, ist eine schulorganisatorische und schulinterne Entscheidung.

8. Welche Einschränkungen haben die betreffenden Schulen durch die Sanierungen während des regulären Schulbetriebs über 7. hinaus (z.B. Shuttle, geschlossene Mensen, geschlossene Teilgebäude/ Fachräume etc.)?

Zu 8.:

Weitergehende Einschränkungen sind abhängig von der konkreten Maßnahme, der jeweiligen Bauphase und der internen Schulorganisation. Diese können daher je nach Standort und Zeitpunkt unterschiedlich ausfallen.

Berlin, den 29. Juli 2020

In Vertretung
Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 18 24099 Schulsanierungen in Treptow-Köpenick im Schuljahr 2020/21

Schule		Ortsteil	konkrete Sanierungsmaßnahmen Frage 1	Stand der Maßnahme Frage 2	Ausweichstandort Frage 3 und 4		Fertig- stellung Frage 5	Investitions- volumen Frage 6	Auslagerung Klassen Frage 7		Einschränkungen während des regulären Schulbetriebs Frage 8
BSN	Schulname				ja	wenn ja, welchen			Jahrgang	Anzahl Jahrgänge	
09Gn01	Grundschule Keplerstraße	Oberschöne- weide	Wiederinbetriebnahme der Schule								
09G03	Müggelschlößchen-Schule	Allende - Viertel	Reaktivierung Schulgebäude , Abbruchleistungen , Schadstoffsanierung	Abbruchleistungen zu 60 % erledigt , Ausschreibungs- verfahren laufen			Jul. 22	13.956.000 €			
09G07	Schule an der alten Feuerwache	Schöne- weide	Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung Elektro- und Sicherheitstechnik , Denkmalgerechte Sanierung Aula	Arbeiten zu 90 % erledigt			Dez. 20	150.000 €			zur Zeit nur Aula gesperrt
09G09	Heide Schule	Aldershof	Erneuerung Elektro / Sicherheitstechnik , Brand-schutz und Herstellung der barrierefreien Erschließung	Arbeiten zu 80 % erledigt			Dez. 20	1.200.000 €			Alle Klassenräume nutzbar zum Schuljahresbeginn , Fertigstellung Aufzug zu 12 / 2020
09G11	Schule am Pegasuseck	Altglienicke	Gesamtsanierung Schulgebäude und Anbau Mensa	Baubeginn 4. Quartal 2020	X	Klassenraumcontainer	Dez. 23	10.000.000 €			Schule soll zur Hälfte geräumt werden , Unterricht in Containern auf dem Schulgelände
			Bauvorbereitende Maß-nahmen für Errichtung Inte-riemlösung und Anbau; Sanierung Klassenzimmer Hort	Baubeginn 07/ 2020				Dez. 20	15.000 €		
09G13	Schule am Altglienicker Wasserturm	Bohnsdorf	Komplettsanierung Sporthalle , Restleistungen Sanitär	Fertiggestellt			Aug. 20	625.000 €			
			Fassade Schule , Restleistungen Sockelbereich und Instandetzung Außentreppen	90 % abgeschlossen				Okt. 20	450.000 €		
09G15	Schule am Mohnweg	Altglienicke	Einbau Akustikdecken					50.000 €			
09G20	Müggelheimer-Schule	Müggelheim	Sonnenschutz Interimlösung (Container)	abgeschlossen			Jul. 20	20.000 €			
09G22	Schule an der Wuhlheide	Oberschöne weide	Sonnenschutz Interimlösung (Container)	abgeschlossen			Jul. 20	20.000 €			
09G26	Schule an den Püttbergen	Wilhems- hagen	Sanierung der Elektro und Sicherheitstechnik , Brandschutzmaßnahmen	Baubeginn Febr. 2021	X	Klassenraumcontainer	Dez. 22	3.054.000 €			Klassenraumcontainer auf dem Schulgelände
			Sanierung Dach	Arbeiten zu 95 % erledigt					Sep. 20		

Schule		Ortsteil	konkrete Sanierungsmaßnahmen Frage 1	Stand der Maßnahme Frage 2	Ausweichstandort Frage 3 und 4		Fertig- stellung Frage 5	Investitions- volumen Frage 6	Auslagerung Klassen Frage 7		Einschränkungen während des regulären Schulbetriebs Frage 8
BSN	Schulname				ja	wenn ja, welchen			Jahrgang	Anzahl Jahrgänge	
09G27	Friedrichshagener Schule	Friedrichshagen	Sanierung Grundleitungen und Umverlegung Fernwärmeleitung	fortlaufend			Feb. 21	250.000 €			
			Erneuerung Elektro / Schwachstrom / Brandschutz	Arbeiten zu 95 % erledigt			Okt. 20	700.000 €			Ein Klassenraum und 2 Verwaltungsräume gesperrt
			Bauvorbereitende Maßnahmen für Investmaßnahme; Tiefbauarbeiten und Grundleitungen	fortlaufend			Dez. 20	80.000 €			
09G29	Schmöckwitzer Insel-Schule	Schmöckwitz	Abbruch desolaten Nebengebäude als Voraussetzung für Interislösung	Arbeiten zu 80 % erledigt			Dez. 20	60.000 €			
09S06	Schule am Wildgarten	Baumschulenweg	Komplettsanierung Schulgebäude und Sanierung Sanitäranlagen	Arbeiten zu 80 % erledigt			Dez. 20	2.000.000 €			Alle Klassenräume zu Schulbeginn nutzbar , Restleistungen Fassade , Außenbereich und Keller
09K01	Merian-Schule; Filiale Mittelheide	Köpenick	Komplettsanierung Gebäude , Restleistungen Fassade und Kellergeschoss	Arbeiten zu 95 % erledigt			Dez. 20	220.000 €			Restleistungen an Außentreppen
09K03	Fritz Kühn Schule	Bohnsdorf	Sanierung Abwasser und Abwasserleitungen					50.000 €			
			Sanierung Dach und Aula	abgeschlossen			Jul. 20	490.000 €			
09K07	Sophie-Brahe-Schule	Plänterwald	Komplettsanierung Schulgebäude Willi Sänger Str. 1	Arbeiten zu 95 % erledigt			Dez. 20	950.000 €			Schule ab Aug. 2020 in Betrieb, Alle Klassenräume und Mensa uneingeschränkt nutzbar , Restleistungen Außenanlagen und Aufzug
			Sanierung Sporthalle Willi Sänger Str. 1	Arbeiten zu 50 % erledigt			Dez. 20	300.000 €			z.Z. gesperrt
			Sanierung Naturwissenschaftliche Räume Am Plänterwald 23					100.000 €			
09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	Grünau	Grundstücksentw./Schmutzwasser/Fettabscheider					140.000 €			
			Telefonanlage gesamter Campus					100.000 €			
09Y05	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	Köpenick	Sanierung Heizungsanlage, Grundleitungen, Sanitärstränge und Brandschutzertüchtigung					700.000 €			
09Y06	Gerhart Hauptmann Schule	Friedrichshagen	Sanierung denkmalgeschützte Aula	Baubeginn Juni 2020			Jun. 21	500.000 €			Aula gesperrt
09Y10	Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium	Johannesthal	Einbau Brandschutztüren					40.000 €			
09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	Köpenick	Einbau Fettabscheider					1.350.000 €			