

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Iris Spranger (SPD)

vom 10. Juni 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Juni 2021)

zum Thema:

Aktueller Stand TVO IV

und **Antwort** vom 24. Juni 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Jun. 2021)

Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Frau Abgeordnete Iris Spranger (SPD)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27911
vom 10. Juni 2021
über Aktueller Stand TVO IV

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Sind die Unterlagen für alle sechs Ingenieurbauwerke (Brücken im Zuge der TVO) fertig gestellt und in den Prüfungsprozess überführt worden?

Antwort zu 1:

Die Vorplanungsunterlage für die sechs Straßenüberführungsbauwerke inklusive Stützwände liegt seit dem 12. April 2021 gemäß Landeshaushaltsordnung (LHO) geprüft vor.

Frage 2:

Wie ist das Ergebnis des verwaltungsinternen Abstimmungsprozesses zur grundsätzlichen Trassierung (Teil der Entwurfsplanung) der Vorzugsvariante für die Antragsunterlagen zur Planfeststellung?

Antwort zu 2:

Der verwaltungsinterne Abstimmungsprozess ist noch nicht beendet. Insbesondere die Detailabstimmungen zur Führung der Nahverkehrstangente konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Frage 3:

Wann leitet der Berliner Senat das Planfeststellungsverfahren ein?

Frage 4:

Wie ist die aktuelle Zeitleiste zum Bau der TVO bis Fertigstellung?

Antwort zu 3 und 4:

Die formelle Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens ist im Jahr 2022 möglich. Zu beachten ist, dass der Verlauf des Planfeststellungsverfahrens und möglicherweise anschließender Klageverfahren Unwägbarkeiten und Risiken birgt, dass konkrete Termine für Baubeginn oder Fertigstellung gegenwärtig noch nicht belastbar genannt werden können.

Berlin, den 24.06.2021

In Vertretung
Ingmar Streese
Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz