

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)

vom 17. November 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 18. November 2022)

zum Thema:

Bau der Turnhalle Liebenwalder Straße: Transparenz herstellen

und **Antwort** vom 06. Dezember 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. Dez. 2022)

Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/ 13 966

vom 17. November 2022

über Bau der Turnhalle Liebenwalder Straße: Transparenz herstellen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie ist der aktuelle Sachstand beim Bau der Turnhalle Liebenwalder Straße (im Innenhof)?

Antwort zu 1:

Die Fertigstellung und Abnahme der Typensporthalle(TSH) fanden am 22.09.2022 statt.

Die Nutzungsaufnahme wurde zum 14.11.2022 mitgeteilt.

Die Freianlagen werden aktuell erstellt. Die Fertigstellung der Freianlagen erfolgt voraussichtlich bis März 2023.

Frage 2:

Wie sah der ursprüngliche Zeit- und Kostenplan für die Erstellung der Turnhalle aus?

Frage 3:

Wie hat sich der ursprüngliche Zeit- und Kostenplan für die Erstellung der Turnhalle verändert?

Antwort zu 2 und 3:

Die Arbeiten wurden am 03.09.2020 begonnen. Im Zeitraum vom 11.11.2020 bis zum 14.06.2021 herrschte, wegen einer Klage gegen die Zustimmung vom 20.08.2019, ein

gerichtlich angeordneter Baustopp. Nachdem dieser beendet wurde, konnten die Arbeiten am 12.07.2021 wiederaufgenommen werden.

Ursprünglich (Termin gemäß Abruf Standort) sollte die TSH an dem Standort am 25.10.2021 fertiggestellt werden. Insgesamt hat es hier demnach eine Verspätung der Fertigstellung um ca. 11 Monate gegeben.

Zu den Kosten:

Es liegen geprüfte grundstücksbezogene Bauplanungs- und Ergänzungsunterlagen vom 10.04.2019 mit Gesamtkosten in Höhe von 9.700.000 € vor. Ergänzungsunterlagen zur Berücksichtigung vertraglicher Anpassungen (Baupreisindex, Ausführung) befinden sich in der Aufstellung.

Berlin, den 06.12.2022

In Vertretung

Gaebler

.....

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen