

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Kristian Ronneburg (LINKE)

vom 12. Dezember 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Dezember 2022)

zum Thema:

Verkehrslösung Mahlsdorf

und **Antwort** vom 22. Dezember 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Dez. 2022)

Senatsverwaltung für
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Herr Abgeordneten Kristian Ronneburg (LINKE)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/14280
vom 12.12.2022
über Verkehrslösung Mahlsdorf

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wurden die Unterlagen zum Antrag auf Planfeststellung bei der Anhörungsbehörde für das Planfeststellungsverfahren zum Bau der neuen Straße An der Schule eingereicht? Wenn nein, warum nicht und woher rühren die Verzögerungen?

Frage 3:

Wann wird der finale Antrag auf Planfeststellung gestellt werden?

Antwort zu 1 und 3:

Aktuell erfolgt die Einarbeitung der Prüfhinweise und Fertigstellung der letzten Gutachten, z.B. Fachbeitrag zum Klimaschutzgesetz. Nach Fertigstellung der Planunterlage kann das Planfeststellungsverfahren mit der Einreichung der Antragsunterlagen bei der Anhörungsbehörde voraussichtlich im 1. Quartal 2023 eröffnet werden.

Frage 2:

Wie lange wird die Prüfzeit dauern?

Antwort zu 2:

Die Prüfzeit der Anhörungsbehörde bis zur Auslegung wird voraussichtlich 1 Monat in Anspruch nehmen.

Frage 4:

Wann wird die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen erfolgen?

Antwort zu 4:

Der Beginn der Auslegung für die Dauer eines Monats nach § 73 Abs. 2 und 3 Verwaltungsverfahrensgesetz ist für das II. Quartal 2023 avisiert.

Frage 5:

Wann wird vsl. der Erörterungstermin stattfinden können?

Antwort zu 5:

Der Erörterungstermin ist abhängig von der Anzahl an Einwendungen und der damit verbundenen Bearbeitungszeit. Der Vorhabenträger geht von einer Bearbeitungszeit von ca. zwei Monaten aus. Sofern diese Annahme zutrifft, kann der Erörterungstermin im IV. Quartal 2023 stattfinden.

Frage 6:

Wann wird mit einem frühesten Baubeginn gerechnet?

Antwort zu 6:

Abhängig von der Dauer bis zur Ausstellung des Planfeststellungsbeschlusses und ohne Berücksichtigung möglicher rechtlicher Verfahren wird mit einem frühesten Baubeginn im IV. Quartal 2024 gerechnet.

Frage 7:

Wann wird das Planfeststellungsverfahren für den Straßenbahnaus- bzw. -neubau zwischen Knoten Rahnsdorfer Straße und Bahnhof Mahlsdorf starten können und gibt es mittlerweile Anpassungen hinsichtlich des prognostizierten Bau- und Inbetriebnahmebeginns?

Antwort zu 7:

Die Beantragung der Planfeststellung wird bis zum Herbst 2023 angestrebt. Die BVG rechnet mit einem Planfeststellungsbeschluss bis Ende 2025. Damit wäre ein Baubeginn frühestens bis Mitte 2026 umsetzbar. Dieser steht in direkter Abhängigkeit zur Inbetriebnahme der Straße an der Schule. Mit der prognostizierten Bauzeit wäre eine Inbetriebnahme in Mitte 2028 realisierbar.

Berlin, den 22.12.2022

In Vertretung

Dr. Meike Niedbal
Senatsverwaltung für
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz