

**19. Wahlperiode**

## **Schriftliche Anfrage**

**des Abgeordneten Kristian Ronneburg (LINKE)**

vom 12. September 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. September 2023)

zum Thema:

**Skate-Anlage an der Cottbusser Straße in Hellersdorf**

und **Antwort** vom 02. Oktober 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. Okt. 2023)

Senatsverwaltung für  
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Herrn Abgeordneten Kristian Ronneburg (LINKE)  
über  
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/16708  
vom 12. September 2023  
über Skate-Anlage an der Cottbusser Straße in Hellersdorf

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin um Stellungnahme gebeten. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.

Frage 1:

Wie ist der aktuelle Stand zur Errichtung einer Skate-Anlage an der Cottbusser Straße als Ersatzstandort für den Liberty-Skatepark in Hellersdorf?

Antwort zu 1:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin hat hierzu mitgeteilt:  
„Die Auftragsvergabe an die Baufirma wurde in der Kalenderwoche 37 durchgeführt. Der Baubeginn ist in der Kalenderwoche 38 vorgesehen.“

Frage 2:

Welche Verfahrensschritte zur Errichtung der Skate-Anlage an der Cottbusser Straße sind noch nötig und wann ist mit einer Freigabe zur Nutzung zu rechnen?

Antwort zu 2:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin hat hierzu mitgeteilt:

„Nach aktuellem Stand sind alle Verfahrensschritte erfolgt. Die Baumaßnahme beginnt. Die Baufertigstellung ist nach gegenwärtigem Stand für Oktober/November 2024 vorgesehen.“

Frage 3:

Wo und wie können die Pläne für die neue Skate-Anlage eingesehen werden?

Antwort zu 3:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin hat hierzu mitgeteilt:

„Die Pläne für die neue Skate-Anlage wurden am 13.09.2023 in der Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Senfte 10 den Nutzerinnen und Nutzern vor Ort vorgestellt. Plandarstellungen können auf der Internetseite

<https://skatepark-marzahn-hellersdorf.de/> eingesehen werden.“

Frage 4:

Wie oft und in welcher Form wurden und werden im Verfahren zur Errichtung der Skate-Anlage Formate der Bürgerbeteiligung durchgeführt?

Antwort zu 4:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin hat hierzu mitgeteilt:

„Auf der Internetseite <https://skatepark-marzahn-hellersdorf.de/> können die zahlreichen Beteiligungstermine nachvollzogen werden. Es ist vorgesehen, mit den Jugendlichen die Baustelle zu besuchen.“

Frage 5:

Warum kommt es hinsichtlich der Fertigstellung der neuen Skate-Anlage zu Verzögerungen?

Antwort zu 5:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin hat hierzu mitgeteilt:

„Die Verzögerungen im Vorfeld der Maßnahme sind auf den langen Planungsprozess und auf enorme Kostensteigerungen bei der Maßnahme zurückzuführen. Die Mehrkosten mussten bei

der Senatsverwaltung beantragt werden. Dankenswerter Weise war eine Ausfinanzierung der Maßnahme möglich.“

Berlin, den 02.10.2023

In Vertretung

Britta Behrendt  
Senatsverwaltung für  
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt