

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Franziska Brychcy, Hendrikje Klein und Kristian Ronneburg
(LINKE)

vom 7. März 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 7. März 2025)

zum Thema:

Aktueller Stand der Investitionsplanung im Bezirk Marzahn Hellersdorf

und **Antwort** vom 20. März 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. März 2025)

Senatsverwaltung für Finanzen

Frau Abgeordnete Franziska Brychcy,
Frau Abgeordnete Hendrikje Klein und
Herrn Abgeordneten Kristian Ronneburg (LINKE)

über die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/21873

vom 7. März 2025

über Aktueller Stand der Investitionsplanung im Bezirk Marzahn Hellersdorf

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie begründet der Senat die Kürzung in der Schulbauoffensive in Marzahn-Hellersdorf, obwohl in der I-Planung für 2026 20 Mio. Euro eingeplant wurden und durch die Kürzung nur noch 7.4 Mio. verfügbar sind?

Zu 1.: In einer Auswertung der Planwerte für die Jahre 2026 und 2027 für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf konnten die in der Frage genannten Beträge nicht verifiziert werden. Gem. einer durchgeführten Analyse (vgl. RN 2131 D hier: Fragen der Fraktion Die Linke, Anlage 1) beziffern sich die für die Schulbau-Kapitel 3701 bis 3705 saldierten Planwerte der gezielten Zuweisung wie folgt:

Summe von Hpl. 2024	Summe von Hpl. 2025	Summe von I-P 23/27 2026	Summe von I-P 24/28 2026	Summe von I-P 23/27 2027	Summe von I-P 24/28 2027	Summe von I-P 23/27 2028	Summe von I-P 24/28 2028
8.300	15.300	27.260	27.260	17.873	19.270	9.974	20.652

Abbildung 1- Tabelle Gezielte Zuweisungen I-Programm 23/27 vs. I-Programm 24/28

Insoweit kann nur von einer Erhöhung im Bereich Schule gesprochen werden.

2. Welche Maßnahmen im Bereich Schule fallen durch die Kürzung in der Schulbauoffensive für 2026 weg? Welche Maßnahmen können 2026 noch gebaut werden? (Wir bitten um Aufschlüsselung nach Maßnahme!)

Zu 2.: Es ist davon auszugehen, dass alle Maßnahmen unter Beachtung des § 6 LHO angemeldet wurden, d.h. sie sind notwendig für die Erfüllung der Aufgaben Berlins. Im Rahmen der Steuerung werden auf Grundlage der überbezirklichen Dringlichkeitslisten und unter Einhaltung des vorhandenen Budgets die höchstprioritären Maßnahmen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingepasst bzw. soweit das Budget überschritten wird, für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen (Verschiebung).

Im Bereich Schule des Bezirks Marzahn-Hellersdorf sind gegenüber dem vorherigen I-Programm keine Maßnahmen weggefallen, abgesehen von einer Maßnahme, die sich im weiteren Planungsverfahren als nicht realisierbar herausgestellt hat (3702/71478 10K08, Johann-Julius-Hecker Schule: Neubau Sportanlage mit Sportfunktionsgebäude; 12689, neben Hohenwalder Straße 2) (vgl. RN 2131 D hier: Fragen der Fraktion Die Linke, Anlage 1). Es ist ein Auszug für das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf für den Bereich Schule als Anlage 1 beigefügt.

3. Welche Maßnahmen im Bereich Schule fallen durch die Kürzung in der Schulbauoffensive im Jahr 2025 weg, bzw. können nicht weitergeführt werden? Was kann 2025 noch an Maßnahmen gebaut werden? (Wir bitten um Aufschlüsselung nach Maßnahme!)

Zu 3.: Im Bereich Bezirke sind die mit dem Haushaltsgesetz 2024/2025 beschlossenen bezirklichen Haushaltspläne Grundlage des Verwaltungshandelns. Bezirke setzen Maßnahmen der pauschalen Investitionszuweisung eigenverantwortlich um. Insoweit besteht die Möglichkeit, dass ein Bezirk aus haushaltswirtschaftlichen Gründen Maßnahmen der pauschalen Zuweisung nicht weiter verfolgt. Das entspräche jedoch nicht einer gezielten Kürzung der Schulbauoffensive.

4. Gilt die Kürzung in der Schulbauoffensive allein für Marzahn Hellersdorf oder fallen andere Bezirke auch darunter? Falls ja, wie viel wird pro Bezirk gekürzt und welche Konsequenz hat dies für die schulbaulichen Maßnahmen in den anderen Bezirken? (Wir bitten um Aufschlüsselung nach Maßnahme!)

Zu 4.: Bezüglich der bezirklichen Haushaltspläne werden ausschließlich Maßnahmen der gezielten Investitionszuweisung unter Beachtung der überbezirklichen Dringlichkeitslisten der jeweiligen Fachverwaltung und unter Einhaltung des verfügbaren Budgets revidiert. Die Einhaltung des Ausgabevolumens ist fachunspezifisch, d.h. erfolgt über alle Fachbereiche. Eine bezirksscharfe tabellarische Übersicht, die darlegt, wie sich das investive Volumen im Schulbaubereich vom Investitionsprogramm 2023 - 2027 zum Investitionsprogramm 2024 - 2028 sowohl in absoluten Zahlen als auch in prozentualen Anteilen verändert, ist in Anlage 2 (Frage 4) enthalten.

5. Wie begründet der Senat die Aufforderung an die Bezirke ihre Investitionsplanungen bis Ende März zu kürzen? Um wie viel sollen die Bezirke ihre Investitionsplanung kürzen? Gibt es einen entsprechenden Bericht hierzu? Falls ja, bitte als Anhang hinzufügen.

Zu 5.: Im Aufstellungs Rundschreiben für das Investitionsprogramm 2025 bis 2029 - Teilbereich Bezirke - (vgl. RN 2154) wird das übliche Verfahren für die Aufstellung eines Investitionsprogramms im Bereich Bezirke beschrieben. Es gilt dabei aktuell folgende Prämisse:

„Übergeordnetes Ziel des Investitionsprogramms 2025 bis 2029 im Bereich Bezirke ist weiterhin, einen verlässlichen Planungsrahmen für dringend notwendige Maßnahmen zu gewährleisten. Grundvoraussetzung dafür ist, dass sich das Investitionsvolumen 2025 bis 2029 maßvoll und in der Kontinuität der Vorjahre entwickelt und dabei gleichzeitig die Auswirkungen auf spätere Haushaltsjahre berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die gesamthaushälterischen Rahmenbedingungen wird es keine Spielräume für eine Erhöhung der gezielten Zuweisung für Investitionen geben. Insoweit hängt die Umsetzung neuer Maßnahmen maßgeblich von der Beendigung laufender Maßnahmen ab.“

In dem Zusammenhang ist u.a. zu prüfen, ob Maßnahmen weiterhin dringend notwendig sind bzw. ob deren Zweck unter Umständen weggefallen ist. Anderenfalls sind die dem Sach- und Planungsstand angemessenen Ausgabebedarfe insbesondere für laufende Baumaßnahmen entsprechend anzumelden. Die Anmeldungen werden in der Gesamtschau auf Basis der überbezirklichen Dringlichkeitslisten der Senatsfachverwaltungen revidiert, d.h. bei Überschreitung des verfügbaren Investitionsvolumens entsprechend verschoben.

Berlin, den 20. März 2025

In Vertretung

Tanja Mildenerger
Senatsverwaltung für Finanzen

Tabellarische Vergleichstabelle
I-Programme 2023-2027 / 2024-2028

Kapitel Titel	Bezeichnung	alle Angaben in Tsd. €												Geänderte Gesamtkosten	Geänderte Raten 2026 / 2027	Verschiebung	ggf. Hinweise			
		Gesamtkosten		2023			2024			2025		2026						2027		2028
		IProg 2023	IProg 2024	IProg 2023	IProg 2023	Haushalt	IProg 2023	Haushalt	IProg 2023	IProg 2024	IProg 2023	IProg 2024	IProg 2023					IProg 2024	IProg 2024	
		bis 2027	bis 2028	bis 2027	bis 2027		bis 2027		bis 2027	bis 2028	bis 2027	bis 2028	bis 2027					bis 2028	bis 2028	
Bezirk Marzahn-Hellersdorf																				
Schul- und Sportamt																				
3701 Grundschulen																				
70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9	20.200	20.200	500	500	500	1.500	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.548							
70115	10G31, Franz-Carl-Archard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfsstraße 25	34.531	34.531	1.600	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	5.304	ja						
70120	10G16, Grundschule am Fuchsberg: Neubau Sportanlage mit Sportfunktionsgebäude und Trainingsplatzbeleuchtung; 12683, Apfelwickler Straße 4-6	8.500	8.500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							
70225	10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59	19.100	25.400	0	1.800	1.800	5.800	5.800	5.600	5.600	3.873	6.000	6.200	ja	ja					
70226	10G04, Falken-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12689, Geraer Ring 2	7.000	20.000	---	---	0	---	0	---	0	---	0	1.800	ja	ja					
70227	10G01, Paavo-Nurmi-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 12689, Schorfheide Str. 42	20.000	20.000	x	x	0	x	0	x	0	---	0	1.800							
70651	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12683, Apfelwicklerstraße 2	1.270	1.270	0	0	0	0	0	1.270	1.270	0	0	0							
70652	10G22, Kolibri-Grundschule: Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12627, Louis-Lewin-Straße	2.130	2.130	0	0	0	0	0	2.130	2.130	0	0	0							
70653	10G32, Kiekemal-Grundschule: Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12627, Bütower Straße	2.130	2.130	0	0	0	0	0	2.130	2.130	0	0	0							
70654	10Gn03, Grundschule: Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12627, Naumburger Ring	2.130	2.130	0	0	0	0	0	2.130	2.130	0	0	0							
70655	10G11, Grundschule an der Mühle: Umsetzung und Ertüchtigung von Klassenraum-Container (Schulpavillon); 12685, Kienbergstraße 59	1.270	1.270	x	x	---	x	---	x	---	---	---	---							
70656	10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Umsetzung und Ertüchtigung von Schulcontainern; 12627, Cottbusser Straße 21	1.270	1.270	x	x	0	x	0	x	0	---	1.270	0							
71321	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Kapazitätserweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19	6.599	6.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
71325	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Sporthalle; 12629, Ludwigsfelder Straße 7	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300	2.000							
71328	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Umbau Feuerwehrgebäude; 12623, An der Schule 13-17	2.100	2.100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							
71329	10G30, Mahlsdorfer-Grundschule: Umbau und Erweiterung des Zwischengebäudes - Mensa für kostenloses Mittagessen; 12623, Am Feldrain 47	2.500	2.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.000	1.000	0							
71405	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	4.920	5.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja						

Tabellarische Vergleichstabelle
I-Programme 2023-2027 / 2024-2028

Kapitel Titel	Bezeichnung	alle Angaben in Tsd. €											Geänderte Gesamtkosten	Geänderte Raten 2026 / 2027	Verschiebung	ggf. Hinweise				
		Gesamtkosten		2023			2024			2025		2026					2027		2028	
		IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028					IProg 2023 bis 2028	IProg 2024 bis 2028	IProg 2024 bis 2028	
71421	10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	2.132	2.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja					
71422	10G07, Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule: Sanierung Schulsportanlage; 12687, Max-Herrmann-Straße 5	1.300	1.300	0	0	0	0	377	0	923	377	0	0	0	ja	kA				
71423	10G08, Wilhelm-Busch-Grundschule: Sanierung Schulhof und Errichtung Müllstandsfläche nach Aufstellung GE MEB; 12689, Parsteiner Ring 24/28	2.700	2.700	0	0	0	0	785	0	1.915	785	0	0	0	ja	kA				
71424	10G19, Bücherwurm-Grundschule am Weiher: Sanierung Schulhof, Schulsportaußen- und Spielflächen; 12627, Eilenburger Straße 1, 3	4.255	4.255	0	0	0	0	0	0	0	650	650	2.000							
71425	10Gn09, Grundschule Klingenthaler Straße: Herstellung Außenanlagen nach Errichtung MEB 22 mit Mensa; 12619, Klingenthaler Straße 12	850	850	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425							
71431	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäude, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	3.445	3.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
71432	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Nossener Straße 85	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.400							
71433	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Nossener Straße 85	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	520							
71446	10G12, Grundschule an der Geißenweide: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12685, Amanlisweg 40	1.212	1.212	0	0	0	0	500	0	712	500	0	0	0	ja	kA				
71448	10Gn06, Grundschule Marzahner Chaussee: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB und TSH; 12683, Marzahner Chaussee 165	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0							
71450	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Herrichtung der Schulhoffläche; 12679, Franz-Stenzer-Straße 41, 41A	1.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600	0	0	0							
71451	10G11, Grundschule an der Mühle: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12685, Kienbergstraße 59	600	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	ja	kA				
71460	10G34, Grundschule am grünen Stadtrand / 10G04, Falkengrundschule: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung TSH; 12689, Dessauer Straße 8	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0							
71461	10K07, Caspar-David-Friedrich Schule: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Alte Hellersdorfer Straße 7	250	250	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	ja					
71479	10G18, Pustebume-Grundschule: Sanierung Sportaußenanlage; 12627, Neuruppiner Straße 21	1.100	1.100	0	0	0	0	0	320	320	780	780	0							
71480	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung Schulsportanlage und Funktionsbereiche; 12619 Erich-Kästner-Straße 64	960	960	0	0	0	0	0	960	960	0	0	0							
71483	10G16, Grundschule am Fuchsberg: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung Modulbau; 12683, Mohrenfalterstraße 75	490	964	476	0	490	0	0	0	0	490	0	0	ja	ja	kA				
71484	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Hermsdorfer Straße 27	2.250	2.250	500	1.250	0	1.000	650	0	1.000	0	600	0	0	ja					
71487	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12623, An der Schule 13-17	1.430	1.645	400	600	600	430	430	0	0	0	0	0	ja						

Tabellarische Vergleichstabelle
I-Programme 2023-2027 / 2024-2028

Kapitel Titel	Bezeichnung	alle Angaben in Tsd. €											Geänderte Gesamtkosten	Geänderte Raten 2026 / 2027	Verschiebung	ggf. Hinweise				
		Gesamtkosten		2023			2024			2025		2026					2027		2028	
		IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028					IProg 2023 bis 2028	IProg 2024 bis 2028		
71490	10G33, Ulmen-Grundschule:Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung TSH; 12621, Bergedorfer Straße 59	350	350	0	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0						
71491	10G01, Paavo-Nurmi-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12689, Schorheidestraße 42	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	2.700							
71492	10G05, Ebereschen-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12689, Borkheider Straße 26	3.110	3.110	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	2.110	0	ja						
71493	10G09, Grundschule am Bürgerpark: Sanierung Außenanlagen und Wiederherstellung der Sportanlagen inkl. Mülleinhausung an der Sporthalle; 12681, Rudolf-Leonhard-Straße 15	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0	400	400	1.000	0	ja						
71494	10G16, Grundschule am Fuchsberg: Einfriedung des Schulgrundstückes; 12683, Apfelwicklerstraße 4	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	ja	kA					
71495	10G19, Büchenwurm-Grundschule am Weiher: Herstellung der Außenanlagen nach Entwidmung der Straßen; 12627, Eilenburger Straße 1, 3	1.550	1.550	0	0	0	0	0	0	450	450	1.100	0	ja						
71496	10G29, Grundschule an der Wuhle: Sanierung Schulhof; 12619, Teterower Ring 79	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	3.000	0	ja						
81209	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen			x	x	120	x	40	x	0		0	0							
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			0	500	500	240	240	100	100	0	0	0							
3702	Sekundarschulen																			
71332	Reaktivierung Schulstandort; 12627, Roßweiner Ring 13	2.600	2.600	0	0	0	1.800	1.500	800	1.100	0	0	0	ja						
71427	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.400								
71434	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Herstellung der Außenanlagen nach Errichtung HOMEB inkl. Müllstandsfläche; 12629, Luckenwalder Straße 65	1.710	1.710	0	0	0	0	495	0	1.215	495	0	0	ja	kA					
71436	10K11, Marcana-Schule: Sanierung Schulhof; 12689, Flämingstraße 16-18	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.600	1.000	ja						
71437	10K06, Georg-Klingenberg-Schule: Sanierung Schulhof, Einfriedung und Herstellung Müllstellplatz mit Einhausung; 12689, neben Hohenwalder Straße 3	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	370	370	1.700								
71462	10K01, Rudolf-Virchow-Oberschule: Sanierung Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12681, Blumberger Damm 300	1.500	1.500	---	---	0	---	0	---	0	---	0	435	ja						
71464	10K03, Kerschensteiner Integrierte Sekundarschule: Herrichtung der Schulsport- und Außenanlagen nach Errichtung MEB; 12689, Havemannstraße/Golliner Straße	1.480	1.480	0	0	0	0	0	900	900	580	580	0							
71466	10K08, Johann-Julius-Hecker Schule: Herrichtung der Außenanlagen nach Errichtung MEB; 12689, Hohenwalder Straße 2	2.720	2.720	0	0	0	0	0	0	1.360	1.360	1.360								
71467	10K09, Konrad-Wachsmann-Schule: Sanierung MUR; 12627, Roßweiner Ring 11	2.400	2.400	0	0	0	0	0	1.800	1.800	600	600	0							
71468	10K09, Konrad-Wachsmann-Schule: Herrichtung Schulhof MUR; 12627, Roßweiner Ring 11	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0								
71478	10K08, Johann-Julius-Hecker Schule: Neubau Sportanlage mit SFG; 12689, neben Hohenwalder Straße 2	10.961		---	---	x	---	x	---	x	---	x	x				Wegfall; Maßnahme ist nicht umsetzbar			

Tabellarische Vergleichstabelle

I-Programme 2023-2027 / 2024-2028

Kapitel Titel	Bezeichnung	alle Angaben in Tsd. €											Geänderte Gesamtkosten	Geänderte Raten 2026 / 2027	Verschiebung	ggf. Hinweise				
		Gesamtkosten		2023			2024			2025		2026					2027		2028	
		IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028					IProg 2023 bis 2028	IProg 2024 bis 2028	IProg 2024 bis 2028	
81209	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen			x	x	0	x	40	x	0		0	0							
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			0	58	58	257	257	0	0	0	0	0							
82264	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			0	0	x	0	x	10.000	x	0	x	x				Wegfall; Grunderwerb ist für 2031 vorgesehen, daher keine Abbildung eines leeren Titels für einen Grunderwerb im Beschlusszeitraums			
3703	Gemeinschaftsschulen																			
71435	10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Sanierung Schulhof und Außenanlagen; 12627, Cottbuser Straße 23/ Kastanienallee 57	3.190	3.190	0	0	0	0	0	0	0	690	690	1.500							
71469	10K10, Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Sanierung MUR; 12627, Senftenberger Straße 34	2.400	2.400	0	0	0	400	400	2.000	2.000	0	0	0							
71521	10K13, ISS Mahlsdorf: Sanierung und Umbau für Schulsozialarbeit und Quartiersschulansatz in einem Denkmalobjekt; An der Schule 83-89, 12623 (ehemals Scheune)	2.500	2.500	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							
81209	Investive IKT-Lehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen			x	x	0	x	40	x	0		0	0							
82264	Kauf von unbebauten Grundstücken für das Verwaltungs- und das Stiftungsvermögen			x	x	8	x	8	x	0		0	0							
3704	Gymnasien																			
71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung der Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16	4.880	4.880	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	880	1.428	0	0	0	ja						
71335	10Y01, Tagore-Gymnasium: Neubau Fachraumgebäude; 12683, Landsberger Allee 467 B	2.100	2.100	---	---	0	---	0	---	0	---	0	1.700	ja						
71336	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Einbau Nawiräume; 12683, Schulstraße 11	950	1.120	308	569	569	0	0	0	0	0	0	0	ja						
71337	10Y08, Satre-Gymnasium: Herrichtung Klassenräume, Rückbau Hörsäle und SHM Wohnung; 12627, Kyritzter Straße 103	1.000	1.000	0	0	0	0	300	300	700	700	0	0	ja	ka					
71438	10Y01, Tagore-Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12679, Landsberger Allee 467 B/C	610	610	0	0	0	0	0	0	610	610	0	0	ja	ka					
71440	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	2.700	2.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ja						
71446	10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683, Schulstraße 11	1.522	1.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
71463	10Y08, Sartre-Gymnasium: Sanierung Sportanlage, Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12627, Kyritzter Straße 90	3.830	3.830	0	0	0	0	0	830	830	1.500	1.500	1.500							
71470	10Y01, Tagore-Gymnasium: Herrichtung Sport-, Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB 22 mit Mensa; 12679, Landsberger Allee 467 B/C	3.047	3.047	0	0	0	1.500	200	1.547	1.500	0	1.347	0	ja						
71472	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung TSH; 12683, Waldbacher Weg 54,56	200	200	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0							

Tabellarische Vergleichstabelle
I-Programme 2023-2027 / 2024-2028

Kapitel Titel	Bezeichnung	alle Angaben in Tsd. €											Geänderte Gesamtkosten	Geänderte Raten 2026 / 2027	Verschiebung	ggf. Hinweise			
		Gesamtkosten		2023			2024		2025		2026						2027		2028
		IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	Haushalt	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028					IProg 2023 bis 2027	IProg 2024 bis 2028	IProg 2024 bis 2028
71473	10Y03, Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium: Sanierung Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12679, Allee der Kosmonauten 136	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	2.000						
71475	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Sanierung Kunstrasenplatz nebst Nebenanlagen; 12627, Lichtenhainer Straße 16	850	850	0	0	0	0	0	850	850	0	0	0						
81279	Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen			0	425	425	1.690	1.690	0	0	0	0	0						
3705 Sonderpädagogische Förderzentren																			
71476	10S08, Schule am Mummelsoll: Herrichtung der Außenanlagen und Einfriedung nach Errichtung MEB; 12627, Eilenburger Straße 4	1.770	1.770	400	1.370	0	400	400	0	1.370	0	0	0		ja				
71477	10S08, Schule am Mummelsoll: Sanierung Schulgebäude; 12627, Eilenburger Straße 2-4	4.210	4.210	0	500	0	2.000	500	1.710	2.000	0	1.710	0		ja				
81279	Investive Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien in Schulen			0	70	70	0	0	0	0	0	0	0						
Einzelplan 37 Summe				5.184	15.992	13.740	26.267	25.502	53.557	56.663	41.805	47.492	42.292						

gezielte Zuweisung pro Bezirk Investitionsplanung 2023-2027

Bezirk	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
31	20.736	23.426	13.911	11.865	21.402	35.338	25.350	45.794	73.979
32	11.236	18.903	23.150	19.884	18.291	32.000	46.622	33.500	70.500
33	65.557	70.092	67.209	58.724	65.000	68.870	53.506	91.000	102.464
34	14.665	14.373	14.122	14.091	10.863	12.843	12.881	16.420	22.475
35	3.980	5.202	5.500	3.100	3.100	19.513	35.400	38.000	52.865
36	8.371	8.000	6.000	11.400	16.760	17.000	33.000	31.120	57.370
37	24.778	36.655	61.000	44.900	40.500	28.400	22.800	24.000	58.500
38	11.705	3.429	6.315	2.061	2.120	17.000	12.242	5.225	20.019
39	21.800	23.096	23.494	18.530	49.250	53.322	43.021	26.540	22.600
40	8.300	15.300	27.260	17.873	9.974	-	500	2.000	4.300
41	29.500	42.110	40.950	25.942	27.000	22.008	14.930	12.000	27.400
42	14.000	7.870	-	5.000	10.000	10.500	40.000	31.500	75.275
Gesamtergebnis	234.628	268.456	288.911	233.370	274.260	316.794	340.252	357.099	587.747

gezielte Zuweisung pro Bezirk Investitionsplanung 2024-2028

Bezirk	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
31	20.736	23.426	37.209	28.460	32.688	58.904	45.095	50.144	73.589	51.423
32	11.236	18.903	29.312	28.022	25.042	22.900	18.276	12.272	27.000	76.500
33	65.557	70.092	68.409	59.724	79.000	80.372	69.371	33.695	39.063	65.000
34	14.665	14.373	13.622	14.091	7.363	9.343	9.881	15.420	18.475	7.500
35	3.980	5.202	200	11.800	27.400	24.013	21.900	20.700	22.500	55.322
36	8.371	8.000	9.596	5.400	16.760	16.500	14.000	7.978	12.142	65.000
37	24.778	36.655	51.685	38.750	34.150	37.000	34.900	35.000	30.000	56.300
38	11.705	3.429	5.654	6.309	6.101	5.925	5.800	1.500	31.000	26.830
39	21.800	23.096	35.220	24.172	22.180	17.514	21.899	23.750	31.938	41.282
40	8.300	15.300	27.260	19.270	20.652	4.270	6.500	14.000	14.500	6.900
41	29.500	42.110	53.950	31.972	36.072	31.766	15.964	24.313	9.925	36.000
42	14.000	7.870	1.968	5.000	10.000	5.000	12.500	-	10.500	78.500
Gesamtergebnis	234.628	268.456	334.085	272.970	317.408	313.507	276.086	238.772	320.632	566.557

Differenz der gezielte Zuweisung pro Bezirk zwischen den Investitionsplanungen

Bezirk	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
31	-	-	23.298	16.595	11.286	23.566	19.745	4.350	- 390	51.423
32	-	-	6.162	8.138	6.751	- 9.100	- 28.346	- 21.228	- 43.500	76.500
33	-	-	1.200	1.000	14.000	11.502	15.865	- 57.305	- 63.401	65.000
34	-	-	500	-	- 3.500	- 3.500	- 3.000	- 1.000	- 4.000	7.500
35	-	-	5.300	8.700	24.300	4.500	- 13.500	- 17.300	- 30.365	55.322
36	-	-	3.596	- 6.000	-	- 500	- 19.000	- 23.142	- 45.228	65.000
37	-	-	9.315	- 6.150	- 6.350	8.600	12.100	11.000	- 28.500	56.300
38	-	-	661	4.248	3.981	- 11.075	- 6.442	- 3.725	10.981	26.830
39	-	-	11.726	5.642	- 27.070	- 35.808	- 21.122	- 2.790	9.338	41.282
40	-	-	-	1.397	10.678	4.270	6.000	12.000	10.200	6.900
41	-	-	13.000	6.030	9.072	9.758	1.034	12.313	- 17.475	36.000
42	-	-	1.968	-	-	- 5.500	- 27.500	- 31.500	- 64.775	78.500
Gesamtergebnis	-	-	45.174	39.600	43.148	- 3.287	- 64.166	- 118.327	- 267.115	566.557

Prozentuale Änderung der gezielte Zuweisung pro Bezirk zwischen den Investitionsplanungen

Bezirk	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
31	-	-	167%	140%	53%	67%	78%	9%	-1%
32	-	-	27%	41%	37%	-28%	-61%	-63%	-62%
33	-	-	2%	2%	22%	17%	30%	-63%	-62%
34	-	-	-4%	0%	-32%	-27%	-23%	-6%	-18%
35	-	-	-96%	281%	784%	23%	-38%	-46%	-57%
36	-	-	60%	-53%	0%	-3%	-58%	-74%	-79%
37	-	-	-15%	-14%	-16%	30%	53%	46%	-49%
38	-	-	-10%	206%	188%	-65%	-53%	-71%	55%
39	-	-	50%	30%	-55%	-67%	-49%	-11%	41%
40	-	-	0%	8%	107%		1200%	600%	237%
41	-	-	32%	23%	34%	44%	7%	103%	-64%
42	-	-	0%	0%	0%	-52%	-69%	-100%	-86%
Gesamtergebnis	-	-	16%	17%	16%	- 1%	- 19%	- 33%	- 45%