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Senatsverwaltung für Finanzen 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)  

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/13 969 

 

vom 5. April 2018  

 

über  

 

„Umsetzung der Unterhalts- und Sanierungsprogramme in den Berliner Bezirken“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:  
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1. Wie hoch sind die vorgesehenen und ausgeschöpften Mittel jeweils für Maßnahmen in Bewirtschaftung 

durch die Bezirke aus  

 

a) Baulicher Unterhalt 

b) der Investitionsplanung  

c) den Bauvorbereitungsmitteln 

d) dem Kitasanierungsprogramm 

e) dem Sportanlagensanierungsprogramm 

f) dem baulichen Denkmalschutz 

g) dem Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West 

h) den Mitteln aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete 

i) SIWA I 

j) SIWA II 

k) SIWANA 

l) den Sondermitteln „Sanierung Sporthallen Flüchtlingsunterbringung“ 

m) ggf. weiteren Förder- und Sonderprogrammen 

 

im Jahr 2017 in den Berliner Bezirken gewesen (bitte Tabellenformat, nach geplanten Maßnahmen und um den 

kassenwirksam ausgegebenen Betrag ergänzen und Prozentzahl der verausgabten Mittel einzeln und gesamt 

aufführen)? 

 

 

2. Welche der genannten Maßnahmen, deren Fertigstellung im Jahr 2017 vorgesehen war, sind fertiggestellt 

worden und welche nicht (bitte die Maßnahmen nach Bezirk, Gesamtbetrag und kassenwirksam verausgabten 

Betrag auflisten)?  

 

 

Zu 1. und 2.:  

 

Zur Beantwortung der Frage wurden die Bezirke um Zulieferung gebeten, die als Anlage1 beigefügt 

ist.  
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3. Wie viele Planstellen haben die Serviceeinheiten Facility Management (SE FM) der Bezirke im Jahr 2017 

gehabt und wie viele Stellen waren davon besetzt? 

 

4. Über wie viele Planstellen verfügten die Fachbereiche Hochbau in den SE FM der Bezirke im Jahr 2017 und 

wie viele waren davon besetzt? 

 

5. Wie hoch war der durchschnittliche Krankenstand in den SE FM bzw. Fachbereichen Hochbau der Bezirke 

(bitte nach Bezirk und Fachbereich auflisten)? 

 

Zu 3. bis 5.:  

 

Auf die beiliegenden Anlagen 2 und 3 wird verwiesen. Die Anlage 2 beruht auf den Meldungen der 

Bezirke, die Anlage 3 auf einer Sonderauswertung der Statistikstelle Personal bei der Senatsverwal-

tung für Finanzen.  

 

Berlin, den 25. April 2018 

 

In Vertretung 

 

Klaus Feiler
 

Senatsverwaltung für Finanzen 



Bezirk: Mitte Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

SpA Hanne Sobek, Osloer Str. 42 (SGA) 2705 / 51931 10 10

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Erika-Heß-Eisstadion, Müllestr. 185 2705 / 51931 50 47

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

Franz-Mett-Sporthalle, Gormannstr. 13 (SchuSpo) 2705 / 51931 239 224

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

SpA Poststadion, Lehrter Str. 59 (SGA) 2705 / 51931 901 901

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

SpA Poststadion, Lehrter Str. 59 (SchuSpo) 2705 / 51931 96 96

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

SpA Gustav-Böß, Koloniestr. 82-85 (SGA) 2705 / 51931 284 284

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

SpA Rehberge, Afrikanische Str. (SGA) 2705 / 51931 275 269

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

01G25 Rudolf-Wissell-GS, Ellerbeker Str. 7-8

- Strangsanierung WC-Anlagen 2710 / 51916 585 400 348

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

weitere Finanzierung aus 

Bauunterhaltung 2018

01G18 Carl-Bolle-GS, Waldenser Str. 20-21

- Sanierung WC-Anlagen 2710 / 51916 1.382 400 274

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

weitere Finanzierung aus 

Bauunterhaltung 2018

01G45 Leo-Lionni-GS, Müllerstr. 158

 - Strangsanierng WC-Anlagen 2710 / 51916 604 200 31

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

weitere Finanzierung aus 

Bauunterhaltung 2018

01K08 Schule am Schillerpark, Ofener Str. 6 - Dach 2710 / 51931 2.130 549 127

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

01G44 Allegro-GS, Lützowstr. 83-85

- WC-Sanierung 2710 / 51931 1.188 355 353

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

01G16 Moabiter-GS, Paulstr. 28 (SGA) 2710 / 51931 675 551

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

01G27 Gesundbrunnen-GS, Prinzenallee 8 2710 / 51931 3.630 1.800 1.763

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

01K08 Schule am Schillerpark, Ofener Str. 6 - Sanitär 2710 / 51931 863 400 326

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

weitere Finanzierung aus 

Bauunterhaltung 2018

01G29 Wilhelm-Hauff-GS, Gotenburger Str. 6-8 2710 / 51931 200 200

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein Gesamtkosten siehe SIWA

01Y08 Lessing-OS, Schöningstr. 17 2710 / 51931 3.410 790 375

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

01G38 Gustav-Falke-GS, Strelitzer Str. 42 2710 / 51931 17 0

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

Baumaßnahme wurde nicht 

durchgeführt

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 
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Bezirk: Mitte Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

01Y07 Französisches Gymnasium, Derfflinger Str. 7-

8 2710 / 51931 1.425 1.030 1.030

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Ja siehe auch SIWA

01G11 Kurt-Tucholsky-GS, Rathenower Str. 18 2710 / 51931 1.475 1.150 1.086

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

01G36 Andersen-GS, Kattegatstr. 26 2710 / 51931 200 0

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein

diverse Schulen (SchuSpo) 1012 / 51980 501 501

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Verfügungsfonds

SpH Wiesenstr. 56 1172 / 51900 340 281 90

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja 2018 siehe auch Sanierungsbonus

SpH Siemensstr. 20a 1172 / 51900 504 275 22

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Nein 2018 siehe auch Sanierungsbonus

SpH Turmstr. 85b 1172 / 51900 370 200 15

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Nein 2018 siehe auch Sanierungsbonus

Sanierung und Modernisierung

des Kinderzentrums "Ottokar", Schmidstr. 8 1240 / 88305 3.200 1.071 407 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete Nein

Sanierung Bestandsgebäude und Erweiterung 

der Musikschule Ruheplatzstr. 4 1240 / 88305 4.209 200 94 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete Nein

Haus der Jugend Reinickendorfer Str. 55 1240 / 89361 9.496 500 500

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein

Förderung nationaler Projekte

des Städtebaus

Wilhelm-Hauff-GS, Gotenburger Str. 6-8,

Sanierung Schulgebäude 9810 / 70011 4.900 3.596 1.944 SIWA I Nein

Ernst-Reuter-OS, Stralsunder Str. 54

Umbau (1. BA) einschl. Erstellung Gesamtkonzept 9810 / 70012 3.000 3.000 23 SIWA I Nein

Franz. Gymnasium, Derfflinger Str. 7-8

Sanierung des Schulgebäudes 9810 / 70013 395 267 SIWA I Ja siehe auch SSSP

Mitte-Museum, Pankstr. 47

Teilsanierung 9810 / 70051 2.990 2.479 812 SIWA I Nein

01K03 Ernst-Reuter-OS, Stralsunder Str. 54

- Folgebauabschnitte - 9810 / 72012 13.700 0 SIWANA Nein

BDG Mathilde-Jacob-Pl. 1 

- Energetische Sanierung Einfachfenster 3306 / 71500 250 250 15 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

01Y08 Lessing-OS, Schöningstr. 17 Neubau SpH 3704 / 71500 9.168 414 5 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

01Y01 Max-Planck-OS, Singerstr. 8a 3704 / 71503 116 1 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) 

01S07 Umbau des Schulstandortes Berolinastr. zur 

Sonderschule "Geistige Entwicklung" 3705 / 70100 24.500 1.000 406 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

SpA Lüderitzstr. 

- Errichtung eines Ergänzungsbaus 3715 / 71513 700 200 44 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein
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Bezirk: Mitte Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

SpA Poststadion, Lehrter Str. 59 

- Umkleide-, Sanitärgebäude, Sanitärbereich 

Gegentribüne 3715 / 71517 995 1.000 144 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

SpP Stade Napoléon, Allee du Stade

- Errichtung Ergänzungsbau zum Funktionsgebäude 3715 / 71518 1.140 190 6 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

SpA Auguststr. 66/67

Errichtung eines Gerätehauses mit Kassenbereich 3715 / 71524 342 2 2 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

JE Kluckstr. 11

- energet. Sanierung 4011 / 71504 3.374 1.849 4 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Neubau KJFE Edinburger Str. 55 - 

Planungsleistungen 4011 / 71508 3.700 14 12 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

SpH Wiesenstr. 56 3715 / 53278 100 58

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Ja

Sanierungsbonus SpH nach

 Flüchtlingsunterbringung

SpH Siemensstr. 20a (Unionplatz) 3715 / 53278 100 16

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein

Sanierungsbonus SpH nach

 Flüchtlingsunterbringung

SpH Turmstr. 85b 3715 / 53278 100 19

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein

Sanierungsbonus SpH nach

 Flüchtlingsunterbringung

Haus der Gesundheit, Reinickendorfer Str. 60 4100 / 54040 500 6 Bauvorbereitungsmittel Nein

Strategisches Gebäudemanagement 3306 / 51900 156 139

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Hochbauunterhaltung IuK 3306 / 51920 433 433

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Kurt-Tucholsky-GS Rathenower Str. 18 

- Sporthalle (Sanitär- und Umkleidebereiche) 3700 / 51902 1.889 325 34 359

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein

Herbert-Hoover-OS Pankstr. 18 

- Fassade 2. BA (Restarbeiten) 3700 / 51902 1.860 439 439

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein

Brüder-Grimm-GS, Tegeler Str. 18-19

- Sanierung Schulgebäude 3. BA 3700 / 51902 3.116 1.100 1.100

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein

Moabiter-GS, Paulstr. 28 

- WC-Sanierung 2. BA 3700 / 51902 533 423 9 432

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja

Anna-Lindh-GS, Guineastr. 17-18

- WC-Sanierung (Restarbeiten) 3700 / 51902 394 177 177

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein

Wilhelm-Hauff-GS, Gotenburger Str. 8

- Sanierung Gebäudehülle; Sofortmaßnahmen 

Brandschutz und Sicherheit 3700 / 51902 100 100

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein Gesamtkosten siehe SIWA

Rudolf-Wissell-GS, Ellerbeker Str. 7-8

- Strangsanierung WC-Anlagen Strang 1 3700 / 51902 5 5

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein Gesamtkosten siehe SSSP

Carl-Bolle-GS, Waldenser Str. 20-21

- Sanierung WC-Anlagen 3700 / 51902 175 6 181

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein Gesamtkosten siehe SSSP
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Bezirk: Mitte Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

eigene Maßnahmen Schulen 3700 / 51902 1.235 1.127

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Pflichtaufgaben Schulen (nicht planbare Reparaturen) 3700 / 51902 3.964 108 4.072

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Schadstoffe Schulen 3700 / 51901 41 41

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Poststadion Lehrter Str. 59

- Neubau Funktionsgebäude und Versorgungsbereich 

Gegentribüne 3715 / 51900 56 56

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Nein Gesamtkosten siehe investiv

eigene Maßnahmen Sportanlagen 3715 / 51900 184 184

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Pflichtaufgaben alle Einrichtungen ohne Schulen

(nicht planbare Reparaturen)

51900 in diversen 

Kapiteln 1.679 1.679

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Hochbauunterhaltung Finanzvermögen 4510 / 51900 138 138

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Schadstoffe alle Einrichtungen ohne Schulen

51901 in diversen 

Kapiteln 56 56

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) 

Villa Lützow, Kluckstr. 11

- Sanierung, Umbau, Erweiterung 718 229

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Baufonds  Gesamtkosten siehe investiv

Zille-Haus, Rathenower Str. 17, Teilsanierung 1.400 100 50

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Baufonds

Straßenunterhaltung 3800/521 01 2.915 2.917

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja laufend

Grünflächenunterhaltung 3810/521 10 1.222 1.890

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja laufend

diverse Objekte 3810/51900 183 679

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja laufend

diverse Objekte 3810/51910 25 39

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja laufend

diverse Objekte 3800/51900 40 40

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja laufend

diverse Objekte 3800/51910 6 10

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja laufend

Gesundbrunnen-GS 3701/71605 300 300 16 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein geplante Fertigstellung 2019

Anna-Lindh-GS 3701/71607 150 150 10 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Ja 2018

Sportplatz Lüderitzstr. 3715/71613 1.745 150 53 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein geplante Fertigstellung 2020

Stade Napoleon 3715/71616 1.680 50 137 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Kofinanzierung SSP , geplante Fertigstellung 

2019
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Bezirk: Mitte Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Erneuerung Wegeflächen Humboldthain 3810/71656 800 300 0 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein nein Verzögerung durch fehlendes Personal

Wegeerneuerung im Schillerpark 3810/71659 200 100 0 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein nein Verzögerung durch fehlendes Personal

Spielplatz Kurfürstenstr. 3810/71663 350 0 3 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2017 aus Rücklage entnommen

Platz der Republik 3810/71665 120 120 0 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein Verzögerung durch fehlendes Personal

Louise-Schroeder-Platz 3810/71666 920 420 149 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein nein Verzögerung durch fehlendes Personal

Schillerpark Grunderneuerung Bepflanzung, 

Brunnenbecken u. Mauern 3810/71667 800 400 37 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein nein Verzögerung durch fehlendes Personal

Soldiner Str. zw. Drontheimer Str. und Prinzenallee , 

Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege 3800/73852 3.750 428 79 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2020

Die Fertigstellung war in 2017 nicht 

vorgesehen.

Bauvorbereitungsmittel 3800/54040 200 35 Bauvorbereitungsmittel laufend

Bauvorbereitungsmittel 3810/54040 200 0 Bauvorbereitungsmittel laufend

Utrechter Str. 38 (2. BA) 15 15 2

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Schönwalder Str. 27 25 25 17

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Humboldthain am Freibad 25 25 26

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Ackerstr. 160 25 25 31

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Heinrich-Heine Platz 1-5 25 25 22

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Kirchstraße 13 165 165 165

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Kinderspielplatz Karlsbad 2 2 3

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Spielplatz Luiseninsel im GT 68 68 53

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Tegelerstr. 53 25 25 52

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Helgoländer Ufer 4 30 30 29

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Wullenweberstraße 14-15 8 8 6

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Poststadion, Lehrter Str. 2705/51931/204 1.131 901 901

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Ja 2018

Verzögerung durch fehlendes Personal, 

Beantragung zusätzl. Mittel
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Bezirk: Mitte Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

SpA Gustav Böß 2705/51931/206 285 285 285

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Ja 2017

ASpA Rehberge 2705/51931/207 265 265 265

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Ja 2017

Moabiter GS 2705/51931/353 670 550 550

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Ja 2018

Verzögerung durch fehlendes Personal, und 

Schlechtwetter-/ Frostperiode

Spielplatz Michaelkirchplatz 1240/89380/355 230 190 190 baulicher Denkmalschutz Ja 2017

Umbau Kinderplansche Weydemeyerstr. 1240/89380/272 1.242 170 170 baulicher Denkmalschutz

Umgestaltung Vorplatz Köpenicker 101 1240/89380/363 425 8 8 baulicher Denkmalschutz

Granseer Str. zw. Wolliner- und Swinemünder Str. , 

Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege 1240/89380 160 43 43 baulicher Denkmalschutz Ja

BV Fürstenberger Str. zw. Schwedter- und Wolliner 

Str. , Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege 1240/89380 505 338 337 baulicher Denkmalschutz Nein 2018

Aufwertung EB Poststadion 1240/89363/361 900 29 29 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein 2018

Aufwertung EB Poststadion 2. BA bis Stadionwall 1240/89363/362 480 8 8 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein 2019

Schulhofgestaltung Kurt-Tucholsky-GS 1240/89363/362 480 55 55 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein geplante Fertigstellung 2019

Neubau Spielplatz Neues Ufer 1240/89363/361 300 32 32 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein geplante Fertigstellung 2018

Neugestaltung Rathausumfeld Wedding 4200/88305 4.500 1.500 0 1.140 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete Nein

Umgestaltung Müllerstraße 4200/88305 4.118 50 0 49 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete

Straßen um die Arminiusmarktshalle 4200/88305 2.370 300 0 250 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete Nein

 Neubau Wilhemine-Gemberg-Weg 4200/88305 3.013 1.000 111 1.111 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete

Umgestaltung Kleiner Tiergarten/Ottopark 1240/89372 9.055 130 570 700

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Ja 2018 Förderprpgramm Aktives Zentrum

Umbau Turmstraße/Alt Moabit 1240/89372 5.430 235 245 407

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Förderprpgramm Aktives Zentrum

San./Erw. Kita Havelberger Str.21/22 1240/89372 4.965 958 0 958

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Förderprpgramm Aktives Zentrum

Neugestaltung Max-Josef-Metzger-Platz 1240/89372 2.492 645 0 518

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Förderprpgramm Aktives Zentrum

Neugestaltung Zeppelinplatz 1240/89372 2.074 100 13 113

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Ja 2017 Förderprpgramm Aktives Zentrum

San./Erw. Kita Edinburger Str.38 1240/89372 2.719 822 0 822

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein  

Umgestaltung Abenteuerspielplatz Telux 1240/89372 1.330 298 0 52

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Förderprpgramm Aktives Zentrum

Sickingstraße / Neues Ufer, 1. BA - Sanierung 

Radwege und beleitende Maßnahmen 1240/89363 495 462 287 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West ja 2018

Aufwertung Eingangsbereich Poststadion 1240/89363 900 791 74 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West nein 2018

Bauverzögerung wegen fehlender 

Baufreiheit
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Bezirk: Mitte Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Aufwertung Eingangsbereich Poststadion - 

Projekterweiterung Neubau Kiosk 1240/89363 161 111 104 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West ja 2018 Teilmaßnahme einer Gesamtmaßnahme

Umsetzung StEK Green Moabit - 

Sanierungsmanagement 1240/89363 223 141 141 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West nein

Verkehrskonzept Seydlitzstraße - Aufwertung 

Straßenraum 1240/89363 50 50 44 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West ja 2017

Bildungszentrum Neues Ufer, 

Standortentwicklungskonzept 1240/89363 115 115 0 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West ja 2018 keine Angebote auf Auschreibung

Neubau Spielplatz Neues Ufer - Planung 1240/89363 50 45 32 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West ja 2017

Informations- und Leitssystem SportPark Poststadion 1240/89363 109 109 109 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West ja 2017

Grünflächensicherung / Neuordnung mit Teilankauf 

Fritz-Schloss-Park, Erwerbsnebenkosten 1240/89363 913 60 51 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West ja 2017

Sanierung der Kulturfabrik, 2.BA, 1. Teil 1 

Finanzierungsabschnitt 1240/89363 486 100 39 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West nein

Kluckstr. 11, Ausbau Sozio-kult.Zentrum 1240/89368 1.687 831 0 586

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Förderprogramm Soziale Stadt/ QM

Ausbau Stadtteilzentrum Fabrik Osloer Str. 1240/89368 915 437 0 411

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Ja 2017 Förderprogramm Soziale Stadt/ QM

Sanierung u. Ausstattung Kindermuseum Labyrinth 1240/89368 54 54 0 51

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Ja 2017 Förderprogramm Soziale Stadt/ QM

Kita Gottschedstr.28, Umbau 2.Etage 1240/89368 332 38 0 25

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Förderprogramm Soziale Stadt/ QM

Gestaltung Fußgängerbereich Waldstr. 1240/89368 289 229 0 220

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Ja 2017 Förderprogramm Soziale Stadt/ QM

Erweiterungsbau Theater REFO-Campus 1240/89368 247 37 0 32

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Ja 2017 Förderprogramm Soziale Stadt/ QM

Sanierung/Umbau Kurt Tucholsky Bibliothek zum 

Nachbarschaftszentrum 1240/89368 186 60 0 24

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein Förderprogramm Soziale Stadt/ QM

kleine bauliche Unterhaltung fürJugendfreizeit-

einrichtungen 4011/51910 20 21 20

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-KSSP, 

Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 51990) Ja Ausgaben im Einzelfall bis 590,00 €

KSSP 2017 Kita`s 2710/51951 454 454  279

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja 2017

KSSP 2017 Spielplätze 2710/51951 583 583  406

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja 2017

ASP Telux Ersatzneubauten 1240/89371 1.347 320 52

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein 2019

Mittel aus Städtebauförderpro-gramm Aktive 

Zentren

Kurt-Tucholsky-Bibliothek 1240/89368 370 60 24

weitere Förder- und Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen") Nein 2019

Zukunftsinitiative Stadtteil II (ZIS II) 

Teilprogramm Soziale Stadt - Baufonds

Summe gesamt 169.415 75.198 1.095 43.211

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3306/51900 1.567 1.844.640

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3306/51910 70 53.925

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3306/51920 1 0

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3600/51900 179 137.429

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3610/51910 10 16.694

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3620/51910 10 10.529

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3630/51910 15 14.108

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3640/51910 8 1.139

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3700/51902 4.800 2.403 7.202.818

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3701/51912 160 173.615

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3702/51912 50 64.709

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3703/51912 30 9.545

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3704/51912 50 49.278

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3705/51912 30 33.106

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3700/51920 160 118.625

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 
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 in T€
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Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Bemerkungen

 in T€

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3715/51900 350 134 517.707

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3715/51910 31 14.280

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Unterhaltung des Straßenlands 3800/52101 1.351 1.358.275

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Unterhaltung der Grünanlagen 3810/52110 1.800 2.024.179

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3810/51900 260 222.262

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3810/51910 4 109

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 3900/51900 103 92.305

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3930/51910 1 1.497

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 3940/51910 1 0

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 4010/51900 99 66.438

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 4010/51910 1 0

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 4011/51900 540 311.929

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 4011/51910 5 2.775

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 4040/51900 42 4.363

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 4040/51910 1 0

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 
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Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Bemerkungen

 in T€

div. Maßnahmen baul. Unterh. 4081/51900 51 44.335

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 4081/51910 3 0

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen baul. Unterh. 4510/51900 200 242.687

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

div. Maßnahmen  kleine baul. 

Unterh. 4510/51910 7 1.810

Baulicher Unterhalt (521xx od. 519xx, ohne Kita-

KSSP, Sport-SP, baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Grundinstandsetzung des 

Bürodienstgebäudes

Urbanstraße 3306/71507 2.615 0 17.581

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Nein 2018

Neubau einer Grundschule am 

Standort der

Emanuel-Lasker-Oberschule, 

Modersohnstraße 3701/70115 15.350 1.000 581.183

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Nein 2021

Erweiterung der Thalia-

Grundschule,

Alt Stralau (2. Bauabschnitt) 3701/71510 3.376 0 430.072

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Ja

Grundsanierung des 

Direktorenhauses der

Pettenkofer-Grundschule,

Pettenkofer Str. 20-24 3701/71512 1.372 930 499.147

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Nein 2018

Umbau und Schaffung von 

Arbeitsräumen,

Georg-Weerth-Schule, 

Eckertstraße

3702/71401 

(bisher 71501) 1.570 905 529.194

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Nein 2019

Umbau und Schaffung von 

Fachräumen,

Herrmann-Hesse-Gymnasium, 

Böckhstraße

3704/71406

(bisher 71506) 1.500 300 351.395

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Nein 2019

Bödikerstraße
3800/73819 431 100 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) 2018

keine Baufreiheit durch BWB, 

Fertigstellung der BPU fehlt

Fahrradstreifen Boxhagener 

Kiez 3800/73821 370 75 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) keine Baufreiheit durch BWB

Uferwege Alt Stralau
3810/71643 490 133 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) 

Verzögerung aufgrund 

fehlender BPU

Anbau mit Anschluss an das 

Bestandsgebäude

und Teilsanierung des 

bisherigen Küchen- und

Sanitärbereichs Schatzinsel, 

May-Ayim-Ufer 4011/71505 150 0 54.240

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Ja

grundsätzlich sind die 

Maßnahmen fertiggestellt, in 

Einzelfällen ist es jedoch 

möglich, dass Maßnahmen 

im Folgejahr komplettiert 

werden

3



Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Bemerkungen

 in T€

Neubau eines festen 

Zirkushauses am Standort

Schatzinsel, May-Ayim-Ufer 4 4011/71508 135 135 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Ja

Die Maßnahme wird nicht 

weiter verfolgt

Natursteinmauer JC KoCa
4011/71601 135 87 16.496

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) 2018

Sanierung des Gebäudes u. der 

Außenanlagen,

Fürstenwalder Straße 4021/71510 4.634 1.800 1.181.694

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten) Nein 2018

Bauvorbereitungsmittel 3306/54040 103 Bauvorbereitungsmittel

davon Koppenstr. 38/40 3306/54040/201 90.368 Bauvorbereitungsmittel Ja

davon Neubau Sporthalle Thalia 

GS 3306/54040/203 12.080 Bauvorbereitungsmittel Nein 2018

Bauvorbereitungsmittel 3800/54040 70 20.113 Bauvorbereitungsmittel

KSSP 2710/51952/200 484 484 424.520

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Kita Fürstenwalder Straße davon 195 195 179.520

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Kita Simplonstraße davon 245 245 245.000

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Kita Richard-Sorge-Straße davon 44 44 0

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) Ja

Sanierung des 

Kunststoffrasenplatzes

SpA Zülchauer Straße 2705/51932/201 736 736.369

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- 

und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein ?

Sanierung der UK und Sanitär 

der SpH

Flatow Sporthalle 2705/51932/202 225 225.000

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- 

und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein ?

Sanierung der UK und Sanitär 

der SpH

Flatow Sporthalle 2705/51932/203 1.051 418 418.000

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- 

und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Nein ?

Sanierung des 

Kunststoffrasenplatzes

Virchowstraße 2705/51932/204 144 143.631

Sanierungen von Sportanlagen aus dem Schul- 

und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)

Ja

Nürtingen-GS, Wrangelstr. 136 1240/89380/261 409 265.160 baulicher Denkmalschutz Nein 2020

Städtebaulicher 

Denkmalschutz

Nachbarschaftshaus Urbanstr. 

21 1240/89380/262 971 497.463 baulicher Denkmalschutz Nein 2018

Städtebaulicher 

Denkmalschutz

JFE Drehpunkt, Urbanstr. 43, 44 1240/89380/263 360 228.360 baulicher Denkmalschutz Nein 2020

Städtebaulicher 

Denkmalschutz

Robert-Koch-Gymnasium, 

Dieffenbachstr. 60-61 1240/89380/366 539 333.473 baulicher Denkmalschutz Nein 2021

Städtebaulicher 

Denkmalschutz

JFE "Naunynritze", Naunynstr. 

63 1240/89380/378 1.460 813.803 baulicher Denkmalschutz Nein 2018

Städtebaulicher 

Denkmalschutz
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in  €
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kosten
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"Ballhaus", Naunynstr. 27 1240/89380/385 895 788.156 baulicher Denkmalschutz Nein 2018

Städtebaulicher 

Denkmalschutz

Hermann Hesse OG, Böckhstr. 

16 1240/89380/397 1.420 1.384.899 baulicher Denkmalschutz Nein 2019

Städtebaulicher 

Denkmalschutz

K.-Schumacher-G., Puttkamer 

Str. 19 1240/88305/371 2.927 264.514 baulicher Denkmalschutz Nein 2018

Südliche Friedrichstadt DS 

0202

02Y04 Georg-Friedrich-Händel-

Gymnasium 1240/89362/355 152 151.700 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Ja

02Y04 Georg-Friedrich-Händel-

Gymnasium 1240/89362/399 200 200.000 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Ja

Erstellung eines 

Infrastrukturkonzeptes für den 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 9810/50032 50 50 0 SIWA I Nein ?

Sanierung des Schulgebäudes 

der Hausburg GS, Hausburgstr. 

20 9810/70014 1.400 1.330 108.202 SIWA I Nein 2019

Sanierung des Schulgebäudes 

und Einbau Akustik in der Galilei 

GS, Friedrichstr. 13 9810/70015 800 273 257.090 SIWA I Nein 2018

Umbau des Schulgebäudes und 

Einbau einer Fluchttreppe 

Bürgermeister-Herz-GS, 

Wilmsstr. 10 9810/70016 200 52 8.018 SIWA I Ja

Sanierung SpH Jens Nydahl GS, 

Kohlfurter Str. 20 9810/70017 1.600 1.510 368.739 SIWA I Nein 2019

Einbau einer Sprachalarmierung 

in der Thalia GS, Alt-Stralau 34 9810/70018 140 5 2.457 SIWA I Ja

Sanierung der SpH 

Reinhardswald GS, 

Gneisenaustr. 73 9810/70019 300 79 40.941 SIWA I Nein 2019

Verbesserung 

Fahrradinfrastruktur 

Mehringdamm 9810/70054 600 217 6.871 SIWA I Nein 2016

seitens der Baufirma gibt es 

Widerspruch gegen die 

Schlussrechnungsprüfung, 

Schlussabrechnung dann 

2018

Teilsanierung der 

Seniorenbegegnungsstätte 

Falckensteinstr. 9810/70055 200 192 68.657 SIWA I Nein 2018

Teilsanierung des 

Gesundheitsamtes Koppenstr. 9810/70057 900 900 28.978 SIWA I Nein 2020

Teilsanierung der 

Jugendfreizeiteinrichtung O 35 9810/70058 7.019 702 531.147 SIWA I Ja

Grundsanierung Kinderspielplatz 

Wilhelmshöhe 9810/70059 100 100 3.403 SIWA I Nein 2016

Sanierung Schulgebäude Lenau-

GS 9810/72013 8.900 8.900 0 SIWANA Nein offen
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Sanierung Andreas -Gymnasium 9810/72014 3.500 3.500 0 SIWANA Nein offen

Beschaffung von Containern als 

mobiler Ausweichstandort 

während Sanierungen 9810/82044 3.600 3.600 33.795 SIWANA Nein 2019

Sporthalle Tempelhofer Ufer 

15/18 1172/51900/356 61 55.907

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja 2019

SH Otto-Ostrowski-Str. 44 1172/51900/357 605 209.472

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja

Sporthalle Geibelstr. 12 1172/51900/358 138 138.184

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja

Sporthalle Kurt-Ritter-Stadion, 

Gürtelstraße 20-22 1172/51900/359 256 167.735

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja

SH Lobeckstraße 62, 1172/51900/360 378 153.294

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja

Oranienstraße 72 - Einbau 

barriererfreier Toiletten, Elektrik 

Erneuerung 1240/89383/350 197 97.775

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja 2018

Investitionspakt soziale 

Integration im Quartier

Gebietssteuerung 

Fördergebiet Luisenstadt 1240/89380 50 50 baulicher Denkmalschutz jährlich fortlaufend 

Theodor-Wolf-Park 1240/89380 600 499 368 baulicher Denkmalschutz 2018

Freifläche Bethanien 5.BA 1240/89380 769 500 291 baulicher Denkmalschutz 2019

Wrangelstr. 136 Grundschule

E.-O-Plauen 1240/89380 957 409 265 baulicher Denkmalschutz 2021

Urbanstr. 21

Nachbarschaftshaus 1240/89380 1.770 971 497 baulicher Denkmalschutz 2020

Urbanstr. 43

Jugendfreizeiteinrichtung 1240/89380 4.160 360 228 baulicher Denkmalschutz 2021

Freifläche Mehringplatz 1240/89380 3.880 495 113 baulicher Denkmalschutz 2021

Gebietssteuerung 

Sanierungsgebiet Südliche 

Friedrichstadt 1240/89380 154 154 baulicher Denkmalschutz jährlich fortlaufend 

Waldemarstr. 57

Kitafreifläche 1240/89380 812 15 10 baulicher Denkmalschutz 2020

Bethanien Hauptgebäude 1240/89380 40 40 baulicher Denkmalschutz 2017

Untersuchung 

Sanierungsbedarf

Diefenbachstr. 60

Robert-Koch Gymnasium 1240/89380 3.370 539 333 baulicher Denkmalschutz 2022

Landwehrkanal Nordufer 2.BA 1240/89380 785 48 45 baulicher Denkmalschutz 2019

Blücherstr. 46

Ossietzky Gemeinschaftsschule 1240/89380 2.475 946 946 baulicher Denkmalschutz 2019

Naunystr. 63 2.BA

Familien-u.Jugendzentrum 1240/89380 1.486 1.460 814 baulicher Denkmalschutz 2018

Naunystr. 27 

Ball-u.Theaterhaus 1240/89380 1.600 895 788 baulicher Denkmalschutz 2019
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Bezirk: Friedrichshain-Kreuzberg Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Bemerkungen

 in T€

Gebietssteuerung

Fördergebiet Urbanstraße 1240/89380 85 85 baulicher Denkmalschutz jährlich fortlaufend 

Adalberstr. 23a

AWO Begegnungsstätte 1240/89380 161 152 baulicher Denkmalschutz 2017 Restarbeiten

Böckhstr. 16

Hermann-Hesse-Gymnasium 1240/89380 3.249 1.420 1.385 baulicher Denkmalschutz 2019

Puttkammer 19

Kurt-Schumacher-Grundschule 1240/88305 3.279 2.927 265 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete 2020

Verzögerung im Bauablauf 

auf Grund

Insolvenz Bauhauptgewerk

Warschauer Straße

Neugestaltung Seitenraum 1240/88305 2.070 36 7 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen Sanierungsgebiete 2018

Brunnen Karl-Marx-Allee 70 1240/ 89362 975 50 50.450 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein 2019Freiflächen Fürstenwalder Str. 

30 1240/ 89361 1.850 981 397.850 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein 2018

G. F. Händel Gym. Aula 1240/89362 3.967 316 315.700 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein 2018

Freiflächen Frankf. Allee 6-14 1240/ 89362 650 228 228.000 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau West Nein 2018

Jens-Nydahl-Grundschule

Sanierung 

Sporthallenunterdecke 2710/51932/201 400 637.942

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2018

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Gustav-Meyer-Schule

Sanierung Brandschutz 2710/51932/202 200 122.661

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Hausburg-Grundschule

Sanierung Dach, 1.BA 2710/51932/203 340 328.060

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Ferdinand-Freiligrath-Schule

Sanierung Fachräume, 1.BA 2710/51932/204 168 393.201

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Charlotte-Salomon-Grundschule

Sanierung Brandschutz 2.BA 2710/51932/205 610 744.402

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Ludwig-Hoffmann-Grundschule

Akustikmaßnahmen 2.BA 2710/51932/206 130 201.973

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Refik-Veseli-Schule

Akustikmaßnahmen 2710/51932/207 150 208.477

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Otto-Wels-Grundschule

Sanierung Bodenbelag 2710/51932/208 290 392.605

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Justus-von-Liebig-Grundschule

Sanierung Fußbodenbelag 2710/51932/209 40 19.787

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Schule am Königstor

Akustikmaßnahme, Beleuchtung 2710/51932/210 245 147.733

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2018

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Charlotte-Salomon-Grundschule

Sanierung Sportplatz 2710/51932/212 150 265.572

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Heinrich-Zille-Grundschule

Sanierung Fenster 2.BA, 

Klimasiegel 2710/51932/213 25 25.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Pettenkofer-Grundschule

Akustik, Sanierung Beleuchtung, 

1. BA 2710/51932/214 105 250.529

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Refik-Veseli-Schule

Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. 

BA 2710/51932/216 750 544.977

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2018

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP
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Reinhardswald-Grundschule

Sanierung Sanitär, Boden, 

Heizung der Sporthalle, 2.BA 2710/51932/217 700 313.487

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2018

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Fichtelgebirge-Grundschule

Sanierung Sanitär, Boden der 

Sporthalle, 2.BA 2710/51932/218 150 145.393

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Rosa-Parks-Grundschule

Sanierung Dach, 2. BA 2710/51932/219 150 223.298

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Leibniz-Gymnasium

Sanierung Sanitär, 2.BA 2710/51932/220 412 365.196

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

J.-von-Liebig-Grundschule

Sanierung Dach 2710/51932/221 160 110.359

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Hector-Petersen-Schule

Sanierung Sanitär SH 2710/51932/222 430 194.555

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Charlotte-Salomon-Grundschule

Sanierung Boden, 2. SH im 

Schulgebäude 2710/51932/223 150 154.924

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Andreas-Oberschule

Sanierung Brandschutz, 2.BA 2710/51932/224 50 74.985

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja

Sanierung von Schulen aus 

dem SSSP

Kita                              

Fürstenwalder Str.30 

2710/ 51952/ 

200 179.520

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP)

Kita                              

Simplonstraße 18 / Konitzer 

Straße 1

2710/ 51952/ 

200 245.000

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP)

Kita

Richard-Sorge-Straße 43/44 2710/51952/ 

200 51.800

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP)

Sanitäranlagensanierungsprogra

mm 2710/51916/352

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") SaniP

02G21 Reinhardswald-

Grundschule, 2.BA (SH), 

Gneisenaustr. 73-74 davon 500 445.687

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja SaniP

02K03 Hector-Peterson-Schule, 

Tempelhofer Ufer 15 davon 150 60.528

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja SaniP

02K05 Schule am Königstor, 

Weinstr. 3 davon 350 162.795

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2018 SaniP

Inklusive Schwerpunktschulen 1012/51900/352

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Inklusion

Schule am Königstor (02K05), 

Weinstr. 3 davon 205 195.622

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019 Inklusion

Charlotte Salomon Grundschule 

( 02G13), Großbeerenstr. 40 davon 153 105.160

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Nein 2019 Inklusion

Verfügungsfond 1012/51980/352

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Verfügungsfond
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02G01 Spartacus-Grundschule davon 14 13.566

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G02 Hausburg-Grundschule davon 9 8.918

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G03 Justus-von-Liebig-

Grundschule davon 7 6.998

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G08 Grundschule am 

Traveplatz davon 12 11.968

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G09 Zille-Grundschule davon 6 6.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G10 Modersohn-Grundschule davon 0

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G11 Thalia-Grundschule davon 6 5.982

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G13 Charlotte-Salomon-

Grundschule davon 1 1.098

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G16 Lenau-Grundschule davon 7 6.843

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G18 Nürtingen-Grundschule davon 6 5.955

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G20 Bürgermeister-Herz-

Grundschule davon 3 3.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G21 Reinhardswald-

Grundschule davon 6 6.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G23 Fichtelgebrige-

Grundschule davon 13 13.286

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G29 Heinrich-Zille-

Grundschule davon 10 10.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G31 Adolf-Glasbrenner-

Schule davon 10 10.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G32 Clara-Grunwald-

Grundschule davon 2 2.428

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G33 Aziz-Nesin-Grundschule davon 7 6.997

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G35 Rosa-Parks-Grundschule davon 13 12.956

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02G36 36. Schule 

(Grundschule) davon 4 3.499

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02K01 Ellen-Key-Schule davon 10 10.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02K02 Carl-von-Ossietzky-

Schule davon 10 9.975

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02K03 Hector-Peterson-Schule davon 11 11.200

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02K04 Lina-Morgenstern-Schule davon 14 13.650

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond
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02K06 Emanuel-Lasker-Schule davon 7 7.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02K07 Georg-Weerth-Schule davon 6 6.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02K10 Ferdinand-Freiligrath-

Schule davon 3 2.500

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02S01 Schule am Friedrichshain davon 4 3.995

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02S02 Gustav-Meyer-Schule davon 7 6.995

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02S03 Margarethe-von-

Witzleben-Schule davon 7 6.500

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02Y01 Andreas-Oberschule davon 10 10.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02Y03 Heinrich-Hertz-

Oberschule davon 14 14.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02Y04 Georg-Friedrich-Händel-

Gymnasium davon 12 12.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02Y05 Dathe-Gymnasium davon 10 9.998

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02Y06 Leibniz-Gymnasium davon 12 14.467

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02Y07 Robert-Koch-Gymnasium davon 15 14.986

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

02Y08 Hermann-Hesse-

Oberschule davon 4 4.000

weitere Förder- und Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter "Bermerkungen") Ja Verfügungsfond

Summe 73.536 2.537 36.601.729

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

baulicher Unterhalt 3306/51900 2.192 2.694.661

kleiner baulicher Unterhalt 3306/51902 6.555 2.608 9.162.994

baulicher Unterhalt Schulen 3306/51910 50 49.913

kleiner baulicher Unterhalt 

Schulen

3306/51912 300 54 354.263

Investitionen Bezirk

Rathaus Pankow 3306/71506 819 0 243.454 Nein 2019

GS Lessingstraße 3701/71511 5.498 1.730 2.230.000 Nein 2018

Hufelandschule MEB 3702/71500 300 300 246.232 Ja

Funktionsgebäude 

Buchhorster Str.

3715/71501 1.500 500 442.651

Nein 2018

Personalunterkunft 3810/71510 600 615.204 Nein 2018

Schönstr./Mirbachplatz 3800/73815 2.810 700 8.899

Rosenthaler Weg 3800/73821 4.400 900 1.363.038

Grünanlage Dietzgenstraße 3810/70101 0 178.742

Grünanlage Hauptstraße 3810/71652 150 150.000

Umbau Bürgerpark 3810/71663 200 200.000

GS Am Weißensee 3701/70101 16.600 2.000 477.197 Nein 2021

GS am Wasserturm 3701/70102 11.300 1.000 204.943 Nein 2022

Carl-Humann-GS 3701/70103 10.550 1.000 566.876 Nein 2020

Neue Schönholzer Straße 3702/70100 10.850 3.000 2.531.809 Nein 2020

Tesla-Gemeinschaftsschule 3703/70100 18.750 1.000 3.763.030 Nein noch nicht absehbar

Rosa-Luxemburg_OS 3704/70100 14.300 2.000 1.156.220 Nein 2020

Pasteurstraße 3704/70101 30.400 5.000 9.576.813 Nein 2019

Max-Dellbrück-Gymnasium 3704/70102 24.550 2.000 376.244 Nein noch nicht absehbar

Felix-Mendelssohn-

Bartholdy-Gymnasium

3704/70103 16.250 1.000 389.098 Nein noch nicht absehbar

MEB Rosa-Luxemburg-OS 3704/70104 0 28.891 Ja

Bauvorbereitungsmittel 3306/54040 1 320.105

Neue Grundschule, Buchhol-

zer Straße 3 Sanierung 

Haus A, Elektro, Sanitär, 

Rettungs-wege (2.BA)

2710/51933 2.200 910 962.400 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2016-2018

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1



Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Elizabeth-Shaw-

Grundschule, Grunowstraße 

17 Sanierung 

Wärmeerzeugeranlage

2710/51933 200 200 156.300 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Schule am Falkplatz, Gleim-

straße 49 (Kofi) Sanierung 

Schulgebäude, 

Brandschutz, Fassade, 

Fenster

2710/51933 241 241 260.400 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Heinrich-Roller-

Grundschule, Heinrich-

Roller-Straße 18 

Brandschutzmaßnahmen, 

Fassade Rettungswege, 

Vernetzung

2710/51933 2.600 170 175.700 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2017-2019

Trelleborg-Schule, 

Eschengra-ben 40 

Sanierung Dach/Thule-

straße Brandschutzmaß-

nahmen (2.BA)

2710/51933 2.234 583 596.300 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Heinz-Brandt-Schule, Lang-

hansstraße 120 Sanierung 

Sporthalle, Fassade (2. BA)

2710/51933 900 490 325.600 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2017-2018

Rosa-Luxemburg-Gym-

nasium, Kissingenstraße 12 

Sanierung Fassade (2.BA)

2710/51933 2.410 910 1.081.800 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2016-2018

Wilhelm-von-Humboldt-

Schu-le, Gudvanger Straße 

16-20                

Sanierung Elektro, Brand-

schutz, Rettungswege, Aula, 

2.BA (Kofi)

2710/51933 300 300 233.400 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Schule am Senefelderplatz, 

Schönhauser Alle 165 Ener-

getische Sanierung Heizung

2710/51933 350 350 348.200 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Elizabeth-Shaw-

Grundschule, Grunowstraße 

17 Sanierung 

Wärmeerzeugeranlage, 

Sanierung Sanitär 

Sporthalle

2710/51933 1.200 250 156.200 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2017-2018

2



Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Rudolf-Dörrier-Grundschule, 

Kastanienallee 59 

Sanierung 

Sanitär,Barrierefreiheit 

(2.BA)

2710/51933 4.500 600 613.900 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2016-2019

Heinz-Brandt-Schule, Lang-

hansstraße 120 Sanierung 

Heizung

2710/51933 239 239 122.800 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Grundschule unter den Bäu-

men, Alt-Blankenburg 26   

Sanierung Beleuchtung/ 

Klimasiegel

2710/51933 17 17 2.700 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Robert-Havemann-Schule, 

Achillesstraße 79 Sanierung 

Heizungsregelung (1.BA/ 

Klimasiegel)

2710/51933 17 17 17.100 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Tesla-Schule, Rudi-Arndt-

Straße 18 Sanierung Dach, 

Fassade, Fenster

2710/51933 4.000 139 36.800 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2017-2019

Neue Grundschule, Buch-

holzer Straße 3                      

Sanierung Sanitär Haus D

2710/51933 100 100 75.700 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Georg-Zacharias-Grund-

schule, Sulzfelder Straße 15           

Energetische Sanierung 

Sporthalle (1.BA) 

2710/51933 1.200 50 41.900 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2017-2019

Primo-Levi-Gymnasium, 

Pistoriusstraße 133 Sanier-

ung Sporthalle 

(innenliegend), 1.BA und 

Sanitäranlagen

2710/51933 1.382 40 59.700 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2016-2018

Elizabeth-Shaw-

Grundschule, Grunowstraße 

17 Sanierung Elektro, 

Brandschutzmaß-nahmen, 

Schaffung Barriere-freiheit 

(1.BA)

2710/51933 2.300 100 23.500 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2017-2019

Grundschule am Hohen 

Feld, Bedeweg 1 Sanierung 

Dach

2710/51933 260 260 253.700 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

3



Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Grundschule am Kollwitz-

platz, Sredzkistraße 8 

Sanier-ung Dach der 

Sporthalle

2710/51933 300 300 153.300 Schulanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Sportanlage 

Rennbahnstraße, 

Rennbahnstraße 45 Sanier-

ung SpFunktionsgebäude, 

Fassade u. barrierfreier Zu-

gang (2.BA)

2705/51933 213 213 210.300 Sportanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Schießanlage Schönholz, 

Herrmann-Hesse-Straße 82  

Sanierung SpFunktionsge-

bäude, Sanitär-, Heizungs- 

und Elektromontage (2.BA)

2705/51933 780 781 780.500 Sportanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Sportplatz Paul-Zobel-Platz, 

Herrmann-Hesse-Straße 80    

Sanierung 

Naturrasenbewäs-

serungsanlage

2705/51933 200 182 181.500 Sportanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Kissingensportplatz, Forch-

heimer Straße 22 Sanierung 

Sportfunktionsgebäude, Bau-

werkstrockenlegung

2705/51933 260 240 239.700 Sportanlagensanierungspro-

gramm

Ja

Sportanlage Hansastraße, 

Hansastraße 190 Energe-

tische Sanierung Sportfunk-

tionsgebäude, Fassade, 

Dach und Fenster Haupt-

gebäude

2705/51933 1.680 380 358.800 Sportanlagensanierungspro-

gramm

Nein 2017-2018

Kita Hauptstraße16 (13159 

Berlin) Ausbau 

Dachgeschoß und 

Erweiterung Küche zur 

Vermeidung der Kapazitäts-

absenkung im Zusammen-

hang mit gemeinsamer 

Schul-nutzung (1.BA)                 

2710/51953 338 338 2.023 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

ja

Kita Charlottenburger Str. 7  

Verbesserung der Akustik         

2710/51953 33 33 32.403 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

Ja

4



Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Kita Gounodstraße 78        

Einbau Speiseaufzug

2710/51953 30 30 26.128 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

Ja

Kita Else-Jahn-Straße 40/41                          

Sanierung Fenster und 

Sonnenschutz

2710/51953 100 100 109.370 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

Ja

Kita Lindenberger Straße 24 

Sanierung Fenster

2710/51953 120 120 148.930 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

Ja

Kita Sägebockweg 107 

Sanierung Eingangsbereich 

einschl. Fluchttüren und 

teilweise Außenfenster

2710/51953 49 49 47.418 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

Ja

Kita Pankower Straße 13  

Herstellung MZR (Sport) mit 

Umbau Sanitär, Elektro

2710/51953 76 76 117.424 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

Ja

Kita Ötztaler Straße 6  

Sanierung Küche

2710/51953 262 262 485.593 Kita/Spielplatzsanierungs-

programm

Ja

Grundschule im Blumenvier-

tel, Syringenplatz 30 Sanier-

ung Sanitär

2710/51916 218 200 218.200 Sanitärprogramm Ja

Primo-Levi-Gymnasium, 

Pistoriusstraße 133                

Sanierung Sanitär, 3.BA 

(SH)

2710/51916 310 310 180.400 Sanitärprogramm Ja

Grundschule am Weißen 

See, Amalienstraße 6  

Sanierung Sanitär (SH)

2710/51916 160 160 38.300 Sanitärprogramm Ja

Bedeweg 1                                   

Sporthalle  ehem. 

Flüchtlingsunterkunft 

1172/51900 242 242 235.900 Mittel vom Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten zur Sanier-

ung von Sporthallen nach Nutz-

ung als Flüchtlingsunterkünfte

Ja

Woelckpromenade 11                  

Sporthalle ehem. 

Flüchtlingsunterkunft

1172/51900 484 484 314.100 Mittel vom Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten zur Sanier-

ung von Sporthallen nach Nutz-

ung als Flüchtlingsunterkünfte

Ja

Wichertstraße 29                          

Sporthalle ehem. 

Flüchtlingsunterkunft 

1172/51900 596 596 490.700 Mittel vom Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten zur Sanier-

ung von Sporthallen nach Nutz-

ung als Flüchtlingsunterkünfte

Nein 2017-2018
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Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Winsstraße 50                          

Sporthalle ehem. 

Flüchtlingsunterkunft 

1172/51900 279 279 148.100 Mittel vom Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten zur Sanier-

ung von Sporthallen nach Nutz-

ung als Flüchtlingsunterkünfte

Nein 2017-2018

Smetanastraße 25                         

Sporthalle ehem. 

Flüchtlingsunterkunft 

1172/51900 204 204 116.900 Mittel vom Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten zur Sanier-

ung von Sporthallen nach Nutz-

ung als Flüchtlingsunterkünfte

Ja

Fritz-Reuter-Straße 21                          

Sporthalle ehem. 

Flüchtlingsunterkunft 

1172/51900 204 204 79.900 Mittel vom Landesamt für Flücht-

lingsangelegenheiten zur Sanier-

ung von Sporthallen nach Nutz-

ung als Flüchtlingsunterkünfte

nein 2017-2018

Homer-Grundschule, 

Pasteurstraße 10-12

1240/88305 1.250 203 195.379 Infrastrukturmaßnahme Ja

Elisabeth-Christinen-Grund-

schule, Buchholzer Straße

Mensa, Haus B, Sanierung 

Schulgebäude

9810/72016 4.600 200 123.900 SIWANA Nein 2017-2019

Elisabeth-Shaw-

Grundschule, Grunowstraße 

17 Neubau eines MEB 

(Herrichtungskosten)

9810/71007 150 72 71.900 SIWA II Ja

Renatorierung 

Wilhelmsruher See

9810/71030 200 200 91.016 SIWA II Nein

Grundschule Buchholzer 

Straße Haus C - Reaktivier-

ung eines Gebäudes 

9810/70020 3.900 934 933.500 SIWA I Nein 2016-2018

Grundschule im 

Hasengrund   

Sanierung/Umbau von Räu-

men zu einem MZR/Mensa

9810/70021 1.700 636 636.200 SIWA I Nein 2016-2018

Rathaus Pankow, Breite  

Straße 24A-26 

Teilsanierung

9810/70060 1.795 338 337.900 SIWA I Nein 2017-2019

BDG Berliner Allee 252-260          

Teilsanierung Fenster

9810/70061 265 23 22.900 SIWA I Nein 2016-2018

Musikschule am Schloßpark  

Umbau und Sanierung

9810/70062 597 297 296.600 SIWA I Nein 2016-2018

Sanierung Prater, 

Kastanienallee 7-9 

BPU und Projektsteuerung

1240/89380

0810/89178

8.371 755 423.500 Städtebaulicher Denkmalschutz/ 

Zuschuss an die Volksbühne für 

Investitionen, Weiterführung und 

Fertigstellung Sanierung Prater

nein 2015-2019
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Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

11.Grundschule, Schönhau-

ser Allee 165 

Innenausbau (5.BA)

1240/89380 2.200 810 810.000 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

Carl-Humann-Grundschule, 

Scherenbergstraße 7                         

Sanierung/Erneuerung 

(4.BA)

1240/89380 8.245 1.086 1.030.700 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein 2014-2018

Wilhelm-von-Humboldt-Ge-

meinschaftsschule, Gudvan-

ger Straße 16-20 Sanierung 

Fassade und Dach, Dachge-

schoßausbau (4.+ 5.BA)

1240/89380 2.880 740 514.800 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein 2016-2018

Heinrich-Schliemann-Gym-

nasium, Dunckerstraße 64 

Sanierung Innenräume und 

ehemaliges Direktorhaus 

(4.,5.+ 6.BA)

1240/89380 12.062 1.740 1.357.900 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein 2010-2019

Dunckerclub, Dunckerstr. 64 

Erstellung BPU für Hüllen-

sanierung

1240/89380 625 30 11.700 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein 2017-2020

Lewaldplatz 1240/89380 328 328 328.000 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

Erich-Weinert-Straße 

zwischen Schönhauser 

Allee und Stahlheimer 

Straße 

1240/89380 1.250 281 12.347 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein

Erich-Weinert-

Straße/Gudvanger Straße16-

20

1240/89380 1.085 794 793.306 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein

Erneuerung Gehwege Küsel-

,Sült-, Sodtke- 

Georg-Blank-Straße

1240/89380 370 370 245.337 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein

Umgestaltung Stahlheimer 

Straße 

1240/89380 1.670 650 423.728 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein

Spielplatz hinter 

Lehderstraße

1240/89380 33 33 27.020 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

Spielplatz hinter 

Gubitzstraße

1240/89380 10 10 9.996 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

Freiflächengestaltung 

Schulhof Carl-Humann-

Grundschule, 

Scherenbergstraße 7

1240/89380 46 46 32.044 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

7



Bezirk: Pankow von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Erneuerung Gehwege 

Gubitzstraße zwischen Erich-

Weinert-Straße und  

Ostseestraße 

1240/89380 44 44 37.140 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

Erneuerung und Errichtung 

von Gehwegen 

Mandelstraße 13, 15

1240/89380 28 28 27.731 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

Erneuerung der Gehwege 

Scherenbergstraße 1-4

1240/89380 20 20 1.986 Städtebaulicher Denkmalschutz Ja

Dunckerclub, Dunckerstr. 64 

Erstellung BPU für Hüllen-

sanierung

1240/89380 625 30 11.700 Städtebaulicher Denkmalschutz Nein 2017-2020

Friedrich-Richter-Straße 8-

10                           

Sanierung der 

Gebäudehülle, Umnutzung 

zur Kita und Aufwertung der 

Außenanlagen  (1.+2.BA)   

1240/89362 244 244 134.141 Stadtumbau Ost Ja

Karower Chaussee 97                    

Gutachten zur Reaktivierung 

Grundschule, Planung 

Abriss Sporthalle

1240/89362 355 130 15.041 Stadtumbau Ost Nein 2017-2018

Grundschule am Falkplatz, 

Gleimstraße 49 Fortführung 

Sanierung Schule (2. BA)

1240/89362 4.965 1.069 1.007.972 Stadtumbau Ost Nein 2015-2018

Wegsanierung Thomas-

Brugsch-Straße

1240/89362 118 118 117.022 Stadtumbau Ost Ja

Aufwertung Spielplatz 

Thomas-Brugsch-Straße

1240/89362 185 70 69.974 Stadtumbau Ost Nein

Schlosspark Buch 1240/89362 380 315 315.000 Stadtumbau Ost Nein

Aufwertung Schulhof 

Bötzowviertel

1240/89362 2.200 800 793.966 Stadtumbau Ost Nein

Neugestaltung Fröbelplatz 1240/89362 659 40 29.064 Stadtumbau Ost Nein

Aufwertung Anton-Saefkow-

Platz

1240/89362 2.517 500 161.003 Stadtumbau Ost Nein

Summe 57.909 2.662 57.829.579
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Bezirk:Charlottenburg-Wilmersdorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz

2017

Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Rathaus Schmargendorf 

Innenaufzug einschl. barrierefreie 

Flure und behinderten WC´s 3306/71501 700.000 230.000 400.160

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) ja Differenz aus der Rücklage

Fenster- u. Fassadensanierung 

nach Vorgaben des Denkmal-

schutzes - Goethe-Gymnasium 3704/71526 860.000 430.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Sanierung der Sporthalle Wald 

Oberschule 3704/71527 1.400.000 600.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Neu- und Umbau des 

Hubertussportplatzes 3715/71514 2.600.000 450.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Erbeuerung der RLT Anlage, 

Sporthalle im Freizeitzentrum am 

Steinplatz 3715/71516 700.000 700.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Fahrbahnerneuerung der 

Konstanzer Str. zw. Lietzenburger 

Str.  und Brandenburgischen Str. 3800/73838 1.658.000 297.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Fahrbahnerneuerung der 

Platanenallee zw. Soorstr. u. 

Kirschallee 3800/73841 1.152.000 800.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Fahrbahndeckenerneuerung der 

Detmolder Str. zw. Blissestr. U. 

Bundesplatz 3800/73847 1.100.000 400.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Fahrbahnerneuerung des 

Kurfürstendamm zw. Wielandstr. U. 

Knesebeckstr., sowie 

Joachimsthaler Str. u. 

Breitscheidplatz 3800/73850 1.650.000 600.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Gehwegerneuerung Reichsstr. Zw. 

Westendallee u. Kastanienallee 3800/73853 800.000 163.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Erneuerung der Radwege am 

Messedamm zw. Halenseestr. U. 

Kaiserdamm 3800/73854 700.000 400.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Gartendenkmalgerechte 

Erneuerung der Wegeflächen in 

der Grünanlage Lietzenseepark 3810/71604 420.000 170.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1



Bezirk:Charlottenburg-Wilmersdorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz

2017

Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 
Denkmalgerechte Grundinstand-

setzung der Stütz- u. Sockel-

mauern im Gartendenkmal 

Brixplatz 3810/71607 250.000 250.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Denkmalgerechte Instandsetzung 

der Kleinen Kaskade im 

Lietzenseepark 3810/71608 250.000 250.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Neubau des Preußenparkes 

einschl. der Wiederherstellung der 

Wegeflächen u. des Rahmengrüns 

nach historischen Vorgaben 3810/71669 1.100.000 480.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Neubau eines Kinderspielplatzes - 

Lyckallee 3810/71673 80.000 10.000 22.791

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) ja Differenz aus der Rücklage

Neubau eines Kinderspielplatzes - 

Mannheimer Str. 3810/71674 80.000 10.000 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
gesperrt zur Erbringung 

pauschaler Minderausgaben

Herstellung einer Durchwegung am 

Westkreuz 3810/71684 450.000 0 5.762

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) nein 2018 Differenz aus der Rücklage

Fahrzeuge 3810/81179 183.000 101.223

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) Differenz Deckung

Fahrzeuge 3820//81179 24.000 102.180

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 

Geräte technische Einrichtungen, 

Ausstattungen 3881/81279 20.000 17.919

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 

Städtebauliche Einzelmaßnahmen 4200/89339 50.000 50.000

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 

Geräte technische Einrichtungen, 

Ausstattungen 3306/81259 30.000 30.000

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 

Geräte technische Einrichtungen, 

Ausstattungen 3715/81279 75.000 70.339

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 

Kita Goethst. 12, 10623 Bln 2710/51964 198.038 151.445 46.593 198.038

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Kita Cunostr. 9, 14199 Bln 2710/51964 93.169 100.000 93.169

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Sportunterhaltung 3810/52109 500.000 500.000 0 499.970

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

2



Bezirk:Charlottenburg-Wilmersdorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz

2017

Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Grünunterhaltung 3810/52110 1.939.000 1.939.000 0 2.544.014

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

KSP Wiesbadener Str. 36 2710/51954/201 92.455 92.455 108.331

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

KSP Richad-Wagner-Str. 32 2710/51954/201160.000 160.000 165.139

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

KSP Flinsberger Platz 2710/51954/201125.000 125.000 147.605

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

KSP Delbrückstr. 4b 2710/51954/201 80.000 80.000 50.319

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

KSP Waitzstr. 10 2710/51954/201 60.000 60.000 46.987

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

KSP Krampaplatz 2710/51954/201 30.000 30.000 27.019

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Wege Volkspark Wilmersdorf 9810/70063 987.000 953.513 170.451 SIWA I Nein 2019

Bolzplatz Anne Frank 9810/70065 333.000 319.455 312.497 SIWA I Ja

Holzpergola Lietzenseepark 9810/70066 160.000 143.340 12.071 SIWA I Nein 2018

Neubau KSP Sesenheimer 9810/70067 260.000 66.971 66.552 SIWA I Ja

Umgestaltung Steinplatz 2712/72004/369 98.988 99.988 98.988

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 2018

Umgestaltung von 

Stadtplätzen

Umgestaltung Nürnberger 

Platz 2712/72004/391 2.725 2.725 2.725

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 2018

Umgestaltung von 

Stadtplätzen

Umgestaltung Brixplatz 2712/72004/392 94.782 94.782 94.782

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 2018

Umgestaltung von 

Stadtplätzen

3



Bezirk:Charlottenburg-Wilmersdorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz

2017

Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Soforthilfe Sturm "Xavier" 2707/52118/354100.000 100.000 100.000

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Soforthilfe zur 

Auftragsweisen 

Bewirtschaftung

Ausstattung 

denkmalgeschützter 

Anlagen 0840/52116/350102.800 102.800 100.623

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja SenKultur und Europa

Durchwegung zw. den 

Sportplätzen, Volkspark 

Wilmersdorf 1240/89383/356160.000 160.000 152.506

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 2018 BENE 

Spielplatz Knesebeckstr. 

/Joan-Miro 1240/89372/373790.000 790.000 412.770

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 2018 Aktive Zentren

Neubau Olivaer Platz 1240/89372/3681.812.230 1.812.230 98.734

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 2019 Aktive Zentren

Unterhaltung des 

Straßenlands 3800/52101 3.064.000 3.102.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Differenz Deckung

Sonderprogramm 

Straßensanierung 2707/52130 2.382.500 2.290.000

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Summe 19.952.204 46.593 11.695.664

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

4



SenBildJugFam

-I D 2.4-

Stand:  30.04.2018

beantragt kassenwirksam verausgabt verausgabt 

in € in € in %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04G08 Mierendorff-Grundschule Mierendorffstr. 20-24 10589 Sanierung Sanitär, 3. BA 250.000,00 295.342,57 118 A (Restarbeiten BU) nicht mit Sanitär im SchulSP 18

04G22 Grunewald-Grundschule Delbrückstr. 20A 14193 Sanierung Sanitär, 3. BA 200.000,00 95.148,82 48 A nicht im SchulSP 18

04K02 Friedensburg-Oberschule Goethestr. 8-9 10623 Sanierung Sanitär, 3. BA 300.000,00 310.263,34 103 A nicht im SchulSP 18

04K06 Schule am Schloss Schloßstr. 55A 14059 Sanierung Sanitär, 1. BA 250.000,00 225.338,72 90 FF SchulSP 18

04Y01 Schiller-Gymnasium Schillerstr. 125-127 10625 Sanierung Sanitär, 2. BA 582.493,05 A (Restarbeiten BU) nicht mit Sanitär im SchulSP 18

04Y11 Goethe-Gymnasium Gasteiner Str. 23 10717 Sanierung Sanitär, 1. BA 155.511,88 FF BU nicht im SchulSP 18

04G01 Eichendorff-Grundschule Goethestr. 19/24 10623 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH) 204.719,58 FF (Restarbeiten BU) nicht im SchulSP 18 FF lt. Abrechnung

bewilligt: 1.000.000,00

Zubuchung: 868.817,96

verausgabt: 1.868.817,96 1.868.817,96 187

  Sanierung von Sanitäranlagen 2017   

Charlottenburg-

Wilmersdorf

KurzbeschreibungAdresse PLZ
FF = Fortführung

A = Abgeschlossen
Bezirk BSN   Schulname



SenBildJugFam

Referat I D

G
es

am
t-

ko
st

en

R
at

en
 2

01
7

R
at

en
 (

ab
) 

20
18

FF = Fortführung

A = Abgeschlossen

Tsd. € Tsd. € Tsd. € in € in Tsd. €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

Charlottenburg-Wilmersdorf
1 04G04 Joan-Miró-Grundschule Bleibtreustr. 43 10623 Sanierung Elektro, 4. BA 300 170 ja 169.935,51 170 FF SchulSP 2018

2 04G06 Wald-Grundschule Waldschulallee 83-93 14055 Sanierung Gebäude (Haus 1) 275 275 ja 274.888,75 275 A

3 04G08 Mierendorff-Grundschule Mierendorffstr. 20-24 10589 Sanierung Sporthalle, 2. BA 611 611 ja 615.385,05 615 A

4 04G17 Johann-Peter-Hebel-Grundschule Emser Str. 50 10719 Sanierung Dach, 1. BA 278 157 ja 156.433,46 156 FF Maßnahme wird unterbrochen

5 04G20 Katharina-Heinroth-Grundschule Münstersche Str. 15-17 10709 Sanierung Schulhof, 2. BA 320 145 ja 146.662,09 147 A

6 04K02 Friedensburg-Schule Goethestr. 8-9 10623 Sanierung Räume/Aula 3.221 500 ja 488.958,85 489 FF SIWANA

7 04K05 Paula-Fürst-Schule Sybelstr. 20-21 10629 Sanierung Schulhof, 1. BA * 550 315 ja 313.485,44 313 FF BU

8 04K06 Schule am Schloss Schloßstr. 55A 14059 Sanierung Dach, 1. BA 701 505 ja 499.199,50 499 FF SchulSP 2018

9 04S07 Comenius-Schule Gieselerstr. 4 10713 Sanierung Räume (Decken, Bodenbelag) 1.500 158 ja 161.207,22 161 FF SchulSP 2018

10 04Y01 Schiller-Gymnasium Schillerstr. 125-127 10625 Schaffung von Barrierefreiheit (Sanierung Türen) 195 195 ja 193.461,51 193 A

11 04Y03 Sophie-Charlotte-Gymnasium Sybelstr. 2 10629 Sanierung Dach, 1. BA 388 350 ja 349.168,52 349 FF BU

12 04Y06 Heinz-Berggruen-Gymnasium Bayernallee 4 14052 Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume 2.500 646 ja 643.158,74 643 FF SchulSP 2018

13 04G04 Joan-Miró-Grundschule Bleibtreustr. 43 10623 Sanierung Fenster, 1. BA 1.750 390 ja 391.140,28 391 FF SchulSP 2018

14 04G06 Wald-Grundschule Waldschulallee 83-93 14055 Energetische Sanierung Haus 4, 2. BA 210 48 ja 51.461,14 51 FF BU

15 04G13 Nehring-Grundschule Nehringstr. 9-10 14059 Sanierung Fenster, 5. BA 140 53 ja 52.663,29 53 FF BU

16 04K06 Schule am Schloss Schloßstr. 55A 14059 Sanierung Fenster, 1. BA 900 235 ja 234.949,95 235 FF SchulSP 2018

17 04Y04 Gottfried-Keller-Gymnasium Olbersstr. 38 10589 Sanierung Sanitär 867 730 ja 672.901,90 673 FF SchulSP 2018 Baufortschritt geringer als erwartet

18 04G01 Eichendorff-Grundschule Goethestr. 19 10625 Sanierung Fenster, 3. BA 280 247 ja 246.945,90 247 A

19 04G23 Alt-Schmargendorf-Grundschule Reichenhaller Str. 8 14199 Sanierung Sicherheitsbeleuchtung 298 0 ja 0,00 0 FF SchulSP 2018 Umsetzung in 2018

20 04G23 Alt-Schmargendorf-Grundschule Reichenhaller Str. 8 14199 Sanierung Elektro 298 266 ja 265.762,85 266 FF SchulSP 2018

21 04Y04 Gottfried-Keller-Gymnasium Olbersstr. 38 10589 Sanierung Dach Sporthalle, 2. BA 750 88 ja 88.516,51 89 FF BU

22 04K09 Otto-von-Guericke-Schule Eisenzahnstr. 47-48 10709 Sanierung Elektro 608 217 ja 217.239,65 217 FF SchulSP 2018

23 04G08 Mierendorff-Grundschule Mierendorffstr. 20-24 10589 Sanierung Elektro, 1. BA; Sanierung Beleuchtung und Decken 324 350 ja 356.418,13 356 FF SchulSP 2018 + BU

24 04K05 Paula-Fürst-Schule Sybelstr. 20-21 10629 Sanierung Fenster 495 194 ja 194.823,14 195 FF SchulSP 2018

25 04Y02 Wald-Gymnasium Waldschulallee 95 14055 energetische Sanierung Haus 3 und Haus 4 (Fenster, Fassade, Dach) 450 450 ja 451.478,63 451 FF BU

26 04Y02 Wald-Gymnasium Waldschulallee 95 14055 energetische Sanierung Verwaltungsgebäude 729 560 ja 582.178,35 582 FF BU

27 04Y09 Walther-Rathenau-Gymnasium Herbertstr. 2-6 14193 Sanierung Fenster 392 55 ja 54.673,27 55 FF SchulSP 2018

28 04Y02 Wald-Oberschule Waldschulallee 95 14055 Sanierung Sporthalle 2.100 1050 ja 1.087.479,30 1.087 FF BU 1. BA (Außenhülle): Baufortschritt schneller als erwartet

21.430 8.960 18 8.960.576,93 8.961

8.961 4680 2007 8.960.576,93 in 2017 kassenwirksam verausgabt

1.274 Zubuchung 374 Tsd. am 11.07.17, 50 Tsd. am 19.9., 850 Tsd. am 29.9.

540 Zubuchung 540 Tsd. am 04.12.17

93 Zubuchung i.H.v. 93.409,93 € am 14.12.17

366 Zubuchung i.H.v. 366.167 € am 18.12.17

* Unter Vorberhalt: Rücksprache mit Grün macht Schule (GmS) ist notwendig

  Schulanlagensanierungsprogramm 2017    -   Anmeldungen und genehmigte Projekte

Objekt

 Adresse PLZNr. BSN   Schulname

Summe der genehmigten Projekte

die in  Spalte 10 mit ja gekennzeichnet sind

Erläuterungen

(bei vom genehmigten Vorhaben abweichender 

Mittelverwendung) 

tatsächliche 

Maßnahme 

bezogene 

Abrechnung 2017 

in ProFiskal

gerundet

Kurzbeschreibung
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Finanzierungsplanung



IV A 42 Tel.:   9027   (927)   2954

Gesamtliste über 18.000 T€

Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Sanierung von Sporteinrichtungen 2017

Abrechnung der genehmigten und geänderten Projekte 

SenInnSport IV B 33  Tel. (9223) 2954

00-160630-SSP17-P-Gen Urban, K.-H
Ausdruck vom 30.04.2018,

 Seite 1



Legende zur Projektliste des Programms zur Sanierung von Sporteinrichtungen 2016:

Spalte 1

SpA      = Sportanlage

LA        = Leichtathletikanlagen

SpH      = Sporthalle

SpASch     = Sportanlage Schulstandort

ESpA    = Eisstadion

ESpH    = Eissporthalle

1 Quartiersmanagementgebiete

2 Stadtumbau West

3 Stadtumbau Ost

4 Gemeinschaftsinitiative der EU - URBAN II

5 Großsiedlungen Sozialer Wohnungsbau West

6 Förmlich festgelegte Sanierungsgebiete

7 Förmlich festgelegte Entwicklungsbereiche

R Radius - 1000 m

8 Politische Schwerpunktsetzung

9 Energetische Maßnahmen

10 Berücksichtig Aspekte der Barrierefreiheit

11 Berücksichtigt Genderaspekte

  1.1 Sportplätze 

  1.1.1 Sportplatzgebäude

  1.2 Sporthallen

  1.3 Sondersportanlagen (z.B. Eissport / Wassersport)

  1.4 Medientrennungen (z.B. auf aufgegebenen Schulstandorten)

Spalte 10
Priorität des 

Bezirks

Spalte 14 N 1 

N 3 Nicht finanzierbar: 

N 2

Eigenverantwortliche Einordnung des Projekts in eine innerbezirkliche 

Dringlichkeitsfolge

Aufnahme in die  

Projektliste

Standort nicht langfri-

stig gesichert und/oder

 Anmeldung entspricht 

nicht den Zielen des 

Programms

Nicht genehmigungsfähig:

Zurückgezogen:
Bezirk erhält die Anmel-

dung nicht aufrecht

Finanzierungspauschale 

ausgeschöpft

Spalte 4

Spalte 8 Kennziffern

Aktionskulissen

Laufende Nummer der Anmeldung

Kennziffer

Spalte 7

SenInnSport IVA 42  Tel. (9223) 2954

00-170102-SSP17-P-Gen Urban, K.-H
Ausdruck vom 30.04.2018,

 Seite 1



1 2

  
 G

e
s
a
m

t-

  
 k

o
s
te

n

  
 F

in
a
n

z
ie

ru
n

g
s
-

  
 r

a
te

n
 2

0
1
7

  
  

R
a
te

n
 (

a
b

)

  
  

2
0
1
8

T € T € T €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

                                                                    

A16a 04
Ch

Wi
diverse SpA-en

Mommsenstadion, 

Jungfernheide, Westend, 

Eichkamp, Kühler Weg, 

Heckerdamm, 

Sömmeringstr., Stadion 

Wilmersdorf, 

Hubertussportplatz, 

Jagen, SpA am 

Volkspark

1.1

Sanierung von Rasen, Kunststoffrasen- und Tennenplätzen 

sowie Kunststff- und tennenlaufbahnen.

Sanierung mit dem Ziel, Platzsperrungen zu vermeiden.

374 429 -55 ja Sanierungsbedarf höher als erwartet

A17 04
Ch

Wi
Stadion Wilmersdorf

Fritz-Wildung-Straße 

9
14199 1.1

Sanierung des Kunststoffrasengroßspielefeldes 

Platz IV 

nicht mehr funktionfähig

2 400 364 36 ja Sanierungsbedarf / -umfang geringer als erwartet

A18 04
Ch

Wi
Hubertussportplatz Hubertusallee 50 14193 1.1

Sanierung des Kunststoffrasengroßspielfeldes 

Platz III

nicht mehr funktionfähig

V-3 380 290 90 ja Sanierungsbedarf / -umfang geringer als erwartet

A19 04
Ch

Wi

Gretel-Bergmann-

Sporthalle

Rudolstädter Straße 

77
10173 9 1.2

Energetische Sanierung der Sporthallenbeleuchtung

(LED zur Reduzierung der Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) P1 150 182 -32 ja
Ausschreibungsergebnis höher als erwartet; Ergänzung Beleuchtung für den 

Tanzsport

A20 04
Ch

Wi
SpA Westend

Spandauer Damm 

150
14050 9 1.1

Energetische Sanierung der Wegebeleuchtung zu und auf 

der Sportanlage P2 20 0 20 ja Leuchten nicht lieferbar

A21 04
Ch

Wi

Sporthalle 

Charlottenburg
Sömmeringstraße 29 10589 9 1.2

Sanierung der RLT-Anlage im Umkleidebereich der SpH

Austausch der LTA-Geräte P3 50 108 -58 ja

zum Teil fiel das Ausschreibungsergebnis höher als erwartet aus (folglich Erhöhung 

des Planungshonorars); zum Teil waren zusätzliche Leistungen erforderlich, die im 

Vorfeld nicht zu erkennen waren und zu einer Erhöhung der Kosten führten

A22 04
Ch

Wi
SpH Schloßstraße Schloßstraße 1 14059 9 1.2

Energetische Sanierung der Sporthallenbeleuchtung

(Leuchtenaustausch - LED zur Reduzierung der 

Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)

P4 100 59 41 ja
weniger, da Maßnahmen aus Förderprogramm (Bundesmittel) Co-finanziert werden 

konnten

A23 04
Ch

Wi

Werner-Ruhemann-

Sporthalle

Forckenbeckstraße 

20-37
14199 9 1.2

Energetische Sanierung der Sporthallenbeleuchtung

(Leuchtenaustausch - LED zur Reduzierung der 

Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)

P5 50 85 -35 ja Ausschreibungsergebnis höher als erwartet

A24 04
Ch

Wi
SpA Am Volkspark

Straße am 

Schoelerpark 39
10715 9 1.1.1 

Energetische Sanierung der Solaranlage
P6 50 50 0 ja

A25 04
Ch

Wi
Horst-Dohm-Eisstadion

Fritz-Wildung-Straße 

9
14199 9 1.3

Sanierung von RLT-Anlagen 

mit Wärmerückgewinnung für die Anschnallhalle P7 50 55 -5 ja

A26 04
Ch

Wi

Mommsenstadion

Sporthalle
Waldschulallee 34-42 14055 9 1.2

Sanierung von RLT-Anlagen 

mit Wärmerückgewinnung, MSR und Mischluftfunktion für die 

Sporthalle

P8 25 26 -1 ja

Anmeldungen Zahl 7 5 0

Genehmigte Projekte Zahl 7 5 0

Nicht genehmigte Projekte Zahl 0 0 0 0

38 - Maßnahmen aus der 70% Rate

30 -  Maßnahmen aus der 30 % Rate
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Bemerkungen

[Begründung für die Über- bzw. Unterschreitung der genehmigten Mittel]

Sanierung von Sporteinrichtungen 2017   -  angemeldete, genehmigte und geänderte Projekte           Stand: 11.01.2018

PLZ Kurzbeschreibung

     

Kenn-

ziffer 

  Bezirk

Objekte

  Straße

Maßnahmen Finanzierungsplanung

  Name

SenInnSport IVA 42  Tel. (9223) 2954

00-170102-SSP17-P-Gen Urban, K.-H
Ausdruck vom 30.04.2018,
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Bezirk: Spandau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Robert-Reinick-GS

Neubau einer Sporthalle 3701/71509 5.071.000 1.400 1.271.593

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 91%

Wolfgang-Borchert-Schule

MEB und Umbau 3702/70100 7.400.000 1.500 409.328

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 27%

Schule am Staakener 

Kleeblatt

Erweiterung und Umbau der 

Schulanlage 3702/71502 2.006.000 756 107.305

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 14%

Freiherr-vom-Stein-

Gymnasium

MEB und Neubau einer 

Sporthalle 3704/70102 11.600.000 2.000 740.524

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 37%

Diverse 3306/51900 3.786 4.422.889

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 117%

Diverse 3306/51902 1.872 4.352.504

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 233%

Bauvorbereitungsmittel 3306/54040 200 57.581 Bauvorbereitungsmittel 29%

Kita Griesinger Straße

Sanierung 2710/51955 166 166.303

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja 100%

Wassersportheim Gatow

Ufersanierung 2705/51935 262 262.071

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

100%

Sportanlage Staaken West

Umbau/Erweiterung 

Umkleidegebäude 2705/51935 261 261.324

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

100%

Sportanlage Grüngürtel

Sanierung 

Umkleidegebäude 2705/51935 178 177.805

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

100%

Schule am Staakener 

Kleeblatt

Sanierung Haus 1 9810/70024 2.965 93.777 SIWANA 3%

GS am Windmühlenberg

Umbau und Erweiterung 9810/70025 2.498 0 SIWANA 0%

B.-Traven-Schule

Ertüchtigung, 

Barrierefreiheit, Sanitär 9810/70026 1.082 0 SIWANA 0%

Robert-von-Siemens-

Sporthalle

Grundsanierung 9810/70069 503 22.914 SIWANA 5%Neubau zwei 

Großspielfelder 

Brunsbütteler Damm 9810/71038 1.250 194.630 SIWANA 16%

Summe 20.679 0 12.540.548 61%

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 



Bezirk: Spandau, Straßen- und Grünflächenamt Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Unterhaltung Tief 3800/52101 2.860 2.312 548 2.860.216

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja 2017

Unterhaltung Grün 3810/52110 1.594 1.358 236 1.594.413

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja 2017

Unterhaltung Friedhöfe 3820/52111 536 565 -29 535.546

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja 2017

Seegefelder I 3800/73808 1.405 0 429 429.022

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja 2018

Seegefelder II 3800/73810 1.750 313 115 428.272

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Jägerallee 3800/73817 395 0 90 90.071

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja 2017

Buschower Weg 3800/73825 1.370 350 0 252.349

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Hauptstraße 3800/73834 975 180 0 8.961

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Kleine Badewiese 3810/71612 650 250 -41 208.737

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja 2017

Spektegrünzug 3810/71619 2.655 0 8 7.878

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja 2017

Grünanlage Rothenbücher W.3810/71626 500 80 -15 64.913

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Hauptwege Kisseln 3820/71601 200 100 5 105.170

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Bauvorbereitung Tief 3800/54040 77 100 -23 76.609 Bauvorbereitungsmittel Ja 2017

Bauvorbereitung Grün 3810/54040 17 50 -33 17.394 Bauvorbereitungsmittel Ja 2017

Bolzplatz Spandauer Straße 9810/71037 160 160 0 0 SIWANA Nein

Fitnessparcour Rohrdamm 9810/71039 80 40 40 28.850 SIWANA Nein

Bolzplatz Imchenplatz 9810/71040 73 40 33 2.175 SIWANA Nein

Landschaftsfriedhof Gatow 9810/71041 500 367 0 72.091 SIWANA Nein

Div. Auftragswirtschaft Tief Diverse 2.582 0 2.582 2.582.247

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja 2017

Sonderprogramm 

Straßensanierung, 

Lärmminderung,  

Verbesserung 

Radverkehr, Erhöhung 

Verkehrssicherheit, 

Verbesserung 

Fußverkehr, Erhaltung 

historischer 

Stadtkerne, ehem. 

städtebauliche 

Entwicklungsgebiete, 

GRW, barrierefreie 

Bushaltestellen

Div. Auftragswirtschaft Grün Diverse 1.132 0 1.132 1.131.740

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja 2017

GRW. Beseitigung 

Sturmschäden, KSSP 

(Spielplätze), 

Erhaltung historischer 

Stadtkerne

Summe 6.265 5.077 10.496.653

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

Bemerkungen
 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 



Bezirk: Steglitz-Zehlendorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

a) 

bauliche Unterhaltung,

allgemein

51900, 

51910, 

51920 2.927.500 3.419.619

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

bauliche Unterhaltung von 

Schulen und 

Schulsportanlagen

51902,

51912 6.472.000 3.697.771 8.783.235

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Tiefbauunterhaltung 3800/52101 3.404.000 3.404.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Grünflächenunterhaltung

52109-

52111 2.723.000 3.048.228

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

b) 

Sporthalle GS am

Karpfenteich 3701/71540 5.350.000 1.200.000 299.451

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Baubeginn 2018

Schweizerhof-GS 3701/71541 2.650.000 0 28.788

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Kopernikus-Oberschule 3702/70100 15.732.000 3.000.000 4.605.329

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 

Realisierung durch

SenStadtWohn

Schulhof Bröndby-OS 3702/71500 100.000 100.000 92.997

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Max-von-Laue-OS 3702/71534 7.557.776 0 18.355

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Außenanlagen Max-v.-Laue 3702/71537 1.125.000 0 4.219

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Fichtenberg-OS 3704/70227 22.760.000 0 316.321

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Realisierung durch

SenStadtWohn

Schulhof Dreilinden-Schule 3704/71500 100.000 100.000 1.842

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Arndt-OG 3704/71524 7.455.746 2.377.000 2.236.970

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Hildburghauser Str. 3800/72505 5.200.000 500.000 684.738

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2020

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

geplante 

Fertigstellu

ng 

1



Bezirk: Steglitz-Zehlendorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

geplante 

Fertigstellu

ng 

Alfred-Grenander-Platz 3800/73800 350.000 0 158.539

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Radwege Clayallee/

Teltower Damm 3800/73802 550.000 250.000 215.529

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Carstenn/Luzerner/

Appenzeller 3800/73817 3.272.000 776.000 659.443

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2019

Stölpchenweg 3800/73824 870.000 0 161.742

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Robert-v.-Ostertag-Straße 3800/73825 730.000 0 17.550

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Beucke/Anhaltiner 3800/73827 450.000 0 188.553

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Jungfernstieg 3800/73828 397.000 217.000 11.334

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Feuerbachstraße 3800/73829 550.000 300.000 37.251

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Munsterdamm 3800/73830 1.750.000 850.000 7.591

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Gehweg Clayallee 3800/73831 854.030 0 94.998

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Spielplatz Thielpark 3810/71672 250.000 0 25.003

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Gemeindepark Lankwitz 3810/71677 290.000 0 165.278

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Spielplatz Lippstädter/

Ahlener Weg 3810/71678 235.000 180.000 145.124

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

PU Waldfriedhof Dahlem 3820/71544 600.000 400.000 438.801

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Urnenanlage Friedhof 

Bergstr. 3820/71679 160.000 0 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2019

Skateranlage 

Lippstädter Str. 4011/71680 350.000 0 206.462

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

c) 

Bauvorbereitung Hoch 3306/54040 200.000 631.990 Bauvorbereitungsmittel

Bauvornbereitung Tief 3800/54040 50.000 133.280 Bauvorbereitungsmittel

d) 

Sanierung von Kita-Stand-

orten auf landeseigenen 

Grundstücken 585.000

2



Bezirk: Steglitz-Zehlendorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

geplante 

Fertigstellu

ng 

Kita im Gutshaus 

Lichterfelde, 

Hindenburgdamm 28, 12203 

Berlin

2710/51956

Ukt. 200 149.106

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Nein 2018

Gänseblümchen, 

Brittendorfer Weg 16c

2710/51956

Ukt. 200 175.000

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Kita Veruschka, Alsenstr. 16

2710/51956

Ukt. 200 44.993

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Kita an der Bäke, Haydnstr. 

17

2710/51956

Ukt. 200 144.076

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Instandsetzung von Spiel-

anlagen auf öffentlichen

Kinderspielplätzen 150.600

Spielplatz Schloßpark 

Lichterfelde, 

Hindenburgdamm 28

2710/51956

Ukt. 201 49.971

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Spielplatz Ahlener Weg / 

Ecke Holtheimer Weg
2710/51956

Ukt. 201 30.000

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Spielplatz Markusplatz 2710/51956

Ukt. 201 40.130

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Spielplatz Breitestr. 6 / Ecke 

Mittelstr.
2710/51956

Ukt. 201 30.641

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Spielplatz/Gehweg Kita im 

Gutshaus Lichterfeld

2710/51956

Ukt. 201 Ja

Spielplatz Ahlener Weg
2710/51956

Ukt. 201 Ja

Spielplatz Finckensteinallee 

170
2710/51956

Ukt. 201 16.335

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Spielplatz Schütte-Lanz-Str. 

45-57
2710/51956

Ukt. 201 5.629

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

24.502

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP)

3



Bezirk: Steglitz-Zehlendorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

geplante 

Fertigstellu

ng 

e) 

Sportanlage 

Schildhornstraße,

Sanierung 

Kunststoffrasenbelag und 

Zaun 2705/51936 500.000 482.191

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Stadion Lichterfelde,

Statische Teilsanierung 

Tribüne 2705/51936 400.000 364.230

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Sanierung von Trainings-

platzbeleuchtungen 2705/51936 159.000 110.761

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Stadion Lichterfelde,

Sanierung Laufbahn 2705/51936 397.000 115.113

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2018

Sportanlage Gallwitzallee,

energetische Sanierung

Dach und Fenster 2705/51936 44.000 53.192

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Sochos Sporthalle,

energetische Sanierung

Dach und Fenster 2705/51936 200.000 242.573

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

k) 

Fichtenberg-OS,

1. BA Dachsanierung 9810/70027 4.730.000 4.396.854 981.857 SIWANA Nein 2018 geplant

Umsetzung durch

SenStadt

Beethoven-OS

Sanierung Fenster, Elektro-

anlagen u. Bransicherheit,

1. BA 9810/70028 5.040.000 4.938.997 781.642 SIWANA Nein

Fertigstellung 1. BA

Ende 2018

4



Bezirk: Steglitz-Zehlendorf Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

geplante 

Fertigstellu

ng 

Zinnowwald-Grundschule,

Sanierung Sporthalle 9810/70030 1.350.000 1.037.365 604.099 SIWANA Nein

geplante Fertigstellung 

04/2018

Mühlenau-Grundschule

Sanierung MUR 9810/71016 676.000 481.755 497.003 SIWANA Ja

Sachsenwald-Grundschule

Sanierung MUR 9810/71017 730.000 390.226 353.027 SIWANA Ja

Umbau und Sanierung

Jugendkunstschule 9810/70071 972.000 872.889 716.896 SIWANA Ja

Neubau Tuttlinger Weg 9810/70072 223.000 208.322 121.250 SIWANA Ja

Sanierung und Umbau

Spielplatz Curtiusstraße 9810/70073 291.043 216.756 194.725 SIWANA Ja

Sanierung und Umbau

Spielplatz Goerzallee 9810/70074 347.500 218.496 208.233 SIWANA Ja

l) 

Sporthalle Zehlendorf,

Sanierung Halle

1172/51900 203.310 188.803

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja

Sporthalle Kiriat Bialek,

Sanierung Halle 1172/51900 388.632 147.220

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Schweizerhof-GS,

Sanierung 2 Sporthallen 1172/51900 433.624 90.003

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Sochos-Sporthalle,

Sanierung Halle 1172/51900 611.675 298.848

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Cole-Sport-Center,

Sanierung Halle 1172/51900 378.716 140.569

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Helene-Lange-Schule,

Sanierung Sporthalle 1172/51900 213.425 14.214

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Bonusmittel Sanierung

Flüchtlingssporthallen 3715/53278 600.000 344.688

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Summe 44.053.142 3.697.771 38.004.079

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

5



Bezirk: Steglitz-Zehlendorf

Haushaltsjahr 2017
Maßnahmenbereich Hoch 3Kapitel/Titel Ansatz Abschluss

D) SSP 2710/51936 5.615.000 +2.408.000 -1.000.000 -572.785 6.450.215

0

Alle Angaben gerundet auf volle Eurobeträge Profiskal Stand 20.12.2017

1 1a 2 4 6 7

Genehmigt Abschluss Fertigstellung gepl. Fertigstellung

IKT Liegenschaft Maßnahme 2017 2017

D) Schul- und Schulsportanlagensanierungsprogramm (SSP) 2710/51936

D 1 931013 06G07 Sanierung Brandschutz; Rate 2017 931.000 651.664 04/18

D 2 931013 06G07 Sanierung Sporthalle innen 1.035.000 587.695 05/18

D 3 931022 06K02 Sanierung der Mensa

450.000 69.748

Durchführung Machbarkeitsstudie und 

VgV-Verfahren in 2018, Planung 2019, 

Fertigstellung 2021

D 4 93050120 06G24 Sanierung Dach, 2. BA 300.000 185.268 2018

D 5 931002 06G02 Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, 

HA/Amok, PS, Beleuchtung  

WEITERFÜHRUNG
250.000 55.600

Erweiterung Planung, Erstellung BPU 

restlicher Umfang Maßnahmen in 2018, 

Fertigstellung gesamt in 2021

D 6 93050020 06G14 Sanierung der Elektroinstallation, 

2. BA 320.000 336.358 2017

D 7 931021 06K01 Sanierung Dachflächen BT "F" 0 7.379 2017

D 8 93050470 06Y13 Obere Sporthalle, zweiter baulicher 

Rettungsweg
120.000 99.282 fertiggestellt März 2018

D 9 93050470 06Y13 Sanierung Schulhof (Beteiligung "Grün 

macht Schule" erforderlich)
300.000 23.057 Lieferengpässe Kunststoffbeschichtung 2018

D 10 93050420 06Y08 Sanierung Physik Fachraumtrakt 240.000 252.009 fertiggestellt Februar 2018

D 11 93050600 06G33 Sanierungsarbeiten im Gebäude und 

Gebäudehülle für neuen 

Grundschulstandort; Rate 2017

925.000 789.391 2. Rate 2018

D 12 93050600 06G33 Sanierung Schulhof (Beteiligung "Grün 

macht Schule" erforderlich)
275.000 228.164 1. Rate fertig 2018, 2.Rate 2019

D 13 931022 06K02 Energetische Sanierung Mensadach
220.000 49.448 Gesamtmaßnahme mit D3

D 14 93050610 06K03/

06K04

Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle
450.000 287.642 2018

D 15 93050120 06G24 Sanierung Fenster, Rate
150.000 10.865 2018

D 16 931024 06G12 Maßnahmen im Klimawettbewerb; 

Beleuchtungssanierung 19.000 18.482 2017

D 18 93050510 06K04 Sanierung der Sanitärbereiche in der 

Sporthalle, 2. BA, Anteil für Mehrkosten bei 

E1

278.000 423.002 2017

D 19 93050440 06Y10 Sporthalle: Sanierung Dach, Fassade 

Umkleide, Fenster Sporthalle hofseitig
560.000 566.707 fertig Mai 2018

D 20 931023 06S01 Sanierung Treppenhausfenster
100.000 71.008 2017

D 22 93050400 06Y06 Sanierung Flachdach "70er Jahre Bau" 550.000 508.598 2018

GS unter den Kastanien, Kastanienstr.

Quentin-Blake-GS, Hüttenweg

Bröndby-OS, Dessauer Str.

Lilienthal-OS, Ringstr.

Pestalozzi-Schule, Hartmannsweiler Weg

Beethoven-OS, Barbarastr.

Veränderung

Hermann-Ehlers-OS, Elisenstr

Friedrich-Drake-Schule, (ehem. 33. GS,), Drakestr.

Friedrich-Drake-Schule, (ehem. 33. GS,), Drakestr.

Wilma-Rudolph-Schule, Am Hegewinkel

Kopernikus-Schule/Bröndby-Schule, Dessauerstr. 

Süd-GS, Claszeile

Sachsenwald-GS, Sachsenwaldstr.

John-F.-Kennedy-Schule, Teltower Damm

Gymnasium Steglitz, Heesestr.

Gymnasium Steglitz, Heesestr.

3

Zinnowwald-GS, Wilskistr.

Zinnowwald-GS, Wilskistr.

Wilma-Rudolph-Schule, Am Hegewinkel

GS unter den Kastanien, Kastanienstr.
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1 1a 2 4 6 7

Genehmigt Abschluss Fertigstellung gepl. Fertigstellung

IKT Liegenschaft Maßnahme 2017 2017

3

D 23 93050030 06G15 Sanierung Dach Mensa
80.000 51.141

wetterbedingt Fertigstellung Frühjahr 

2018

D 24 931024 06G01 Sanierung Brandschutz; 1. Rate 2017 200.000 13.584 kein Angebot Ausschreibung Elektro 1. Rate 2018

D 25 93050130 06G25 Sanierung Fassade Haus 4
120.000 160.669 fertiggestellt Januar 2018

D 26 93050030 06G15 Sanierung Fenster Altbau, Rate 2017

150.000 10.100 2018

D 27 931018 06Y03 Altbau: brandschutztechnische 

Ertüchtigung, Sprachalarmierung; im 

Zusammenhang mit Neubau
nachbeantragt 424.873 2017

D 28 931024 06S02 Barrierefreier Umbau Katheterraum; 

Weiterführung aus 2016 nachbeantragt 68.933 2017

D 29 93050440 06Y10 Sporthalle: Sanierung Sanitär, 

Weiterführung innen aus SSP 2016 nachbeantragt 76.150 2017

D 30 93050440 06Y10 Haupteingang: Sanierung Giebel und 

Treppenanlage Haupteingang, 

Weiterführung aus SSP 2016

nachbeantragt 136.387 1. BA 2017 2. BA 2018

D 31 93050130 06G25 Sanierung Sanitäranlagen 

Toilettenhaus I, Weiterführung aus SaniP 

2016

nachbeantragt 72.369 2017

D 33 931015 06K09 Rauchabschlusstüren Treppenhaus, 

Folgearbeiten im Zusammenhang mit WC-

Sanierung 2015/2016
nachbeantragt 39.431 2017

D 32 931002 06G02 Teilsanierung Dachstuhl

nachbeantragt 175.211

Hausschwamm festgestellt, 

Gesamtsanierung kompletter Dachstuhl 

bis 2020

D) Gesamt Schul- und Schulsportanlagensanierungsprogramm (SSP) 8.023.000 6.450.215

Lilienthal-OS, Ringstr.

Lilienthal-OS, Ringstr.

Clemens-Brentano-GS, Kommandantenstr.

Gail-S.-Halvorsen-ISS, Im Gehege

Süd-GS, Claszeile

Dunant-GS, Gritznerstr.

Quentin-Blake-Schule, Hüttenweg

Clemens-Brentano-GS, Kommandantenstr.

Dunant-GS, Gritznerstr.

Arndt-OS, Königin-Luise-Str.

Biesalski-Schule, Hüttenweg
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Bezirk: Tempelhof-Schöneberg von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Bauliche Unterhaltung

Nicht-Schulgebäude 3306/51900 4.700 1.650

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nachtrag 2017 aus 

pauschaler Zuweisung 

Investitionen

Unvorhergesehenes/Gefahrenabwehr

Div. Einrichtungen 3306/51900 1.614 1.614.130 Ja

Barrierefreiheit 

Div. Einrichtungen 3306/51900 236 236.360 Ja

Rathaus Tempelhof 

Div. Sanierungen 3306/51900 189 189.209 Ja

Rathaus Schöneberg 

Brandschutz / Div. Sanierungen 3306/51900 2.842.915 Nein fortlaufend

BDG Rathausstr. / Königsstr. 

Div. Sanierungen 3306/51900 543 543.419 Ja

BDG Welserstr. 21

Kellersanierung 3306/51900 63.709 Nein fortlaufend

Gemeinschaftshaus Lichtenrade 

San. Lüftungsanlage 3306/51900 217 216.804 Ja

Jugendfreizeitheim Hessenring 

Bes. von Brandschutzdefiziten 3306/51900 51 50.587 Ja

Jugendfreizeitheim Kurfürstenstraße, 

Brandschutz Interimsstandort 3306/51900 25 24.504 Ja

3. Friedhof Stubenrauchstraße

Div. Sanierungen 3306/51900 71.204 Nein fortlaufend

Kiosk Liane-Berkowitz-Platz

Grundinstandsetzung 3306/51900 100 99.820 Ja

Kiosk Perelsplatz

Grundinstandsetzung 3306/51900 372.398 Nein fortlaufend

Freizeitstätte Berliner Bär, Holzmannstr. 

18, Dachsanierung 3306/51900 25 25.382 Ja

Bauliche Unterhaltung

Schulgebäude 3306/51902 5.847 826

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Unvorhergesehenes/Gefahrenabwehr

Div. Schul-Einrichtungen 3306/51902 3.043 3.042.966 Ja

Luise-Henriette-OS

Interimsmaßnahme Kurfürstenstraße 3306/51902 1.098 1.097.544 Ja

Paul-Simmel-GS

Wiedererrichtung des Spielplatzes 3306/51902 52 52.155 Ja Kofinanzierung MEB

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1



Bezirk: Tempelhof-Schöneberg von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Paul-Klee-GS

Sanierung Kellergeschoss 3306/51902 15.739 Nein

Kofinanzierung SchulSP / 

fortlaufend

Tempelherren-GS

Fenstersanierung 3306/51902 43 42.675 Ja

Kiepert-GS

Beseitigung von Brandschutzdefiziten 3306/51902 125.149 Nein fortlaufend

Käthe-Kollwitz-GS

Beseitigung von Brandschutzdefiziten 3306/51902 68.532 Nein fortlaufend

Annedore-Leber-GS

Flachdachsanierung Hort 3306/51902 24.842 Nein fortlaufend

Carl-Sonnenschein-GS

Kofinanzierung UEP II 3306/51902 330 330.082 Ja

Bruno-H.-Bürgel-GS

Sanierung 7.BA 3306/51902 10.586 Nein

Kofinanzierung SchulSP / 

fortlaufend

Marienfelder-GS (Haus 1)

Brandschutz, Toiletten, Fassade 3306/51902 29.562 Nein

Kofinanzierung SchulSP / 

fortlaufend

Finow-GS

Diverse Sanierungen 3306/51902 81.471 Nein

Kofinanzierung SchulSP / 

fortlaufend

Lindenhof-Grundschule

Keller- und Fassadensanierung 3306/51902 436.399 Nein fortlaufend

1. Gemeinschaftsschule

Notsicherungen Baufeldfreimachung 3306/51902 40.108 Nein fortlaufend

Löcknitz-GS

Div. Sanierungen 3306/51902 264.423 Nein fortlaufend

Luise-Henriette-OS (Kurfürstenstraße)

Fassadensanierung 3306/51902 425 424.821 Ja

Solling-OS

Provisorische Brandschutzmaßnahmen 3306/51902 23 22.752 Ja

Friedrich-Bergius-Schule

Dachsanierung 3. BA 3306/51902 329.595 Nein fortlaufend

Georg-von-Giesche-OS

Grundinstandsetzung(Kellerabdichtung) 3306/51902 25.495 Nein fortlaufend

Ullrich-von-Hutten-OS

Regenwasserversickerung (2. BA) 3306/51902 16 16.213 Ja

Rückert-OS

Beseitigung von Brandschutzdefiziten 3306/51902 191 191.613 Ja

Wartung  Sicherheitsanlagen

Unterhaltung IuK-Technik 3306/51920 163 550 -387 162.911

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) Ja

2



Bezirk: Tempelhof-Schöneberg von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Kleine baul. Unterhaltung Schulgeb. 3700/51912 269 269 268.984

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) Ja

Schulanlagen Sanierungsprogramm 2710/51937 7.693

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Georg-v.-Giesche-OS

Sanierung Kellermauerwerk, 

Klassenräume 2710/51937 850.859 Nein fortlaufend

Grundschule am Dielingsgrund

Sanierung Schulsportanlage 2710/51937 237 236.892 Ja

Marienf-GS Haus 1

San. Fachräume, Brandschutz, 3.BA 2710/51937 729.697 Nein fortlaufend

Marienfelder-GS Haus 1

Energ. Sanierung Fassade (2.BA) 2710/51937 1.237.429 Nein fortlaufend

Ruppin-GS, Offenbacher Str. 5a

Sanierung Fassade (3.BA) 2710/51937 1.281.597 Nein fortlaufend

Paul-Klee-GS

Sanierung Keller, Sanierung Sanitär 2710/51937 992.698 Nein fortlaufend

Finow-Grundschule

San. Fassade, Fenster (3. BA) 2710/51937 995.464 Nein fortlaufend

Lindenhof-Grundschule

San. Fassade 2710/51937 837 837.108 Ja

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule

Beseitigung von Brandschutzdefiziten 2710/51937 531.256 Nein fortlaufend

Sanitäranlagen-Sanierungsprogramm 2710/51916 1.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Finow-Grundschule

Sanierung eines Sanitärstrangs 2710/51916 194 194.112 Ja

Scharmützelsee-Grundschule

Sanierung eines Sanitärstrangs 2710/51916 487 486.975 Ja

Georg-von-Giesche-Schule

Sanierung Sanitärstrang KG 2710/51916 49 49.294 Ja

Sternberg-Grundschule

Sanierung eines Sanitärstrangs 2710/51916 270 269.604 Ja

3



Bezirk: Tempelhof-Schöneberg von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Sportanlagen-Sanierungsprogramm 2705/51937 1.636 152

Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Sportanlagen-

Sanierungsprogramm

Nachtrag 2017 aus 

Verstärkungsmitteln 

SenInnSport

Dominicus-Sportplatz

Sanierung Naturrasenplatz 2705/51937 379 378.925 Ja

Volkspark Mariendorf

Sanierung Naturrasenplatz 2705/51937 475 474.939 Ja

SpA Friedrich-Ebert 

Sanierung Rundlaufbahn 2705/51937 369 369.075 Ja

SpH Westphalweg

Sanierung Heizungs.-Kesselanl. 2705/51937 60 60.000 Ja

SpA Markgrafenstraße

Sanierung Ballfangzaunanlage 2705/51937 233 232.568 Ja

SpA An der Dorfkirche

Sanierung Fassade Funktiongeb. 2705/51937 86 85.614 Ja

SpA Vorarlberger Damm

Sanierung Ballfangzaun 2705/51937 20 20.571 Ja

SpA Volkspark Mariendorf

Sanierung Drainage 2705/51937 166 166.137 Ja

Rheingau - Gymnasium

Sanierung der Sporthalle 9810/70031 3.323 128 128.403 SIWA I Nein fortlaufend

Johanna - Eck - Schule

Neubau Mensa u. Freizeitgebäude 9810/70032 2.885 152 151.917 SIWA I Nein fortlaufend

Jugendfreizeitheim Kurfürstenstr.

Erweiterung 9810/70076 1.043 21 20.582 SIWA I Nein fortlaufend

Friedrich-Bergius-OS

Rest. Wandbilder Aula 1250/52113 18 18 17.700 baulicher Denkmalschutz Ja

Ruppin-GS

Rest. Terrakotten Fassade 1250/52113 83 83 82.977 baulicher Denkmalschutz Ja

Sonstige Förderprogramme

weitere Förder- und 

Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen")

Jugendfreizeitheim Kurfürstenstr.

Sanierung Altbau 1240/89383 1.650 120 120.000 Nein

I-Pakt 

Soziale Integration

Marienfelder-Grundschule

Energetische Sanierung Fassade 0710/88304 1.409 1.408.741 Nein

Bene (EFRE-Mittel)

fortlaufend

Bildungszentrum Tempelhofer Weg

Beseitigung von Brandschutzdefiziten 1012/51900 566 566 565.607 Ja Sondermittel SenBJF
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Bezirk: Tempelhof-Schöneberg von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Gustav-Heinemann-Schule

Bauvorbereitung 3306/54040 371 371 370.552 Bauvorbereitungsmittel Nein fortlaufend

Theodor-Heuss-Bibliothek

Bauvorbereitung 3306/54040 4 4 3.995 Bauvorbereitungsmittel Nein fortlaufend

Rathaus Schöneberg

Beseitigung von Brandschutzdefiziten 3306/71501 4.950 200 1.621.934

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) Nein fortlaufend

Luise-Henriette-Gymnasium

Denkmalgerechte Sanierung 3704/70100 20.700 5.000 152.747

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) Nein fortlaufend

Straßen- und Stadtplatzumgestaltung 

Tempelhofer Weg 9810/ Titel 70075 1.430 42 0 SIWA I Nein war nicht für 2017 geplant

Das Bezirksamt ist nach 

wie vor stark daran 

interessiert, das 

Vorhaben umzusetzen.

Aufgrund des noch nicht 

vollständigen 

Planungsrechts über alle 

erf. Grundstücke, bzw. 

aufgrund von durch Dritte 

gepl. Baumaßnahmen 

(u.a. Wohnungsbau) im 

Umfeld, verschieben sich 

einzelne Planungs- und 

Ausführungsschritte 

teilweise nach hinten.

Aufgrund des neuen 

Mobilitätsgesetzes 

musste die bereits 

vorliegende BPU-reife 

Planung umgeplant 

werden, sodass jetzt 

Radverkehrsanlagen 

vorgesehen sind.

Der fehlende 

Mittelabfluss in 2017 

resultierte aus (trotz 

Aufforderung) nicht 

rechtzeitig erfolgter 

Rechnungslegung durch 

beauftragte 

Unternehmen.
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Bezirk: Tempelhof-Schöneberg von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Unterhaltung des Straßenlandes 3800/52101 2.577 2.577 2.577.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) Ja

Unterhaltung der Sportflächen 3810/52109 127 127 127.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) Ja

Unterhaltung der Grünflächen 3810/52110 2.258 1.876 2.258.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) Ja

Unterhaltung der Friedhofsanlagen 3820/52111 246 160 246.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) Ja

 Infrastrukturkonzept 9810/50037 75 72 7.920 SIWANA Nein 2018 Voraussichtlich 2018

Zugang/Vorplatz Yorckbrücken (West) 1240/89363 900 20 17.010

Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West Nein ?

Die Maßnahme läuft über 

mehrere Haushaltsjahre. 

Der Abschluss der 

Maßnahme ist zum 

jetzigen Zeitpunkt unklar.

Gebietsbeauftragung 1240/89363 150 75 74.900

Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West Ja

Neubau Sporthalle an der Johannes-

Schule (Planung und Bau) 1240/89363 1.716 230 230.000

Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West Nein ?

Die Maßnahme läuft über 

mehrere Haushaltsjahre. 

Der Abschluss der 

Maßnahme ist zum 

jetzigen Zeitpunkt unklar.

Tempelhofer Weg, Hedwig-Dohm-Str., 

Straßenbau 1.BA, Teilbereich Planung 1240/89363 158 53 7.799

Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West Nein

Die Maßnahme läuft über 

mehrere Haushaltsjahre. 

Der Abschluss der 

Maßnahme ist zum 

jetzigen Zeitpunkt unklar.

Schöneberger Schleife, Bahnhof 

Südkreuz, Radverkehrsführung 1240/89363 226 8 7.493

Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West Nein ?

Die Maßnahme läuft über 

mehrere Haushaltsjahre. 

Der Abschluss der 

Maßnahme ist zum 

jetzigen Zeitpunkt unklar.
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Bezirk: Tempelhof-Schöneberg von Berlin Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Schöneberger Linse, öffentlicher 

Spielplatz, Planung und Bau 1240/89363 320 20 10.900

Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West Nein ?

Die Maßnahme läuft über 

mehrere Haushaltsjahre. 

Der Abschluss der 

Maßnahme ist zum 

jetzigen Zeitpunkt unklar.

Geschichtsparcours Naumannstr., Insel-

Tour, Planung und Ausführung 1240/89363 100 52 51.870

Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West Nein ?

Die Maßnahme läuft über 

mehrere Haushaltsjahre. 

Der Abschluss der 

Maßnahme ist zum 

jetzigen Zeitpunkt unklar.

KSSP lt.Maßnahmeliste 1 (siehe 

Anlage/Datenblatt) 2710/519 57 Ukt.200 330 332 0 330.128 KSSP-Programmteil Kitasanierung Ja keine

KSSP lt Maßnahmeliste 2 (siehe 

Anlage/Datenblatt) 2710/519 57 Ukt.201 527 527 0 526.953

KSSP-Programmteil 

Spielplatzsanierung Ja keine

Summe 35.938 2.241 35.053.999

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) 2017

Zusammenstellung umgesetzter Maßnahmen im Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Programmteil Kita-Sanierung 2017 - Ukt 200

Rang-

platz

 *1
Standort Betreiber der Kita Kurzbeschreibung der umgesetzten Maßnahme

Gesamtkosten aus KSSP-Mitteln 2017

in €

P 1

Kita Ebersstr. 19                     

10827 Berlin                         

LOR 07020203

Kindertagesstätten Berlin Süd-West             

- Eigenbetrieb von Berlin -

Komplette energetische Erneuerung der 

Dacheindeckung
210.200,12 €

P 2

Kita Hohenzollerstr. 15 

12307 Berlin                             

LOR 07050505

Kindertagesstätten Berlin Süd-West             

- Eigenbetrieb von Berlin -
Erneuerungen an der maroden Heizungsanlage 119.927,40 €

330.127,52 €

                                                                                              



Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) 2017

                                                                                              



Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) 2017

Zusammenstellung umgesetzter Maßnahmen im Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Programmteil Spielplatzsanierung 2017 - Ukt 201

Rang-

platz

 *1
Standort LOR Kurzbeschreibung der umgesetzten Maßnahme

Gesamtkosten aus KSSP-Mitteln 2017

in €

P1 Gotenstraße / Leberstr. 07020204
Umsetzung der in 2016 erfolgten Planung                                               

der Spielplatzsanierung und des Spielgerätetausches
154.108,58

P2/ P5/ 

P9/ P14/ 

N1

Verschiedene Spielplätze             

07040403, 07050501, 

07070701, 07020201, 

07060601

Maschinelle Sandreinigung der Fallschutzflächen (18 

Spielplätze)
25.904,76

P3 Heinrich-v.-Kleist-Park Süd 07010103 Weiterführung der Baumaßnahme aus 2016 3.829,78

P4 Mariendorfer Damm / Ullsteinstraße 07050501 Spielgeräte Wegbegleitend, Weiterführung aus 2016 2.631,24

P6 Bornstr./ Büsingstr. 07030301
Beseitigung Kunststoffbelagschäden Bolzplätze und 

Spielgeräte
843,82

P7 Spirdingseestr.1 07070706 Erneuerung Sandwerk Nachrücker 2016 

P8 Heilandsweide 07060602 Erneuerung der wegbegleitenden Spielgeräte Nachrücker 2016 

P10 Priesterweg/ Hans-Balluschek-Park 07030303 Erneuerung Riesenschaukeln 2.173,80

P11 Ekensunder Platz 07070701
Beseitigung Kunststoffbelagschäden Bolzplätze und 

Spielgeräte
8.623,15

P12 Viktoria-Luise-Platz 07010101
Erneuerung und Verlagerung Sandkiste (Zusammen mit 

Gartendenkmalpflege)
42.990,34

P13 Lichtenrader Damm 195 07070702
Schaukel und Erneuerung hinterer Spielbereich 

(Ausbildungsbaustelle) Weiterführung in 2018
25.030,44

                                                                                              



Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) 2017

Zusammenstellung umgesetzter Maßnahmen im Bezirk: Tempelhof-Schöneberg

Programmteil Spielplatzsanierung 2017 - Ukt 201

Rang-

platz

 *1
Standort LOR Kurzbeschreibung der umgesetzten Maßnahme

Gesamtkosten aus KSSP-Mitteln 2017

in €

P15 Wielandstraße 40/41 07030302
Beseitigung Kunststoffbelagschäden Bolzplätze und 

Spielgeräte
969,64

P16 Hirzer Weg 07050502 Erneuerung Hangrutsche 34.694,45

P17 Rheingaustr./ Schwalbacher Str. 07030301 Erneuerung Spielgeräte 39.937,19

P18 Frobenstr. 28 07010102
Beseitigung Kunststoffbelagschäden Bolzplätze und 

Spielgeräte
7.085,11

P19 Torgauer Str. /Cheruskerstr. 07020204 Ersatz der Kletterkombination 19.204,70

P20 Volkspark Mariendorf/ Prühßstr. (Nessi) 07050503 Erneuerung Wasserspielanlage 20.714,57

P21 Apostel-Paulus-Str./Merseburger Str. 07020203
Beseitigung Kunststoffbelagschäden Bolzplätze und 

Spielgeräte
11.650,30

P22 Hohenfriedbergstraße 25-26 07020204 Erneuerung der alten Kletterkombination 37.191,21

N3 Motzstr.46/ Geisbergstr.43 07010101 Erneuerung Kompankombi und Seilbahn 43.553,66

N7 Achenbachpromenade 07040401 Erneuerung Matschanlage 2.631,24

N8 Tauernallee 30 07050505 Sanierung Kletterfelsenanlage 43.185,00

Insgesamt 24 Maßnahmen

Die 5 Maßnahmen der maschinellen Sandreinigung 

(Fallschutzflächen) wurden in einer Zeile 

zusammengefasst (insgesamt 18 Spielplätze)

526.952,98
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Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Durchwegung 

Bambachstraße

1240/89371 1.262 99 0 0,00 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein 2019 Zukunft Stadtgrün

SIKo Neukölln 9810/50038 22 22 22.462,00 SIWANA Ja SIWA-Sonderverm.

SIKo Neukölln - 

Kurzfassung

9810/50038 2 2 2.499,00 SIWANA Ja SIWA-Sonderverm.

Mensa-Anbau Campus Rütli 1240/89368 3.297 1.779

185.281,21

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein vsl. 2019 Fördersumme von 

2.747.000 € wird 

voraussichtlich um 

550.000 € 

überschrittenDroryplatz

Erweiterung des 

Kinderpavillons

1240/89368 575 425

210.154,80

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein vsl. 2018 Fördersumme von 

465.000 € wird 

voraussichtlich um 

110.000 € 

überschrittenEduard-Mörike

Hausmeisterwohnung zum 

Elterncafe

1240/89368 284 89

69.051,37

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja Baumaßnahme im QM

Schierker Straße

Aufwertung Spielplatz 

1240/89368 441 259

259.269,25

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja Baumaßnahme im QM

Gestaltung der 

Außenanlagen in der Kita 

Wutzkyallee

1240/89368 109 109

108.995,78

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja Baumaßnahme im QM

Berufswerkstatt Campus 

Rütli 

1240/89368 2.500 850

55.309,23

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein vsl. 2020 Baumaßnahme im QM

ursprüngliche Planung: 

Laufzeit bis 2019; es 

werden  

Kostenerhöhungen 

und Verzögerungen 

erwartet

Begegnungszentrum 

Rollberg

(Kinder- und Jugendzentrum 

Lessinghöhe)

1240/89368 906 903

866.138,34

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja Fördermittel im 

Haushaltsjahr 2017 

von 775.901,59 €

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

1



Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Korczak-GS / Kita 

Wildhüterweg

Außenanlage 

des Betreuungsgebäudes 

1240/89368 350 30

30.000,00

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein vsl. 2018 Baumaßnahme im QM

Schulhof Kepler Schule 

Beteiligungsorientiertes 

Konzept und 

Baumaßnahme 

Neugestaltung 

1240/89368 1.151 92

92.422,00

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein vsl. 2019 Baumaßnahme im QM

Erweiterung des 

Nachbarschaftsheims 

Neukölln

1240/89368 6.300 380

150.000,00

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein vsl. 2021 Mitwirkung BA 

Neukölln in 

Planungsbegleitendem 

& Baubegleitendem 

Ausschuss; 

Zuwendungsmaßnahm

e

Straße Weichselplatz-

Weichselstraße-

Lohmühlenplatz

4200/88305 1.234 190 0 190.000,00 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen 

Sanierungsgebiete

Ja 2017

Elbe-Schule 1240/88305 10.420 440 0 305.239,00 Mittel aus Ausgleichsbeiträgen 

Sanierungsgebiete

Nein geplant 

2022

Weigandufer-

/Wildenbruchplatz

1240/89371 1.475 35 0 35.000,00 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein geplant 

2020

Städtebauförderung 

Programm Zukunft 

Stadtgrün

Durchwegung 

Bambachstraße

1240/89371 1.262 99 0 0,00 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein geplant 

2019

Städtebauförderung 

Programm Zukunft 

Stadtgrün

Sanierung Kunststoffrasen-

platz Stadion Britz-Süd

2705/51938/

201 200.000 200.000 210.828,28

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Sportplatzsanierungs-

programm 2017

Sanierung Kunststoffrasen-

platz SpA Paul-Rusch

2705/51938/

204 195.000 195.000 184.027,32

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Sportplatzsanierungs-

programm 2017

Umgestaltung Lernräume 

Hermann-Boddin-Schule

1204/89363 84 84 84.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja Baumaßnahme 

Soziale Stadt

2



Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Neubau Sporthalle 

Hertabrücke+Außenanlagen 

Silberstein-Schule

1240/89363           

3701/71500

6.027 338 314.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja Baumaßnahme 

Soziale Stadt zuzügl. 

Investitionsplanung 

(Hgr. 7 und 8 in den 

Bezirkshaushalten)

Erneuerung Bodenbeläge 

Silberstein-Schule

3306/51902 30 30 33.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Sanierung der Flure und der 

Physikräume Albert-

Schweitzer-Schule

3306/51902 1.247 788 781.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Neubau Mensagebäude 

Campus Rütli

1240/89368 2.275 500 185.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein 2018 Baumaßnahme im QM

Neubau diverser 

Erweiterungsbauten 

Campus Rütli

3703/70101 25.550 7.400 7.400.000 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 

Nein 2019

Sanierung des gesamten 

Ernst-Abbe-Gymnasiums

3306/51902 6.500 656 549.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja Ko-Finanzierung zu 

Städtebaulicher Sa-

nierungs- und Entwick-

lungsmaßnahme

Erneuerung Schulhof des 

Ernst-Abbe-Gymnasiums

1240/89371                       

4200/89331

845 506 406.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein 2018 Städtebauliche 

Sanierungs- und 

Entwicklungsmaß-

nahme

Sanierung Sanitär 1. BA 

Hans-Fallada-Schule

2710/51916 

2710/51938

1.190 300                

723           

1023

235.000                        

696.000              

931.000

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja und aus: zusäztliche 

Sanitäranlagen

Sanierung Sanitär 1. BA 

Matthias-Claudius-Schule

2710/51916 650 350 347.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja zusäztliche 

Sanitäranlagen

3



Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Schadstoffsanierung, 

Decken, Fußboden Matthias-

Claudius-Schule

3306/51902 75 75 58.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung Sanitär 1. BA 

Schule am Teltowkanal

2710/51916 1.300 130 130.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein 2019 zusäztliche 

Sanitäranlagen

Dachsanierung + Sanierung 

Sanitär Albrecht-Dürer-

Gymnasium

3306/51902 121 121 121.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung Sanitär 3. BA 

Schliemann-Schule

2710/51916 

2710/51938

1.039 300                           

34            

334

342.000                           

17.000            

359.000

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja und aus:zusäztliche 

Sanitäranlagen

Sanierung Flachdach, 

Fassade, Blitzschutz 

Schliemann-Schule

2710/51938           

3306/51902

3.399 1.168 1.201.794 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja zuzügl. Baulicher 

Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-

KSSP….usw.

Strangsanierung, 

Brandschutz, Barrierefreiheit 

Alfred-Nobel-Schule

2710/51938 1.620 950 836.855 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2018

Sanierung Sanitär, Barriere- 

freiheit, Dach, Fassade, 

Fenster, Brandschutz Fritz-

Karsen-Schule (Filiale 

Backbergstr.)

2710/51938 2.900 937 435.358 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2020

Graffiti-Beseitigung Sport-

halle, Ern. Vorhänge Aula, 

Sprachsignalisierung Fritz-

Karsen-Schule

3306/51902 430 230 82.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja 2019

Sanierung Sportplatz der 

Fritz-Karsen-Schule

9810/70034 1.200 452 387.202 SIWA I Ja

4



Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Betonsanierung Gebäude 

und Sporthalle, Sanierung 

Kleinspielfeld, 

Sonnenschutz Hannah-

Arendt-Schule

2710/51938               

3306/51902

1.103 999 867.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja zuzügl. Baulicher 

Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-

KSSP….usw.

Sanierung Hauptgebäude 

und Sanierung 

Ziegeldacheindeckung 

Hermann-Sander-Schule

2710/51938                 

3306/51902

2.606 940 703.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2018 zuzügl. Baulicher 

Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-

KSSP….usw.

Neubau eines Aufzuges 

Schule am Fliederbusch

1012/51938            

3306/51902

95 95                           

7                            

102

20.000                            

7.000                             

27.000

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Nein 2018 zuzügl. Sondermittel 

zur Einrichtung von 

Schwerpunktschulen 

(Inklusion)

Sanierung Fenster und 

Jalousien Schule am 

Fliederbusch

2710/51938 2.342 825 814.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Sanierung Sanitrräume und 

Umstellung Nachtstrom auf 

Fernwärme Walter-Gropius-

Schule

2710/51938 1.450 470 731.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2019 zuzügl. Baulicher 

Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-

KSSP….usw.

Unvorhersehbares und 

Wartung an div. Schulen im 

Bezirk Neukölln

3306/51902 7.522 7.522 7.766.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung Klassenraum- 

und Flurfenster Michael-

Ende-Schule

3306/51902 665 277 277.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung des Flachdaches  

und der Kesselanlage 

Ruderhalle Karlsgarten-

Schule

3306/51902 231 68 68.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

akustische Ertüchtigung 

Wetzlar-Schule

3306/51902 50 50 10.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Nein 2018

Erneuerung Bodenbelag 

Turnhalle Schule am 

Sandsteinweg

3306/51902 50 50 34.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

5



Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Umbau ehem. Holzwerkstatt 

Alfred-Nobel-Schule

3306/51902 15 15 15.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Wiederherstellung der 

Filiale der Schule an der 

Windmühle

3306/51902 67 67 670.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Brandschutzertüchtigung, 

Barrierefreiheit Schule am 

Bienwaldring

3306/51902 2.000 80 55.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Nein 2020

Wiederherstellung 

Flüchtlingsunterkunft Fritz-

Reuter-Allee

3306/51902 62 62 66.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung 

Flüchtlingsunterkunft 

Buckower Damm

1172/51900 388 388 31.000 Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Nein 2018

Sanierung 

Flüchtlingsunterkunft 

Efeuweg

1172/51900 971 971 47.000 Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Nein 2018

Sprachsignalisierungsanlag

e Zürch-Schule

3306/51902 300 100 53.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Nein 2019

Fenster und Jalousien 

Hofseite Regenbogen-

Schule

3306/51902 25 25 25.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Sanierung Sanitärräume 

Albrecht-Dürer-Gymnasium

3306/51902 263 121 121.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Neubau eines Aufzuges im 

Verwaltungstrakt Campus 

Efeuweg

1012/51900 125 125 67.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein 2018 Sondermittel zur 

Einrichtung von 

Schwerpunktschulen 

(Inklusion)
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Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Erweiterung Küche, Verbes- 

serung Akustik, Behebung 

div. Mängel, Gütersloher 

Modell Richard-Schule

3306/51902 245 245 245.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Energetische Sanierung 

Oberstufengeb. Hermann-

von-Helmholz-Schule

2710/51938 4.833 800 728.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2020

Erneuerung Bodenbeläge 

Grundstufengeb. Hermann-

von-Helmholz-Schule

3306/51902 195 87 87.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Energetische Sanierung 

Dach u. Kichtkuppeln 

Hortgeb. Hermann-von-

Helmholz-Schule

3306/51902 1.126 663 663.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Nein 2019

Sanierung Sanitär, 

Brandschutz, Barrierefreiheit 

Schilling-Schule

2710/51938 4.985 750 660.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2019

Austausch Teppichboden, 

Trennvorhang Sporthalle 

Schilling-Schule

3306/51902 80 80 76.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Kleinfeldtore Sportanlage 

Kölner Damm

2705/51938 10 10 10.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Sanierung Fenster Jahn-

Sporthalle

2705/51938 100 100 98.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Sanierung Umkleide, 

Sanitär, Fassade, Dach 

usw. Sportanlage 

Lipschitzallee

2705/51938 2.040 1.050 937.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2019
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Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Sanierung 

Trinkwasserversorgung 

Innsportplatz

2705/51938 45 45 45.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Sanierung 

Trinkwasserversorgung 

Sportanlage Pflügerstr.

2705/51938 20 20 20.000 Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Neubau der Leonardo-da-

Vinci-Schule

3704/70108 30.250 2.000 2.409.000 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 

Nein 2022

Neubau der Clay-Schule 3702/70108 54.100 2.000 1.777.000 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 

Nein 2021

Neubau Stadtteilbibliothek 

Alt-Rudow

3640/71500 1.800 1.029 258.000 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Umbau zum BDG Buckower 

Damm

3306/71502 4.997 1.273 573.000 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 

Nein 2019

Umbau des 

Verwaltungstraktes Campus 

Efeuweg

3703/71500 4.016 2.900 1.412.000 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Neubau Schulerweiterung 

mit Bibliothek Campus 

Efeuweg

9810/70033 4.968 4.714 358.595 SIWA I Nein 2019

Sanierung Hauptgebäude 

KCH Dammweg

1240/89361 2.586 700 334.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein 2019 Städtebauliche 

Sanierungs- und 

Entwicklungsmaß-

nahme

Sanierung 

Begegnungsstätte Rollberg

1240/89368                           

3306/51900

748 750 901.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Ja Baumaßnahme im QM 

zuzügl. Ko-

Finanzierung

Erweiterungsbau am 

Kinderpavillon Löwenzahn-

Schule

1240/89368                           

3306/51900

715 675 231.000 weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

Nein 2018 Baumaßnahme im QM 

zuzügl. Ko-

Finanzierung

Sanierung Kinderclubhaus 

Zwickauer Damm

9810/70077 850 367 336.334 SIWA I Ja

Sanierung Terrasse 

Jugendzentrum Grenzallee

9810/70111 550 332 168.497 SIWA I Ja
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Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Sanierung Fassade, 

Fenster, Sanitär 

Szenenwechsel 9810/70113 1.550 1.143 35.048 SIWA I Nein 2019

umfangreiche 

Umplanungen 

erforderlich

Sanierung Kinderwelt am 

Feld 9810/70112 375 296 45.013 SIWA I Nein 2018

Neubau 

Seniorenfreizeitstätte Alt-

Rudow 9810/70110 670 651 97.604 SIWA I Nein 2019

Sanierung Fassade Kita 

Emser Str. (Eigenbetriebe) 2710/51958 2.487 450 431.000

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Nein 2018

Ersatzneubau Jugendclub 

Neudecker Weg 1012/89383 2.750 150 102.000

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2021

Sanierung Gebäude Alt-

Buckow 1012/89383 1.200 80 47.000

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2019

Installation von 

Senkelektranten Gutshof 

Britz

3306/51900 40 40 53.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung 

Sportfunktionsgeb. 

Silberstein Sportplatz

3306/51900 60 60 72.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung Kegelbahn, 

Restaurant Atrium 

Gemeinschaftshaus

3306/51900 80 80 75.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Einhausung Serverschrank, 

Abriss Baracke BDG 

Boddinstr.

3306/51900 60 60 72.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Umgestaltung Foyerbereich 

BDG Boddinstr.

3306/51900 95 95 102.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja Ko-Finanzierung zu 

QM-Maßnahme

Sanierung Sanitär 

Parkfriedhof Buckower 

Damm

3306/51900 320 130 179.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja
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Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Betondachsanierung 

Stadion an der Windmühle

3306/51900 50 50 3.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung der Fenster VHS 

Elfriede-Kuhr-Str.

3306/51900 150 150 136.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sonnenschutz 

Gartenarbeitsschule

3306/51900 45 45 3.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Einbau Automatiktür BDG 

Gutschmidtstr.

3306/51900 12 12 22.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

div. Baumfällarbeiten zur 

Grundstückserhaltung

3306/51900 140 140 141.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung Aufzüge, 

Brandschutz usw. BDG 

Rathaus Karl-Marx-Str.

3306/51900 680 680 546.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Sanierung Fenster 

Stadtteilbibliothek 

Gutschmidtstr.

3306/51900 25 25 20.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Umbau ehem. Kassenraum 

Bürgeramt Sonnenalle 

3306/51900 15 15 5.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Beleuchtung 

Abenteuerspielplatz 

Wildhüterweg

3306/51900 15 15 12.000 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Ja

Neubau der Groß-Ziethener 

Chaussee 3800/73811 920 484 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) neinErsatz- und 

Erweiterungsbau von 

Radverkehrsanlagen 3800/73823 2.125 388 464.526

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein
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Bezirk: Neukölln Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Neubau der 

Waßmanssdorfer Chaussee 3800/73831 4.050 775 0

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Neubau des Buckower 

Damms 3800/73832 2.000 275 372.113

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2 Bauabschnitte

Neubau des Ostburger 

Wegs 3800/73834 340 40 152.424

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Grunderneuerung der 

Wegeflächen Fritz-Reuter-

Allee 3810/71682 190 190 162.315

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Grunderneuerung der 

Wegeflächen 

Wildenbruchplatz 3810/71683 260 260 164.494

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Grunderneuerung der 

Wegeflächen 

Braunschweiger Ufer 3810/71684 280 280 200.000

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) ja

Grunderneuerung der 

Wegeflächen 

Heidekampgraben 3810/71685 195 195 69.624

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Grunderneuerung der 

Wegeflächen Krugpfuhl 3810/71686 130 130 124.228

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Grunderneuerung der 

Wegeflächen 

Rübelandstraße 3810/71687 180 180 179.689

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) ja

Ersatzbau Kinderspielplatz 

Walterstraße 3810/71688 220 220 223.755

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) ja

Umgestaltung und 

Neuanlage von 

Begräbnisstätten 3820/71603 201 82 81.971

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) ja

Summe 644.572 457.130 0 45.469.118,90

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Schule am Berg Köpenicker 

Str. 31 Sanierung Sanitär
2710/51916 124.295 200.000 124.295

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja Kostengünstiger ausgeführt

Merian Schule Hoernlestr. 80        

Sanierung Sanitär
2710/51916 205.000 150.000 78.586

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein 1. Quartal 2018
Verzögerung durch fehlende Kapazität 

Gewerk Sanitär 

Schule am Altgl. Wasserturm 

Sachsenstr. 22 Sanierung 

Sanitär

2710/51916 300.000 300.000 45.049

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein IV. Quartal 2018
nur Planung erfolgt , Verschiebung durch 

fehlende Kapazität 

Gerhard – Hauptmann Schule                      

Bruno Wille Str. 37-45 

Sanierung Sanitär

2710/51916 0 9.263

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja Restleistung aus 2016

Schule am Ginkobaum 

Springbornstr. 250 Sanierung 

Sanitär

2710/51916 580.000 100.000 30.885

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein
nur Planung erfolgt , Verschiebung durch 

fehlende Kapazität 

Kiefholz Schule Kiefholzstr. 45                                    

Schaffung Barierefreiheit
2710/51939 1.015.000 330.000 800.000 811.485

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein II. Quartal 2018
verzögerung durch fehlende Kapazität 

Gewerk Aufzug 

Merian Schule Filiale 

Mittelheide                         

Fassade, Fenster, Dach

2710/51939 1.150.000 250.000 200.000 324.285

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein III. Quartal 2018
1. BA , Verzögerung durch fehlende 

Kapazität 

Schule a. Altgl. Wasserturm 

Sachsenstr. 22                                  

Dach SPH

2710/51939 200.000 200.000 0

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein Verschiebung durch fehlende Kapazität

G. Hauptmann Schule Bruno 

Wille Str. 37-45                                      

Fenster

2710/51939 319.000 169.000 348.703

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja Mehrleistungen erfolgt

Schule a. d. a. Feuerwache 

Schnellerstr. 31                               

San. Elektro- Schwachstrom 

Brandschutz          

2710/51939 730.000 400.000 527.420

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Schule a.d. Püttbergen 

Fürstenw. Allee 182          

Fenster

2710/51939 190.000 100.000 164.413

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein II. Quartal 2018
Verzögerung durch fehlende Kapazität 

Gewerk Fensterbauer 

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

1



Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

Kolleg Treptow Köpenick 

Kiefholzstr. 274               

Brandschutz

2710/51939 425.265 425.265 425.265

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Sophie Brahe Schule Fil. Willi 

Sänger Str. 1                                          

Elektro, Schwachstrom, 

Brandschutz

2710/51939 2.375.000 500.000 641.753

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Schule a. Altgl. Wasserturm 

Sachsenstr. 22                                        

Fassade Fenster Türen 2. BA        

2710/51939 925.000 645.000 280.000 846.516

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

6. Schulen Köpenicker Landstr. 

185a                                                      

Co. Inklusion

2710/51939 2.505.000 0 320.000 283.199

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein II. Quartal 2018
Verzögerung durch fehlende Kapazität 

Gewerk Rohbau und Aufzug 

Archenhold Schule Rudower 

Str. 7                                                            

Elektro / Schwachstrom             

2710/51939 470.000 200.000 437.444

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Anna Seghers Schule 

Radickestr. 43                   

Sanierung Dach / 

Wärmedämmung / Fenster

2710/51939 306.787 200.000 100.000 306.787

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schule am Berg                        

Köpenicker Str. 31                  

Elektro / Schwachstrom / 

Brandschutz

2710/51939 32.390 55.000 32.390

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja Kostengünstiger ausgeführt

6. Schule  Köpenicker Landstr. 

185a Sanierung 

Schulsportanlage und Schulhof, 

2. BA

2710/51939 570.000 225.000 200.223

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ansatz 2017 für den 2. BA; 

Kostengünstiger ausgeführt

Schule am Ginkobaum  

Springbornstr. 250                               

Sanierung Schulsportanlage

2710/51939 195.000 195.000 226.748

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Bauabschnitte, die für 2018 vorgesehen 

waren, konnten in 2017 vorgezogen 

werden

Schule an den Püttbergen 

Fürstenwalder Allee 182                                  

Sanierung Schulhof, 2. BA

2710/51939 389.000 100.000 87.368

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ansatz 2017 für den 2. BA; 

Kostengünstiger ausgeführt

Stadion Altglienicke                                                    

Alter Schönefelder Weg 20                                                          

Standardanpassung Duschen/ 

Ern. Fenster 

2705/51939 250.000 350.000 133.108

Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Nein
Verzögerung durch fehlende Kapazität 

Gewerk Dachdecker , WDVS

2



Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

SPH Hämmerlingstr. 80-88 

Fassadensanierung 
2705/51939 89.000 0

Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Nein nur Planungsbeginn 

SpA Eichgestell Arena  

Eichgestell 161                                            

Energetische Sanierung 

Fenster

2705/51939 153.000 153.000 152.865

Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja

SpA Bruno-Bürgel-Weg Bruno-

Bürger-Weg 63                                     

Schaffung von 2 neuen 

Wettkampfgerechter 

Sportplätzen

2705/51939 30.000 30.000 27.813

Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja

SPA Friedrichshagen 

Fürtstenwalder Damm 570                         

Sanierung des 

Kunststoffrasenplatzes

2705/51939 494.000 494.000 442.508

Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja Sanierungsaufwand geringer als erwartet

SPA Willi Sänger                                  

Köpenicker Landstr. 186                                          

Sanierung des 

Kunststoffrasenplatzes

2705/51939 358.000 358.000 364.756

Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja

Kita EB SüdOst Sterndamm 

214
2710/51959 390.160 369.500 390.160

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP)

Ja

Schule am Berg Köpenicker 

Str. 31                                                         

Wiederherrichtung Schulhof 

nach MEB                            

3306/51902 80.780 80.780 80.780

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Sonnenblumen Schule  

Radenzer Str. 16                            

Fettabscheider / 

Regenentwässerung Hof                              

3306/51902 65.441 65.441 65.441

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schule am Ginkobaum

Springbornstr. 250            

Regenwasserleitung 

/Außenbereich/ Planung / 

Fettabscheider 

3306/51902 25.456 25.000 25.456

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Schule am Ginkobaum

Springbornstr. 250        

Außenanlagen                                                

3306/51902 304.903 304.903 304.903

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Schule am Bunzelberg 

Schulzendorfer Str. 112                     

Zugangskontrolle  

3306/51902 25.090 25.090 25.090

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
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Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

Uhlenhorst-Schule

Wongrowitzer Steig 37                       

Schallschutz Klassenräume

3306/51902 42.782 42.782 42.782

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schule i. d. Kölln. Vorstadt                 

Rudower Str. 1          

Maler/Reparatur Fenster-

Flurseite                       

3306/51902 15.193 15.193 15.193

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Amtsfeld-Schule                                     

Pablo Neruda Str. 8                                                   

Umbau Regenwasserleitungen 

3306/51902 44.535 44.535 44.535

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schule an der Wuhlheide              

Kottmeierstr. 2-4                  

Bodenbelag + Essenausgabe

3306/51902 25.732 25.732 25.732

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Müggelschlößchen-Schule 

Alfred-Randt-Str. 56            

Reaktivierung Schulgebäude                                               

3306/51902 143.301 143.301 143.301

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schule an den Püttbergen 

Fürstenwalder Allee 182                

Außenanlagen

3306/51902 119.032 119.032 119.032

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schule an den Püttbergen               

Fürstenwalder Allee 182                     

Sanierung Fenster, 

Sonnenschutz                                       

3306/51902 42.782 42.782 42.782

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schmökwitzer Insel Schule                

Adlergestell 776-782         

Brandschutz Co SSP                       

3306/51902 45.061 45.061 45.061

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schmöckwitzer Insel-Schule 

Adlergestell 776                            

Toiletten Sanierung Altbau                            

3306/51902 58.884 58.884 58.884

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Kiefholz Schule                                     

Kiefholzstr. 45                              

behinderteng. Erschließung 3. 

BA 

3306/51902 244.963 244.963 244.963

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Fritz-Kühn-Schule 

Dahmestr. 36 / 45             

Medienstandort Bohnsdorf

3306/51902 16.222 16.222 16.222

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Nein nur Planung

Sophie-Brahe-Schule 

Am Plänterwald 17, 23                          

energetische Sanierung           

3306/51902 141.239 141.239 141.239

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 
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Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

Sophie Brahe Schule                           

Am Plänterwald 17, 23                       

NaWi Raum Sanierung                                   

3306/51902 8.863 8.863 8.863

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Sophie-Brahe-Schule 

Am Plänterwald 17, 23                      

Fettabscheider und 

Hebeanlage                                                              

3306/51902 24.157 24.157 24.157

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Grünauer Schule                              

Walchenseestr. 40                              

Umbau Unterrichts- zu 

Fachraum

3306/51902 9.510 9.510 9.510

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Grünauer Schule                              

Walchenseestr. 40                           

Überbrückung Außenanlagen 

MEB                 

3306/51902 9.947 9.947 9.947

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Archenhold-Gymnasium                    

Rudower Str. 7                               

SPH Armaturen/Sanitär/Elt/ 

Fettabscheider                               

3306/51902 6.825 6.825 6.825

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Anne-Frank-Schule                         

Uranusstr. 15/17                                         

Außenanl. 2. BA / 

Schließanlagen / AMOK                                          

3306/51902 336.235 336.235 336.235

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Alexander von Humboldt 

Schule   Oberspreeestr. 173       

Herrichtung ehem. Revier 

Mentzelstr. 28

3306/51902 6.250 6.250 6.250

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja Gutachten - / Planungskosten 

Gebrüder-Montgolfier-Schule 

Ellernweg 20/22 

Wiederherstellung Sporthalle 

und Erneuerung 

Versickerungsfläche

3306/51902 110.684 110.684 110.684

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Emmy Noether Schule                         

Pablo-Neruda-Str. 6-7                     

Instandhaltung Personenaufzug

3306/51902 23.406 23.406 23.406

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Emmy Noether Schule Pablo-

Neruda-Str. 6-7                   

Sanierung Sanitärbereiche 

Sporthalle

3306/51902 116.014 113.014 113.014

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Luisenstr. 16                                        

Fenster und Dach  2. BA                                
3306/51902 541.165 541.165 541.165

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

DG H.Schmidt.Str. 16 / 18                                  

Zum Gr. Windkanl 4                             

Renovierung Dienstgebäude

3306/51900 30.805 30.805 30.805

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 
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Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

Rathaus Köpenick                                

Alt Köpenick 21                              

Klimaanlage Wiringcenter

3306/51900 23.673 23.673 23.673

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Rathaus Köpenick                                                              

Alt Köpenick 21                                   

Steuerungswechsel Aufzug

3306/51900 20.336 20.336 20.336

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

DG Freiheit 16                                

Ausbau BDG / San. Sanitär              
3306/51900 2.450.000 1.331.420 1.331.420

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten

DG Zum Großen Windkanal 4               

2. BA
3306/51900 189.178 189.178 189.178

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

DG Hans Schmidt Str. 10                                                     

2. BA 
3306/51900 227.755 227.755 227.755

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

DH Hans Schmidt Str. 6.8                                 

Herrichtung Raum 218
3306/51900 28.357 28.357 28.357

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

DG Salvador-Allende-Str. 80              

Umsetzung Auflagen Begehung 

LKA

3306/51900 23.217 23.217 23.217

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Sterndamm 102                                       

Energieträgerumstellung
3306/51900 29.750 29.750 29.750

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

ehem. Kita Adlergestell 107                

Sicherungsmaßnahmen und 

Wiederherstellung

3306/51900 74.872 74.872 74.872

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Winckelmannstr. 56                                                               

Nutzung Altbau durch EFB
3306/51900 35.462 35.462 35.462

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Planung in 2017; Baudurchführung in 

einzelen Bauabschnitten , weitere BA in 

2018 

Bürgerhaus Altglienicke                                   

Ortolfstr. 182                                                

Einbau Lehrküche

3306/51900 12.763 12.763 12.763

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

VHS Baumschulenstr. 81                            

Vernetzung Whitboards Sonnenschutz, 

WLAN Verschalung, Maler Fußboden, 

Deckenstrahlplatte  VHS Treptow-

Köpenick

3306/ 3610 51900 55.234 55.234 55.234

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
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Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

Kiez Klub Rahnsdorf                                                  

Fürstenwalder Allee 362                   

Energetische San. / San. Sanitär

3306/51900 197.337 197.337 197.337

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja
Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , weitere BA in 2018 

Friedhof Gosener Landstr. 1                             

Erneuerung der Trinkwasserleitung
3306/51900 17.314 17.314 17.314

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Friedhof Oberschöneweide                                    

verl. Rathenaustr. 131a                                                  

Turm zum "Organisten" 

Feuchtesanierung / Dach                      

3306/51900 25.356 25.356 25.356

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Friedhof Rahnsdorf                     

Fürstenwalder Allee 93                                                          

Co. Finanz. Sanierung Kapelle     

3306/51900 7.195 7.195 7.195

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja

Schule am Heidekampgraben 

Hänselstr.  14                                                   

energetische Sanierung / 

Aufzug

9810/70035 2.600.000 1.283.432 1.283.432 SIWA I Nein Mittel übertragbar

Sophie Brahe Schule                                             

Filiale Willi Sänger Str. 1                               

energ. Sanierung / Aufzug / 

Sanierung/ Horttrakt 

9810/70036 1.800.000 752.977 752.977 SIWA I Nein Mittel übertragbar

Kiefholz Schule Kiefholzstr.  45                     

energ. Sanierung / Aufzug 

anteilig Dachausbau 

9810/70037 2.050.000 682.605 682.605 SIWANA Nein Mittel übertragbar

Müggelschlößchen Schule                                  

Alfred Randt Str. 56                                                                               

Reaktivierung eines 

Schulgebäudes

9810/72026 5.644.000 6.943 6.943 SIWANA Nein Mittel übertragbar

Schule Stillerzeile 100                                   

Sanierung, Umbau, 

Erweiterung Bestandsgebäude 

9810/72027 10.000.000 14.297 14.297 SIWANA Nein Mittel übertragbar

Sophie Brahe Schule Willi 

Sänger Str. 1  Sanierung 

Unterrichtsräume

9810/72028 3.256.000 257.733 257.733 SIWANA Nein Mittel übertragbar

Haus der Bildung                                                     

Luisenstr. 16                                                                                                                          

Sanierung und Umbau des 

Büro Standort 

9810/72036 2.950.000 44.525 44.525 SIWANA Nein Mittel übertragbar

Keplerstr. 10                                                                  

Sanierung und Umbau zur 

Grundschule   

9810/72037 2.550.000 0 0 SIWANA Nein Mittel übertragbar

DG Zum großen Windkanal 4                                      

energetische Sanierung
9810/70079 1.130.000 166.578 166.578 SIWA I Nein Mittel übertragbar

DG Hans Schmidt Str. 10 

energetische Sanierung 
9810/70080 1.235.000 177.128 177.128 SIWA I Nein Mittel übertragbar
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Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

Sanierung und Modernisierung 

Regattastrecke Grünau und 

Wassersportmuseum

9810/71051 1.000.000 146.247 146.247 SIWA I Nein Mittel übertragbar

Schulpsychologisches und 

inklusionspädagogisches Beratungs- 

und Unterstützungszentrum 

Luisenstr. 16

9810/70109 1.350.000 56.792 56.792 SIWA I Nein Mittel übertragbar

SPH FEZ                                 

Straße zum FEZ 2
1172/51900 253.015 202.368 200.290

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“
Ja

SPH Adlershof                         

Merlitzstr. 16
1172/51900 395.779 377.831 309.531

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“
Ja

Ahornschule                                

Peter Hille Str. 118
1172/51900 228.130 215.254 144.837

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“
Ja

Schule an der Dahme              

Glienicker Str. 24-30
1172/51900 485.890 485.890 18.112

Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“
Nein III. Quartal 2018

Umfangreichere Maßnahmen 

erforderlich, zusätzliche Mittel bewilligt, 

Planung in 2017

Planung zur Sanierung und 

Umbau                                     

Alte Schule Dörfeldstr. 54-56

1240/89372 5.000.000.000 50.000 3.800

weitere Förder- und 

Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen")

Nein Aktive Zentren

Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi 

Venusstr. 90
1240/89383 1.742.000.000 80.000 79.999 Nein

Investitionspakt Soziale Integration im 

Quartier, in 2017 nur Planungsansatz 

Aufbau eines Netztes von 10 

Wasserwanderrastplätzen                    

Fördermittel   GRW 8/17 

1330/88306 858.538 35.000 11.906

weitere Förder- und 

Sonderprogramme (Erläuterungen 

unter "Bermerkungen")

Nein GRW-Infra, in 2017 nur Planungsansatz 

Nachhaltige Herrichtung von

Dienstgebäuden für die

neue Ämterstruktur

3306/71502 900.000 661.733 127.358
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 
Nein

Verzögerung durch fehlende Kapazität 

der Gewerke Rohbau und Aufzug und 

Forderungen infolge Bauen 

unterlaufendem Betrieb

Denkmalgerechte Sanierung 

des Strandbades Müggelsee
3306/70100 8.000.000 0 727.997

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 
Nein

G 06 / Melli-Beese-Schule

Erweiterung zu einer 3-zügigen

Grundschule

Engelhardstraße 18      

3701/71351 3.500.000 437.000 22.277
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 
Nein 2017 nur Planungsleistungen 

G 16 / Errichtung eines

Schulergänzungsbaus

Wendenschloß-Schule

Köpenzeile 123     

3701/71352 3.500.000 50.000 0
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Forderungsprogramm Schulträger 

geändern , Neuanmeldung Invest. 

Planung 2018 -2022

Merian-Schule

Neubau Mehrzweckraum -

Mensa / Cafeteria

Hoernlestraße 80      

3702/71301 2.590.000 1.452.000 759.466
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 
Nein

Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , Gesamtfertigstellung 

planmäßig in 2020
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Bezirk: Treptow-Köpenick Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche Fertigstellung 

Neubau einer Sporthalle mit 2 

Hallenteilen, Anne-Frank-

Schule, Uranusstraße 17

3704/71507 4.200.000 150.000 964.491
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 
Ja

K 09 / Grünauer Schule: 

Erweiterung Schulstandort zur 

3/4/3-zügigen 

Gemeinschaftsschule

3702/70585 13.250.000 1.000.000 678.588
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 
Nein

Baudurchführung in einzelen 

Bauabschnitten , Fertigstellung MEB in 

2017

Bedarfsprogramm                               

Wilhelm Bölsche Schule 

Aßmannstr. 11

3306/54040 13.000 12.289 Bauvorbereitungsmittel Ja Nur Bauvorbereitung 

Bedarfsprogramm  

Friedrichshagener Schule                    

Peter Hille Str. 7

3306/54040 4.000 3.675 Bauvorbereitungsmittel Ja Nur Bauvorbereitung 

Ausbau zu einer 4-zügigen

Sekundarschule

Hans-Grade-Schule,

Heuberger Weg 37

3306/54040 51.000 50.225 Bauvorbereitungsmittel Ja Nur Bauvorbereitung 

Schule Heidekampgraben               

Hänselstr. 14                   

Erweiterung Schulstandort zur 

5-zügigen Grundschule

1200/54069 4.208 4.208 Bauvorbereitungsmittel Ja

Schule Stillerzeile 100                                  

Standortqualifizierung der 2,5 

zügigen Grundschule

1200/54069 3.465 3.465 Bauvorbereitungsmittel Ja

Summe 19.372.024 2.738.767 20.136.534

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Finanzservice

Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Energetische Sanierung und 

Aufwertung der Pusteblume-

Grundschule,  (Profilierung zur 

Quartiersschule) 

1240/89362/370 4.567,2 2655,2 0 2.234.772,96 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2018

Fassadensanierung des Kinder- 

und Jugendhilfezentrums und 

der Kindertagesstätte, 

Abschluss der 

Gesamtmaßnahme

1240/89362/370 496,3 496,3 0 549.355,51 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

Bauliche und energetische 

Sanierung der Schulsport- und 

Zirkussporthalle CABUWAZI 

1240/89362/370 1.650,0 1.000,0 0 1.005.708,38 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

IGA - Umsetzung des 

Verkehrskonzeptes e-Mobility 

(Installation von 

Fahradversorgungs-schränken 

an 2 Standorten)

1240/89362/370 50,0 50,0 0 50.000,00 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

IGA - Kinder- und 

Jugendbeteiligungsprojekt 

"Chilling Dreams"

1240/89362/370 193,9 54,5 0 54.288,90 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

Haus Babylon, Energetische 

Sanierung, Herstellung 

Behindertengerechtigkeit, 

Raumoptimierung und 

Brandschutz- ertüchtigung für 

Mitnutzung durch Musikschule 

1240/89362/371 3.805,0 250,0 0 289.274,34 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2020

Kinderforschungszentrum 

"Helleum II"- Schülerlabor (2. 

BA), nördlicher 

Erweiterungsbau

1240/89362/371 2.243,8 260,0 0 187.546,57 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2019

Wilhelm-Busch-Grundschule, 

Aufwertung Schulfreifläche 

einschl. Sportfläche

1240/89362/371 655,2 600,0 0 591.901,58 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2018

Familienzentrum Marzahn-Mitte 

(Mk, Heizung), 3. BA

1240/89362/371 443,6 443,6 0 367.603,77 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

IGA-Errichtung 

Auftaktspielplatz "Elektropolis"

1240/89362/371 363,0 133,5 0 133.500,00 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

IGA-Errichtung Spielplatz 

"Konrad und die polynesischen 

Riesenameisen"

1240/89362/371 305,9 105,0 0 105.000,00 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

Bemerkungen
 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1



Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Finanzservice

Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen
 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

IGA - Aufwertung 

Zugangsbereich Eisenacher- / 

Suhler Str., Eisenacher Str.

1240/89362/371 676,0 425,0 0 474.121,09 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

IGA - Gestaltung des 

Zugangsbereichs "Hellerdorfer 

Fenster"

1240/89362/371 160,0 105,0 0 105.000,00 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

IGA - Gestaltung und 

Ausstattung des 

Informationbereichs "Auf dem 

Wolkenhain"

1240/89362/371 130,0 70,0 0 70.000,00 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

IGA - Installation eines 

Leitsystem für das IGA- 

Gelände

1240/89362/371 80,0 80,0 0 80.000,00 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

Gebietsbeauftragter für den 

Stadtumbau Ost in Marzahn-

Hellersdorf, Vertragsergänzung

1240/89362/371 30,0 30,0 0 29.368,01 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Ja 2017

Pusteblume-Grundschule: 

Gestaltung der Schulfreiflächen 

am Filialstandort (MEB), 

Neubau Pausenhof

1240/89362/361 597,8 314,2 0 367.145,25 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2018

Wolfgang-Amadeus-Mozart-

Schule: Energetische 

Sanierung der Schulsporthalle 

II

1240/89362/361 2.255,6 300,0 0 267.813,89 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2019

Kulturforum, Energetische 

Sanierung des Gebäudes

1240/89362/361 2.200,0 100,0 0 40.499,99 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2019/2020

Erneuerung und Aufwertung 

der Spielanlage Nähe 

Landsberger Chaussee / 

Klausdorfer Str. / Mittenwalder 

Str. 

1240/89362/361 476,0 376,0 0 389.322,19 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2018

Neubau Spielanlage Kiezpark 1240/89362/361 440,0 150,0 0 152.103,58 Stadtumbau Ost bzw. Stadtumbau 

West

Nein 2018

Sanierung Spielanlage und 

Bolzplatz Albert-Kuntz-Str.

2710/51960 533,7 255,0 0 254.039,52 Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP)

Ja 2017

Kita Murtzaner Ring 70/72, 

Sanierung/Umnutzung zur 

Wiederinbetriebnahme inkl. 

Brandschutz

2710/51960 716,3 519,6 0 516.608,24 Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP)

Ja 2017

keine derartige Maßn. - - - - - baulicher Denkmalschutz
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Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Finanzservice

Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen
 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

GS am Bürgerpark, 

Moderisierung/Umbau, Jan-

Petersen-Str. 19

3701/71504 4.850,0 2.800,0 0 2.020.360,63 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

GS an der Wuhle 

Abriss/Ersatzneubau, 

Teterower Ring 79

3701/71505 4.500,0 900,0 0 239.841,35 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Mahlsdorfer Grundschule: 

NeubauSporthalle; Feldrain 47

3701/71507 2.900,0 0,0 0 360.935,45 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Marcana Schule, 

Modernisierung/Umbau 

Schulgebäude, Flämingstr. 18

3703/71504 4.143,0 385,0 0 421.433,76 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Otto-Nagel-

Gym.,Wiederherst./Ausbau 

DG, inkl. Anpassung 

Brandschutz, Schulstr. 11

3704/71508 2.626,0 1.326,0 0 1.325.609,73 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Neubau Wegebeziehung zw. 

Boulevard 

Kastanienallee/Ridbacher Str.

3800/73814 325,0 325,0 0 257.414,45 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Neubau Stadtplatz 

Habichtshorst                         

Hinweis: Maßnahme nach 2019 

verschoben

3800/73815 330,0 330,0 0 0,00 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Ja 2019

Neubau Spielplatz Dürrergarten 3810/71628 264,0 264,0 0 258.975,61 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Ja 2017

Neubau einer GS 

Habichtshorst

3701/70110 17.430,0 6.000,0 0 4.220.303,69 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Nein 2018

Städtebauliche 

Einzelmaßnahmen

4200/89339 26,00 26,0 0 25.720,50 Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 in 

den Bezirkshaushalten) 

Ja 2017

Bauvorbereitung diverse 

Hochbaumaßnahmen

3306/54040 - 1,0 0 66,40 Bauvorbereitungsmittel Ja 2017

Bauvorbereitung 

Tiefbaumaßnahmen

3800/54040 - 1,0 0 375,00 Bauvorbereitungsmittel Ja 2017

bauliche Unterhaltung Hochbau diverse /519* - 6.468,4 0 6.464,70 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja 2017

bauliche Unterhaltung Tiefbau diverse /519* - 117,3 0 337,70 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja 2017
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Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Finanzservice

Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen
 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

zusätzl. Mittel 

Schulbauunterhaltung aus 

Nachtrag

diverse /519* - 0,0 2.600 574,30 Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-SP, 

baulicher Denkmalschutz, 51925, 

51990) 

Ja 2017

Umbau der SH (2. BA) der 

Mahlsdorfer GS

9810/70039 1.600,0 0,0 0 884.442,14 SIWA I Ja 2017

Deckungskreis 15

Grundsanierung der SH der 

Friedrich-Schiller-GS

9810/70040 1.400,0 0,0 0 16.215,52 SIWA I Nein 2020/2021

Deckungskreis 15

Sanierung der SH der Ernst-

Haeckel-OB

9810/70041 1.800,0 0,0 0 144.547,03 SIWA I Nein 2019

Deckungskreis 15

Sanierung, Umbau, 

Erweiterung Bestandsgebäude 

GS Elsenstr.

9810/72029 10.200,0 10200,0 0 0,00 SIWANA Nein -

Deckungskreis 15 Maßn. 

aus SIWANA gestrichen, 

Finanzierung erfolgt 

Neubau des Reinhold-Linger-

Weges zw. Blumberger Damm 

und Siegmarstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9810/70081 584,0 0,0 0 183.147,24 SIWA I Nein 2018

Neubau des westl. Geh- und 

Radweges der Zossener 

Straße zw. Landsberger Allee 

und Luckenwalder Straße

9810/70082 378,7 0,0 0 61.001,36 SIWA I Nein 2018

Deckungskreis 27

Neubau eines Aufzuges im 

Bürodienstgebäude 

Schkopauer Ring Haus 1

9810/70084 225,0 0,0 0 168.718,26 SIWA I Nein 2018

Deckungskreis 27

Neubau der Pilgramer Straße 

zw. Straße 48 und Alt-

Mahlsdorf

9810/70095 1.424,0 0,0 0 50.854,58 SIWA I Nein 2019/2020

Deckungskreis 27

Neubau Spielplatz Stadtgarten 

Biesdorf

9810/71052 600,0 0,0 0 546.223,25 SIWA II Nein 2018

Deckungskreis 27

Erweiterung Spielplatz 

Lehnitzplatz

9810/71053 251,6 0,0 0 190.893,39 SIWA II Nein 2018

Deckungskreis 27

Erweiterung Spielplatz 

Ullrichplatz

9810/71054 240,7 0,0 0 111.729,16 SIWA II Nein 2018

Deckungskreis 27

Erweiterung Spielplatz am 

Moosbruch

9810/71055 200,0 0,0 0 126.681,73 SIWA II Nein 2018

Deckungskreis 27

Erweiterung der Grünfläche 

entlang der U-Bahnlinie 5 in 

Kaulsdorf

9810/71057 20,0 0,0 0 19.883,22 SIWA II Nein 2018

Deckungskreis 27

Sanierung des 

Kunststoffrasenfeldes SpA 

Wuhletal, Teterower Ring 71

2705/51940 500,0 0,0 0 500.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja 2017

Grundhafte Sanierung SpH 

Bruno-Baum-Straße

2705/51940 330,0 0,0 0 188.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja 2018
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Bezirk: Marzahn-Hellersdorf

Finanzservice

Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen
 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

 Energetische Teilsanierung 

Sph Sitzendorfer Straße 

2705/51940 155,0 0,0 0 140.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja 2017

Sanierung Sportboden SpH 

Mark-Twain-Straße

2705/51940 45,0 0,0 0 21.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja 2017

Sanierung Hallendach SpH 

Rudolf-Leonhardt-Straße 15

2705/51940 220,0 0,0 0 197.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja 2018

SpA Wittenbegstr 48 2705/51940 100,0 0,0 0 100.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja 2017

Energetische Sanierung SpH 

Konrad-Wachsmann-Schule, 1. 

BA

2710/51940 1.900,0 1.100,0 0 1.022.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Nein 2018

Energietische Sanierung SpH 

Grundschule an der Mühle, 2. 

BA

2710/51940 1.925,0 725,0 0 538.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Ja 2017

Sanierung Schulsportanlage 

und Schulhof

2710/51941 700,0 725,0 0 647.000,00 Sanierungen von Sportanlagen aus 

dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogramm 

(SSSP)

Nein 2018

SPH Carola Neher Str. 61 1172/51900/373 190,7 0,0 0 190.700,00 Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Ja 2017

SPH Am Baltenring 1e 1172/51900/374 186,1 0,0 0 186.100,00 Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Ja 2017

SPH Rudolf-Leonard-STr. 15 1172/51900/375 319,8 0,0 0 319.800,00 Sondermittel „Sanierung Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“

Ja 2017

Summe 18.220,6 2.600,0 24.007.323,92

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Bezirk: Lichtenberg Hochbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Rathaus Lichtenberg, 

Dachinsandsetzung 3306/ 71503 1.214 900 397

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 03 2018

Rathaus Lichtenberg, 

Sanierung Mosaike u. 

Ziergiebel 3306/ 71506 530 530 346

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

VHS Paul-Junius-Str. 71, 

Grundinstandsetzung 

Turnhalle 3610/ 71502 650 464 409

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

VHS Paul-Junius-Str. 71, 

Fertigstellung der 

Heizungsanlage 3610/ 71503 90 89 89

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Wartiner Str.6, 

Grundinstandsetzung 

Schulgebäude einschl. 

Außenanlagen 3701/ 70100 10.300 1.000 668

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Baubeginn: 2017                  

Bauende: 2019Römerweg 120, Neubau 

einer dreizügen 

Grundschule 3701/ 70101 13.500 1.000 589

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Baubeginn: 2017                  

Bauende: 2020

Paul-Junius-Str.69, 

Grundinstandsetzung 

Schulgebäude u. Sporthalle, 

einschl. Außenanlagen 3701/ 70102 11.527 500 316

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Baubeginn: 2017                  

Bauende: 2020

Wönnichstr. 7, Erneuerung 

Fenster Fassade 

Schulgebäude 3701/ 71509 1.935 629 76

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Lisztstr. 6, Sanierung Dach, 

Fassade, Fenster 3701/ 71512 320 173 173

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Massower Str. 39, 

Sanierung Sporthalle 3701/ 71513 2.700 600 186

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 07 2018

Römerweg 30/ 32, Neubau 

einer Doppelsporthalle 3704/ 71502 5.145 2.723 1.426

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Franz-Jakob-Str. 8, 

Sanierung Haus 1 3704/ 71504 3.255 2.866 2.402

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 01 2018

Anton-Saefkow-Platz 5, 

Sanierung, Umbau 

Sporthalle 3715/ 71503 3.200 2.000 364

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 
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Bezirk: Lichtenberg Hochbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Anton-Saefkow-Platz 5, 

Grundinstandsetzung 

Haustechnik, energet. 

Sanierung Servicebereiche 

Sporthalle 3715/ 71505 1.650 1.650 1.650

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

Heckelberger Ring 2, 

Seniorenheim, Sanierung 

Fenster u. Fassade 3930/ 71500 4.900 400 400

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Baubeginn: 2017           

Bauende: 2020

Bernhard-Bästlein-Str.22, 

Sanierung Sporthalle 2710/ 51941 2.487 1.150 1.158

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 07 2018

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Lincolnstr. 67, Sanierung 

Sporthalle 2710/ 51941 1.200 750 726

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 04 2018

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Römerweg 120, Sanierung 

EG u. Hallenteil Sporthalle 2710/ 51941 450 450 416

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Ehrenfelsstr. 36, Sanierung 

Sporthalle 2710/ 51941 2.192 1.054 1.085

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 05 2018

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Rüdickenstr. 24, Sanierung 

Sporthalle 2710/ 51941 2.100 650 645

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 07 2018

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Bernhard-Bästlein-Str. 56, 

Grundinstandsetzung 

Sporthalle 2710/ 51941 3.200 80 136

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2019

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm
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Bezirk: Lichtenberg Hochbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Wustrower Str. 26, 

Sanierung Sporthalle 2 2710/ 51941 2.100 100 111

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2019

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Goeckestr., 

Grundinstandsetzung 

Mehrzweckgebäude 2710/ 51941 1.600 50 9

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 12 2018

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Franz-Mett-Str. 18, 

Sanierung Sporthalle 2710/ 51941 3.200 5 3

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2019

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Römerweg 30/ 32, 

Sanierung Außenhülle 

Schulgebäude 2710/ 51941 2.256 5 1

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2019

Schulanlagensanie-            

rungsprogramm

Ehrenfelsstr. 36, Sanierung 

Sanitäranlagen Sporthalle 2710/ 51916 500 500 231

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 05 2018 SaniP

Bernhard-Bästlein-Str. 22, 

Sanierung Sanitäranlagen 

Sporthalle 2710/ 51916 500 500 200

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein 07 2018 SaniP

Coppistr. 8, energet. 

Sanierung 

Sportfunktionsgebäude, 

1.BA 2705/ 51941 299 299 284

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2018

Anton-Saefkow-Platz 5, 

Sanierung Umkleide- u. 

Sanitärbereich 2705/ 51941 412 412 421

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Ja

Seite 3 von 5



Bezirk: Lichtenberg Hochbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Coppistr. 8, energet. 

Sanierung 

Sportfunktionsgebäude, 

2.BA 2705/ 51941 450 450 455

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

Nein 2018

Karl-Vesper-Str. 11, 

energet. Sanierung 2710/ 51961 241 241 259

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Baikalstr. 2, Sanierung 

Dach, Fassade 2710/ 51961 301 301 286

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja

Zentralfriedhof, 

denkmalgerechte Sanierung 

Toranlage Bundesmittel 70 70 70 baulicher Denkmalschutz Ja

Zentralfriedhof, 

denkmalgerechte Sanierung 

Toranlage  0840/ 52116 80 40 40 baulicher Denkmalschutz Ja

Zentralfriedhof, 

denkmalgerechte Sanierung 

Toranlage 3820/ 51900 121 107 107

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

Co-Finanzierung des 

baulichen 

Denkmalschutzes 

Dolgenseestr. 60a, Neubau 

einer JFE 1240/ 89362 2.000 1.100 1.100

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Nein 11 2018

Hagenstr. 26, Sanierung 

Sporthalle 1240/ 89362 1.800 10 10

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Ja

Rathausstr. 8, Brandschutz, 

Herstellung Barrierefreiheit 1240/ 89362 1.200 495 495

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Ja

Barther  Str. 29, Rückbau 

Mehrzweckgebäude 1240/ 89362 250 250 127

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Ja

Rathausstr. 8, Erstellung 

BPU für Gesamtmaßnahme 1240/ 89362 180 180 124

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Ja

Rathausstr. 8, Sanierung 

Freitreppe, Schlosser- u. 

Natursteinarbeiten 1240/ 89362 610 50 21

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Nein 12 2018

Sewanstr. 184, 

Grundsanierung Sporthalle 9810/ 70042 1.500 510 395 SIWA I Ja
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Bezirk: Lichtenberg Hochbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 

Herzbergstr. 79, Sanierung 

Fassade, Fenster 

Schulgebäude 9810/ 70043 1.100 1.070 418 SIWA I Nein 2018

Barther Str. 28, 

Grundsanierung Sporthalle 9810/ 70044 1.500 430 218 SIWA I Ja

Wustrower Str. 28, 

Grundsanierung Sporthalle 9810/ 70045 1.500 948 948 SIWA I Ja

Bürodienstgebäude Egon-

Erwin-Kisch-Str.106, Anbau 

Aufzug 3306/ 54040 13 13 Bauvorbereitungsmittel Ja

Rathaus Lichtenberg, 

Erneuerung Hofkellerdecke 3306/ 54040 22 22 Bauvorbereitungsmittel Nein Baubeginn 2019

Harnackstr.25, 

Grundinstandsetzung Haus 

2 3701/ 54040 140 139 Bauvorbereitungsmittel Nein Baubeginn 2019

Paul-Junius-Str.15/27, 

Sanierung Schulgebäude, 

Sporthalle, Außenanlagen 3702/ 54040 320 316 Bauvorbereitungsmittel Nein Baubeginn 2019

Wartiner Str.1-3, 

Schulneubau 3702/ 54040 800 771 Bauvorbereitungsmittel Nein Baubeginn 2019

Franz-Jacob-Str.8, 

Grundinstandsetzung 

Sporthalle 3704/ 54040 134 134 Bauvorbereitungsmittel Ja

Bauunterhaltung Schule 3700/ 51902 5.982 5.860

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

der Ausweis von 

Einzelmaßnahmen 

kann auf Grund der 

Kleinteiligkeit nicht 

erfolgen

Bauunterhaltung andere 

Fachgebäude

diverse 

Kapitel Titel 

51900 1.960 1.867

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

der Ausweis von 

Einzelmaßnahmen 

kann auf Grund der 

Kleinteiligkeit nicht 

erfolgen

Summe 37.152 0 29.112

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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 Bezirk: Lichtenberg StadtUmbauOst Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Energet. San. JKS 1240/89362 1.327.000 595.000 595.000

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Nein 2018 Jugendkunstschule

Energ. San. JKS 2.BA 370.000 370.000 370.000 Nein 2018 Demminer Str. 4

Honorar Gebietsbeauftragter 106.993 52.018 52.018 Nein 2018

Erweiterung Kita Nido Piccolo 1.800.000 120.000 120.000 Nein 2019 Neubrandenburger Str.

Rückbau MZG Barther Str.29 250.000 250.000 122.778 Ja Mehrzweckgebäude

Spielhaus für ASP Fort Rob. 222.500 222.500 222.500 Ja

Kita Rotkamp Bauvorb. Maßn. 255.000 255.000 255.000 Ja

Kitaneubau V.van-Gogh-Str.38 1.750.000 150.000 150.000 Nein 2019

Aufwertung Spielplatz 350.000 30.000 29.400 Nein 2018 Rudolf-Seiffert-Grünzug

San. Schulhof Dolgenseestr.60 1.080.880 250.000 152.552 Ja

Neubau einer JFE 1.800.000 1.100.000 1.100.000 Nein 2018 Dolgenseestr. 60A

Erweiterung Spielplatz 530.000 197.000 197.000 Nein 2018 A.Kowalke-/Kurze Str.

Energ.San. SH Hagenstr. 1.800.000 10.000 10.000 Ja

San. Schule am Rathaus 1.245.000 495.000 495.000 Ja Aula,Treppen Brandsch.

Roedeliuspl. Gutachterverf. 50.000 50.000 50.000 Ja

Städtebaul. Gutachten 100.000 10.000 4.284 Ja

Freifläche JFE Gotlindestr.38 457.000 277.000 267.411 Ja

Kita Kiezspatzen 2.BA 360.000 280.000 280.000 Nein 2019 Hubertusstr. 5

Kita Sonnengarten Freifläche 436.250 436.250 436.250 Ja

Schule am Rathaus 610.000 50.000 21.383 Nein 2018 San. Freitreppe etc.

Kleint. Qualif. d. öff. Raums 241.390 90.500 12.429 Nein 2020

Honorar Gebietsbeauftragter 240.000 120.000 119.882 Nein 2018 nur Frankfurter Allee N.

Erstellung eines ökolog. Konzeptes 50.000 50.000 47.257 Ja

Standortkonferenz MfS-Block 60.000 60.000 38.744 Ja

Gutachterverf. Rathauspark 40.000 40.000 36.517 Ja

Beteiligungsverfahren FAN 125.000 25.000 18.015 Nein 2021

Schule am Rathaus BPU 180.000 180.000 124.407 Ja

Vorb. WW Schule a.d.li.Berg 10.000 10.000 7.066 Nein WW= Wettbewerb, Vorbereitungen wurden beendet

Summe 5.775.268 0 5.334.893

Die baulichen Projekte laufen fast immer über mehrere Jahre. Insofern hat die tlw. nicht in 2017 erfolgte Fertigstellung nichts zu tun mit mangelhaftem Projektfortschritt, sondern mit dem Bewilligungstermin der Projekte.

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächlich

e Fertig-

stellung 



Bezirk:Lichtenberg, SGA Tiefbau und Garten- und Landschaftsbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

bauliche Unterhaltung 

Straßenland
3800/52101 2.124 2.124

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

jährliche diverse 

Unterhaltungsmaßnahmen, einschließlich 

Kleinflächen

Erneuerung Theatergasse 3800/73801 160 160 112
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
ja

Sanierung Fahrbahn 

Möllendorffstraße
3800/73809 400 150 102

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
2018 Baubeginn 2016

Neubau Fahrbahn Dorfstraße 3800/73810 300 300 311
Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
ja

Grünflächenunterhaltung 3810/52110 1.040 1.361

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

jährliche diverse Unterhaltungs- u. 

Pflegemaßnahmenmaßnahmen

Unterhaltung Friedhöfe 3820/52111 60 52

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

jährliche Pflege- u. 

Unterhaltungsmaßnahmen

Bau einer Grünanlage Hönower 

Weg
3810/71605 180 70 57

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
nein 2018 im Plan Fertigstellung  2018

Sanierung Spielberg A P.-Junius-

Str.
3810/71609 200 150 44

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
nein 2018 Baubeginn 2016

Sanierung Spielplatz Paul-Zobel-

Straße
3810/71610 300 50 27

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 8 

in den Bezirkshaushalten) 
nein im Plan Fertigstellung  2018

Umbau der Landsberger Allee 9810/70085 1.635 1.586 205 SIWA I nein 2018

Neubau der Frankfurter Allee 9810/70087 670 646 349 SIWA I nein 2018

Anlage von Erh.-fl.Rheinsteinpark 9810/71058 100 30 30 SIWA I ja Abrechnung Restleistungen

Ausstattung Gemeindezentrum 

Am Berl
9810/71059 100 8 8 SIWA I ja Abrechnung Restleistungen

sonstige inv. Maßnahmen f. 

Spielplätze
9810/71061 639 349 349 SIWA I nein 2018 diverse kleinere Maßnahmen

Sanierung BVB Stadion 2705/51941 238 238 238

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

ja

Sanierung diverser Spielplätze 2710/51961 278 278 278

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP)

ja diverse kleinere Maßnahmen

Straßen- u. Gehwegsanierung 2707/52130 1.522 1.522 1.522

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

ja
Sonderprogramm Sen UVK, diverse 

Einzelmaßnahmen

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 
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Bezirk:Lichtenberg, SGA Tiefbau und Garten- und Landschaftsbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Sanierung Fahrradstraße 

Zobtener Str.
0730/52108 80 38 38

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

nein 2018
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs Sen UVK

Fahrradabstellanlage S-Bahnh. 

Rummelsb.
0730/52108 31 31 5

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

nein 2018
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs Sen UVK

FahrradständerTreskowallee 0730/52108 6 6 5

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs Sen UVK

San. Radverkehrsanl. 

Siegfriedstraße
0730/52108 99 99 66

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

nein 2018
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs Sen UVK

San. Radverkehrsanl. Frankfurter 

Allee
0730/52130 20 20 20

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs Sen UVK

Erricht. Fahrradabstellanlagen div. 

Stando. 
0730/52130 16 16 15

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Radverkehrs Sen UVK

FGÜ Seehausener Straße 0730/52121 39 39 38

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit Sen UVK

Gehwegvorstr. 

Alfredstraße/Fanningerstr.
0730/52121 38 38 32

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit Sen UVK

FGÜ Archibaldweg 0730/52121 25 25 21

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Maßnahmen zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit Sen UVK

diverse Bordabsenkungen 0730/52122 160 160 160

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Maßnahmen zur Verbesserung des 

Fußverkehrs

Ausbau Fahrradroute durch KGA 

Bielefeldt
0730/72016 390 37 27

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Verbesserung der Infrastruktur Radverkehr 

Sen UVK, Restleistungen v. 2016
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Bezirk:Lichtenberg, SGA Tiefbau und Garten- und Landschaftsbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Asphaltierung Fahrgasse 

Fanningergasse 
2920/72016 190 190 175

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen")

ja
Verbesserung der Infrastruktur Radverkehr 

Sen UVK

Herstellung Promenad "An der 

Mole"
1240/89474 119 105 105

Mittel aus Ausgleichsbeiträgen 

Sanierungsgebiete
ja

Entwicklungsbereich Rummelsburger 

Bucht Sen Stadt, Baubeginn 2016

Summe 9.565 0 7.876

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Bezirk: Reinickendorf - Straße Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Bauvorbereitungsmittel 3800/54040 40 106.037 Bauvorbereitungsmittel

es wurden überpl. 

Mittel i.H.v. 66 T€ in 

Anspruch genommen

verschiedene Maßnahmen 3800/52101 2.528 2.526.669

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Unterhaltung des 

Straßenlandes

Neubau der Oranienburger 

Straße von Tessenowstraße 

bis Wittenauer Straße 3800/72505 9.602 1.000 511.893

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2020

Neubau Tile-Brügge-Weg 

von Ziekowstraße bis 

Havelmüller Weg 3800/73819 0 30.365

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2015 nur Schlussabrechnung

Neubau der Hennigsdorfer 

Straße von Ruppiner 

Chaussee bis 

Heiligenseestraße 3800/73821 3.500 1.400 37.681

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2020

Neubau der Artemisstraße 

von Waidmannsluster 

Damm bis Dianastraße 3800/73824 640 300 7.908

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2019

B 96 Umbau der 

Kreuzungsbereiche Berliner 

Straße/Hermsdorfer Damm 

und Berliner 

Straße/Burgfrauenstraße 3800/73825 400 224 68.714

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Neubau des Hermsdorfer 

damm von Berliner Straße 

bis Marthastraße 3800/73826 700 500 547.340

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2018

Neubau des 

Bekassinenwegs von Im 

Erpelgrund bis An der 

Wildbahn 3800/73827 60 62.696

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein 2016 nur Schlussabrechnung

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1



Bezirk: Reinickendorf - Straße Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Neubau Schmitzweg von 

Tessenowstraße bis 

Primusweg, Neubau 

Brodersenstraße von 

Tessenowstraße bis 

Schmitzweg 3800/73832 830 650 29.155

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

Fertigstellungstermin 

kann erst genannt 

werden nach 

Abschluss der Arbeiten 

der 

Leitungsunternehmen 

insbesondere der BWB

Teilsanierung der 

Asphaltdecke des Tile-

Brügge-Weges von 

Ziekowstraße bis 

Wendehammer; An der 

Oberrealstraße von Tile-

Brügge-Weg bis 

Hatzfeldallee 9810/70089 350 0 2.505 SIWA I Nein 2016

Schlussabrechnung in 

2017

Teilsanierung der 

Asphaltdecke der 

Gotthardstraße von Ende 

Friedhof bis Romanshorner 

Weg 9810/70090 900 0 31.424 SIWA I Nein 2016

Schlussabrechnung in 

2017

Fahrbahnerneuerung Am 

Eichenhain von 

Sigesmundkorso bis 

Kameliterweg 9810/70091 500 0 450.504 SIWA I Ja

Neubau der 

Breitenbachstraße von 

Holzhauser Straße bis 

Innungsstraße 9810/70092 500 0 10.576 SIWA I Nein 2018

Errichtung von 

Fahrradabstellanlagen und 

Herrichtung der 

dazugehörigen 

Verkehrsflächen an 11 

Standorten 0730/52108 44 87.852

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja 2017

Maßnahmen zur 

Verbesserung des 

Radverkehrs; keine 

Ansatz; Zuweisung 

nach Mittelabforderung

FGÜ Sigismundkorso/Am 

Grünen Zipfel 0730/52121 30 0

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") vstl. 2018

Maßnahmen zur 

Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für 

Fußgänger; kein 

Ansatz; Zuweisung 

nach Mittelabforderung 

2



Bezirk: Reinickendorf - Straße Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

FGÜ Frohnauer Straße 0730/52121 25 25.357

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Maßnahmen zur 

Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für 

Fußgänger; kein 

Ansatz; Zuweisung 

nach Mittelabforderung 

FGÜ Alt 

Wittenau/Techowpromenad

e 0730/52121 28 19.192

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Maßnahmen zur 

Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für 

Fußgänger; kein 

Ansatz; Zuweisung 

nach Mittelabforderung 

FGÜ Gorkistr./Bollestr. 0730/52121 40 0

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein

Maßnahmen zur 

Erhöhung der 

Verkehrssicherheit für 

Fußgänger; keine 

Ansatz; Zuweisung 

nach 

Mittelabforderung; 

Maßnahme musste 

aufgrund der 

Bauarbeiten der BWB 

verschoben werden.

Maßnahmen zur 

Verbesserung des 

Fußverkehrs 0730/52122 60 54.838

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Bordabsenkungen; 

kein Ansatz; 

Zuweisung nach 

Mittelabforderung 

verschiedene Maßnahmen 2707/52130 2.257 1.894.610

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Sonderprogramm 

Straßensanierung 

BPU "Asphaltierung der 

Fahrbahn in der Ernststraße 

zwischen Brückenauffahrt 

("Spindel") und Berliner 

Straße" 0730/72016 215 0

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein

Maßnahmen zur 

Verbesserung des 

Radverkehrs; 

verschoben durch 

Baumaßnahme eines 

Investors

Summe 17.922 9.401 0 6.505.316

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

3



Bezirk: Reinickendorf - Grün Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

3810/52109 201 200 201

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

3810/52110 1.985 1.500 1.985

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Neubau Spielplatz Dr. Ilse-

Kassel-Platz (ehem. 

Schlossplatz) 3810/71611 385 350 35 191

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) nein 2018

Neubau Bolzplatz Ruppiner 

Chaussee/Ziegenorter Pfad 3810/71614 165 150 15 102

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) nein 2018

Ersatzbau Sportanlage 

Borsigpark, Berliner Straße 

71-82, 13507 Berlin 3715/71603 711 650 61 711

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) ja

Neubau Spielplatz "Haus am 

See" 4011/71601 0,7 0,7 0,7

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) ja

Erneuerung des 

Ufergeländers und 

Instandsetzung des Weges 

zum Sportbootanleger, 

Greenwichpromenade 9810/70093 8 8 8 SIWA I ja

Sanierung Wanderwege im 

Fließtal 9810/71062 68 68 68 SIWA II ja

Sanierung Stadion 

Finsterwalder Straße 9810/71063 197 197 197 SIWA II jaBau von Geh- und 

Radwegen zwischen 

Dianastraße, 

Oraniendammbrücke und 

Artemisstraße in Berlin-

Reinickendorf 2920/72016 760 40 40

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") nein 2018

Kommunalinvestitionsp

rogramm

Finanzielle Soforthilfe zur 

Beseitigung der Schäden 

durch "Xavier" 2707/52118 107

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) 

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1



Bezirk: Reinickendorf - Grün Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  T€

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Spielplätze Sommerstraße, 

Lesserpark und Dr.-Ilse-

Kassel-Platz 2710/51962 149 149 149

Kitasanierung aus dem Kita- und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) nein 2018

Sanierung Stadion 

Finsterwalder Straße 2705/51942 620 620 620

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogram

m (SSSP)

ja

Sanierung von 

Verkehrsflächen in der 

Jugendverkehrsschule 

Aroser Allee 0730/52108 88 95 88

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") ja

Maßnahmen zur 

Verbesserung des 

Radverkehrs

Sanierung von 

Verkehrsflächen in der 

Jugendverkehrsschule 

Senftenberger Ring 0730/52108 82 90 82

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") ja

Maßnahmen zur 

Verbesserung des 

Radverkehrs

Letteplatz 1240/89368 225 225 225

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") ja

Quartiersmanagement 

Letteplatz

Eleff-Ringnes-GS 2710/51942 335 140 195 335

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") ja

Schulhof aus dem 

Schulanlagensanierun

gsprogramm

Lauterbach GS Filiale 

Dorfschule Lübars 2710/51942 108 70 38 108

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") ja

Schulhof aus dem 

Schulanlagensanierun

gsprogramm

Haupt- und Nebenwege 3.BA
1240/89363 210 € 190 € 183 €

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West ja

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Haupt- und Nebenwege 5.BA
1240/89363 723 € 723 € 654 €

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West nein vstl. 2018

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Hauptwege - Nebenwege / 4. 

Bauabschnitt 1240/89363 569 € 235 € 223 €

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West nein vstl. 2018

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Mehrgenerationenspielplatz, 

Seggeluchbecken, Planung 

und Umsetzung 1240/89363 550 € 100 € 100 €

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West nein vstl. 2018

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Summe 8139,7 5.801 344 6.377

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

2



Bezirk: Reinickendorf von Berlin - Stadtumbau Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-kosten
Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

Bettina-von-Arnim-Schule, 

Umgestaltung des 

Eingangsbereichs, Umsetzung
1240  89363 205.000,00 € 50.000,00 € 49.987,83 € ja

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Neubau Kita Senftenberger 

Ring 29, 120 Plätze 1241  89363 2.700.000,00 € 200.000,00 € 160.063,16 € ja

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Gebietsbeauftragter
1244  89363 180.000,00 € 102.220,00 € 83.458,74 € ja

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Barrierearmer öffentlicher 

Raum,

Beteiligungsprojekt, Planung 

und bauvorbereitende 

Maßnahmen 1247  89363 150.000,00 € 140.000,00 € 40.323,22 € ja

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Quartiersbeiratsverfahren
1248  89363 23.889,32 € 8.000,00 € 7.970,16 € nein

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Integrations- und 

Familienzentrum Apostel-

Petrus-Gemeinde; 

Energetische 

Erneuerung und Erweiterung 1250  89363 1.500.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € nein

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Infrastrukturbereich südl. 

Stadtteilpark - 

Machbarkeitsstudie/Voruntersu

chung/Konzeption 1252  89363 100.000,00 € 80.000,00 € 68.050,15 € nein

Stadtumbau 

Märkisches Viertel

Summe 670.220 0 499.853

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 

Bemerkungen

 T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

Vorgesehene und ausgeschöpfte Mittel für Maßnahmen in Bewirtschaftung durch die Bezirke im Jahr 2017

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017

verschiedene Maßnahmen 3306/51900 2.927 2.900 2.927

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

verschiedene Maßnahmen 3306/51902 6.384 3.890 2.494 6.384

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

verschiedene Maßnahmen 3306/51912 253 300 253

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

verschiedene Maßnahmen 3306/51920 500 500 500

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

verschiedene Maßnahmen 4510/51900 2 10 2

Baulicher Unterhalt (521xx od. 

519xx, ohne Kita-KSSP, Sport-

SP, baulicher Denkmalschutz, 

51925, 51990) Ja

Energetische Sanierung 

des Rathauses 3306/71501 4.235 300 212

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein vstl. 2021 BPU 2013 = 4.235 T €

Erneuerung der 

Lüftungsanlage im Ernst-

Reuter-Saal 3306/71502 745 0 14

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja BPU 2013 = 745 T €

Peter-Witte-Grundschule 

Fenster- und 

Fassadensanierung 3701/71508 2.609 0 30

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

BPU 2013 = 2.609 T €; 

baulich fertiggestellt, 

befindet sich in der 

SchlussabrechnungChamisso-Grundschule 

Umbau des 

Mehrzweckraums zur 

Mensa 3701/71509 588 0 234

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja

vermutliche 

Gesamtkosten bis 2018 

= 588 T €

Ringelnatz-Grundschule 

Fenster und 

Fassadensanierung 3701/71511 2.555 900 1.049

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein vstl. 2018 BPU 2015 = 2.555 T €

Gustav-Dreyer-Grundschule 

Einrichtung einer Mensa 

und Küche 3701/71513 350 0 0,6

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja BPU 2013 = 350 T €

Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

1 Bearbeitungsstand: 23.04.2018 ; 11:15 - FM H



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

Albrecht-Haushofer-OS

Umbau zum 

Sekundarschulstandort 

(Ausbau der Mensa) 3702/71504 840 0 41

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein

vstl. 

2018/2019 BPU 2013 = 840 T €

Julius-Leber-Oberschule 

Sanierung der Sporthallen 3702/71517 1.840 0 31

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Ja BPU 2015 = 1.840 T €

Neubau Unterkunfts- und 

Bürogebäude Friedhof 

Hermsdorf II 3820/71503 100 0 78

Investitionsplanung (Hgr. 7 und 

8 in den Bezirkshaushalten) Nein vstl. 2018 BPU 2015 = 100 T €

Bauvorbereitungsmittel 3306/54040 264 70 264 Bauvorbereitungsmittel

Grundsanierung der SH der 

Charlie-Chaplin-GS 9810/70046 1.800 1.492 1.239 SIWA I Nein vstl. 2018

In Spalte Ansatz = 

fortgeschriebenes 

HHSoll

Erneuerung der 

Fensteranlagen der Bettina-

von-Arnim-Schule 9810/70047 900 496 341 SIWA I Nein vstl. 2018

In Spalte Ansatz = 

fortgeschriebenes 

HHSoll

Grundsanierung der SH der 

Benjamin-Franklin-Schule 9810/70048 1.800 1.591 664 SIWA I Nein vstl. 2018

In Spalte Ansatz = 

fortgeschriebenes 

HHSoll

Umbau von Räumen zu 

schulpraktischen 

Seminaren des Thomas-

Mann-Gymnasiums 9810/70049 900 856 414 SIWA I Nein vstl. 2018

In Spalte Ansatz = 

fortgeschriebenes 

HHSoll

Umbau und Sanierung 

eines Gebäudes zum BuZ, 

Bildungs- und 

Unterstützungszentrum 9810/70050 420 297 201 SIWA I Ja

In Spalte Ansatz = 

fortgeschriebenes 

HHSoll

SpA Thurgauer 

Str.,Thurgauer Str. 55, 

Sanierung 

Sportfunktionsgebäude
2705/51942 310 310

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018 Ukto. 201

Bootshaus, Eisenhammer 

Weg, Sanierung 

Treppenhaus
2705/51942 40 0

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018 Ukto. 202

SpA Königshorster Str., 

Welzower Steig 3, 

Energetische Sanierung 

Fassade und Terrasse / 

1.BA / 2.BA 2705/51942 206 206

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018 Ukto. 204

2 Bearbeitungsstand: 23.04.2018 ; 11:15 - FM H



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

SpA Wittenau, 

Göschenstraße, 

Energetische Sanierung der 

Trainingsplatzbeleuchtung 

an sechs Plätzen 2705/51942 177 177

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018 Ukto. 205

Märkische-GS (12G26): 

Erweiterung 1240/89363 3.488 1.300
637

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Nein vstl. 2019 Ukto. 201Atrium: energetische 

Erneuerung und 

Modernisierung des 

Daches, der Fenster und 

Fassade 1240/89363 3.380 300 242

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Nein vstl. 2019 Ukto. 201

ComX: energetische 

Erneuerung Dach, Fassade 

und Heizungstechnik 1240/89363 2.725 170 98

Stadtumbau Ost bzw. 

Stadtumbau West Nein vstl. 2018 Ukto. 201

12K06 - Bejamin-Franklin-

OS , 3. BA 2710/51916 430 376

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Sanitärsanierungs-

programm (SaniP)

12G21 - GS am Fließtal , 3. 

BA 2710/51916 260 245

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Sanitärsanierungs-

programm (SaniP)

12S01 - Stötzner Schule , 2. 

BA 2710/51916 310 379

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Sanitärsanierungs-

programm (SaniP)

12G33, Lauterbach-Grundschule, 

Senftenberger Ring 41, Schaffung 

Barrierefreiheit, Rettungswege, 

Sanierung Untergeschoss
2710/51942

575 507

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein

vstl. 

2018/2019

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G01, Havelmüller-Grundschule, 

Namslaustr. 49-57, Sanierung 

Unterdecken, 2. BA

2710/51942

325 320

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein

vstl. 

2018/2019

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

3 Bearbeitungsstand: 23.04.2018 ; 11:15 - FM H



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12K03, Max-Beckmann-Schule, 

Auguste-Viktoria-Allee 37, 

Sanierung naturwissenschaftlicher 

Fachraum, 2. BA
2710/51942

45 15

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G10, Peter-Witte-Grundschule, 

Rathauspromenade 75, Sanierung 

Sanitär Hort

2710/51942

500 404

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G10, Peter-Witte-Grundschule, 

Rathauspromenade 75, 

Brandschutzmaßnahmen, 

Rettungswege
2710/51942

100 52

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12Y08, Thomas-Mann-

Gymnasium, Königshorster Str. 

10, Brandschutzmaßnahmen

2710/51942

205 113

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein

vstl. 

2018/2019

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G05, Kolumbus-Grundschule, 

Büchsenweg 23A, Sanierung 

Sanitär, Sanierung Verteilküche, 

Heizung
2710/51942

250 155

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G09, Grundschule an der 

Peckwisch, Tornower Weg 26-34, 

Sanierung Unterdecken

2710/51942

20 28

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

4 Bearbeitungsstand: 23.04.2018 ; 11:15 - FM H



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12K05, Gustav-Freytag-Schule , 

Breitkopfstr. 66-80, Sanierung 

Unterdecken, 1. BA

2710/51942

90 95

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein

vstl. 

2018/2019

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12K09, Carl-Benz-Schule , 

Heidenheimer Str. 53-54, 

Sanierung Elektro einschließlich 

Vernetzung
2710/51942

10 10

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12S02, Richard-Keller-Schule, 

Olafstr. 32-34, Sanierung Elektro 

einschließlich Vernetzung

2710/51942

48 48

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G19, Münchhausen-

Grundschule, Artemisstr. 22-26, 

Sanierung Elektro einschließlich 

Vernetzung
2710/51942

11 10

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G33, Lauterbach-Grundschule, 

Filiale: Alt Lübars 12, Schaffung 

Rettungsweg

2710/51942

78 62

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G30, Reineke-Fuchs-

Grundschule, Foxweg 15, 

Sanierung Sanitär, 1. BA

2710/51942

30 61

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

5 Bearbeitungsstand: 23.04.2018 ; 11:15 - FM H



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12G23, Victor-Gollancz-

Grundschule, Gollanczstr. 18-24, 

Sanierung Sanitär, 2. BA

2710/51942

130 121

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12K05, Gustav-Freytag-Schule , 

Breitkopfstr. 68-80, Sanierung 

Dach Sporthalle

2710/51942

450 442

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12K05, Gustav-Freytag-Schule , 

Breitkopfstr. 68-80, Sanierung 

Dach Sporthalle

2710/51942

450 442

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G10, Peter-Witte-Grundschule, 

Rathauspromenade 75, Sanierung 

Fassade, Fenster Hortgebäude

2710/51942

417 344

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G03, Reginhard-Grundschule, 

Letteallee 39-41, Sanierung 

Brandschutz/Dach

2710/51942

5 8

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12K02, Bettina-von-Arnim-Schule, 

Senftenberger Ring 49, Sanierung 

Küchenbereich, Fettabscheider, 

Kältetechnik
2710/51942

450 314

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12Y08, Thomas-Mann-

Gymnasium, Königshorster Str. 

10, Sanierung Heizung, 1. BA

2710/51942

170 163

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12Y08, Thomas-Mann-

Gymnasium, Königshorster Str. 

10, Energetische Sanierung Dach 

und Fassade
2710/51942

50 132

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G26, Märkische Grundschule, 

Dannenwalder Weg 163-165, 

Brandschutzmaßnahmen, 

Sanierung Unterdecken, 2. BA
2710/51942

110 300

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein

vstl. 

2018/2019

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12S06, Toulouse-Lautrec-Schule, 

Miraustr. 120-126, 

Brandschutzmaßnahmen, 1. BA

2710/51942

100 53

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12K03, Max-Beckmann-Schule, 

Auguste-Viktoria-Allee 37, 

Strangsanierung und Bodenbelag

2710/51942

380 234

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12Y07, Romain-Rolland-

Gymnasium, Place Moliere 4, 

Sanierung Fenster des Bauteil i, 1. 

BA
2710/51942

350 348

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12K12, Campus Hannah Höch, 

Finsterwalder Str. 52-56, 

Sanierung Dach, Bauteil 5

2710/51942

50 42

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G22, Gustav-Dreyer-

Grundschule, Freiherr-vom-Stein-

Str. 31, Sanierung Fenster, 1. BA

2710/51942

7 7

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12K02, Bettina-von-Arnim-Schule, 

Senftenberger Ring 49, Sanierung 

der Unterdecken

2710/51942

615 615

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein

vstl. 

2018/2019

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G21, Grundschule am Fließtal, 

Seebadstr. 42-43, Sanierung 

Sanitär, 3. BA

2710/51942

310 230

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12G11, Ringelnatz-Grundschule, 

Wilhelm-Gericke-Str. 7, Sanierung 

Sanitär, Brandschutzmaßnahme

2710/51942

100 99

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12K11, Albrecht-Haushofer-

Schule, Filiale: Stolpmünder Weg 

45, Sanierung Bauteil C und 

Gebäudeverbindung Bauteil B/C
2710/51942

585 386

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12G28, Grundschule in den 

Rollbergen, Waldshuter Zeile 6, 

Sanierung Heizung, 3. BA

2710/51942

180 228

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Nein vstl. 2018

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12Y03, Humboldt-Gymnasium, 

Hatzfeldtallee 2-4, Sanierung 

Fassade

2710/51942

228 205

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12Y01, Friedrich-Engels-

Gymnasium, Emmentaler Str. 67, 

Sanierung Elektro

2710/51942

100 80

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

12Y02, Europäisches Gymnasium 

Bertha-von-Suttner, Reginhardstr. 

172, Sanierung Elektro

2710/51942

55 55

Sanierungen von Sportanlagen 

aus dem Schul- und 

Sportanlagensanierungsprogra

mm (SSSP)

Ja

SSP - 

Schulanlagensanierung

sprogramm (Spalte 

Ansatz = Rate 2017 lt. 

Abschlussmitteilung 

SenBJF)

Kita Rathauspromenade 73, 

13437 Berlin, 

Sanitärsanierung 2710/51962 663 663

Kitasanierung aus dem Kita- 

und 

Spielplatzsanierungsprogramm 

(KSSP) Ja Ukto. 200 

Turnhallensanierung 

Thomas-Mann-Gymnasium, 

Königshorster Str. 10 

(12Y08) 1172/51900 416 231

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Nein

vstl. 

2018/2019 Ukto. 365

Turnhallensanierung Mark-

Twain-GS , Auguste-

Viktoria-Allee 95 (12G07) 1172/51900 226 219

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja Ukto. 366

Turnhallensanierung Ellef-

Ringnes-GS, Im Erpelgrund 

11-17 (12G17) 1172/51900 349 123

Sondermittel „Sanierung 

Sporthallen 

Flüchtlingsunterbringung“ Ja Ukto. 367
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

bauliche Unterhaltung der 

Sporthalle an der Charlie-

Chaplin-GS (12G32) 3715/53278 42 0 42

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein vstl. 2018

insg. 300 T € 

Sanierungsbonus für 

freigezogene 

Unterkünfte der 

Flüchtlingsunterbringung

, davon 150 T € für 

Bauunterhaltung der SE 

FM(Basiskorrektur 

2017)

bauliche Unterhaltung der 

Sporthalle an der Bejamin-

Franklin-OS (12K06) 3715/53278 108 0 108

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Nein vstl. 2018

insg. 300 T € 

Sanierungsbonus für 

freigezogene 

Unterkünfte der 

Flüchtlingsunterbringung

, davon 150 T € für 

Bauunterhaltung der SE 

FM(Basiskorrektur 

2017)

12G33 - Lauterbach-GS

barrierefreier Ausbau des 

UG 1012/51900 450 450

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Ukto. 362

Programm zum 

barrierefreien Ausbau 

an Schulen 

12G01 - Havelmüller-

Grundschule 1012/51980 3 3

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G02 - Grundschule am 

Schäfersee 1012/51980 13 13

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G03 - Reginhard-

Grundschule 1012/51980 2 2

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G04 - Till-Eulenspiegel-

Grundschule 1012/51980 13 13

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12G06 - Hausotter-

Grundschule 1012/51980 11 11

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G07 - Mark-Twain-

Grundschule 1012/51980 4 4

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G09 - Grundschule an 

der Peckwisch 1012/51980 10 10

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G10 - Peter-Witte-

Grundschule 1012/51980 12 12

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G11 - Ringelnatz-

Grundschule 1012/51980 11 11

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G12 - Borsigwalder 

Grundschule 1012/51980 12 12

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G13 - Franz-Marc-

Grundschule 1012/51980 4 4

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G14 - Alfred-Brehm-

Grundschule 1012/51980 7 7

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12G15 - Hoffmann-von-

Fallersleben-Grundschule 1012/51980 4 4

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G17 - Ellef-Ringnes-

Grundschule 1012/51980 8 8

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G18 - Grundschule am 

Tegelschen Ort 1012/51980 5 5

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G19 - Münchhausen-

Grundschule 1012/51980 6 6

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G20 - Grundschule am 

Vierrutenberg 1012/51980 4 4

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G21 - Grundschule am 

Fließtal 1012/51980 13 13

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G22 - Gustav-Dreyer-

Grundschule 1012/51980 13 13

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G23 - Victor-Gollancz-

Grundschule 1012/51980 10 10

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12G24 - Renée-Sintenis-

Grundschule 1012/51980 9 9

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G26 - Märkische 

Grundschule 1012/51980 6 6

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G27 - Chamisso-

Grundschule 1012/51980 4 4

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G28 - Grundschule in 

den Rollbergen 1012/51980 9 9

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G30 - Reineke-Fuchs-

Grundschule 1012/51980 11 11

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G32 - Charlie-Chaplin-

Grundschule 1012/51980 14 14

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G33 - Lauterbach-

Grundschule 1012/51980 9 9

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12G34 - Otfried-Preußler-

Grundschule 1012/51980 2 2

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds
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Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12K02 - Bettina-von-Arnim-

Schule 1012/51980 9 9

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12K03 - Max-Beckmann-

Schule (Integrierte 

Sekundarschule) 1012/51980 6 6

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12K05 - Gustav-Freytag-

Schule (Integrierte 

Sekundarschule) 1012/51980 6 6

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12K07 - Jean-Krämer-

Schule (Integrierte 

Sekundarschule) Wittenau 1012/51980 14 14

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12K09 - Carl-Benz-Schule 

(Integrierte 

Sekundarschule) 1012/51980 12 12

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12K11 - Albrecht-Haushofer-

Schule 1012/51980 7 7

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12K12 - Campus Hannah 

Höch 

(Gemeinschaftsschule) 1012/51980 5 5

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12S01 - Stötzner-Schule 1012/51980 6 6

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

14 Bearbeitungsstand: 23.04.2018 ; 11:15 - FM H



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12S02 - Richard-Keller-

Schule 1012/51980 6 6

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12S04 - Schule am Park 1012/51980 9 9

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12S06 - Toulouse-Lautrec-

Schule 1012/51980 9 9

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12Y01 - Friedrich-Engels-

Gymnasium 1012/51980 20 20

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12Y02 - Europäisches 

Gymnasium Bertha-von-

Suttner 1012/51980 13 13

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12Y04 - Gabriele-von-Bülow-

Gymnasium 1012/51980 18 18

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12Y05 - Georg-Herwegh-

Gymnasium 1012/51980 12 12

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

12Y07 - Romain-Rolland-

Gymnasium 1012/51980 17 17

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

15 Bearbeitungsstand: 23.04.2018 ; 11:15 - FM H



Bezirk: Reinickendorf - FM Anlage zur Beantwortung der Fragen 1 und 2

in  €

Gesamt-

kosten

Ansatz 2017 Nachtrag 

2017
1)

Ist 2017 Bemerkungen

 in T€

Maßnahme Kapitel/Titel
Bezeichnung/

Programm

Fertig-

stellung 

2017?

tatsächliche 

Fertig-

stellung 

12Y08 - Thomas-Mann-

Gymnasium 1012/51980 5 5

weitere Förder- und 

Sonderprogramme 

(Erläuterungen unter 

"Bermerkungen") Ja

Kleine 

Instandhaltungsarbeiten 

zur Unterstützung von 

Schulen aus dem 

Verfügungsfonds

Summe 51.573 15.372 2.494 26.516

1) 
Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für die Schulbauunterhaltung unter Kapitel 2729, Titel 97101 - Pauschale Mehrausgaben - 
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Schriftliche Anfrage 18/ 13 969

Umsetzung der Unterhalts- und Sanierungsprogramme

 in den Berliner Bezirken

 04/ 2018

Stellenanteile

2017

Besetzungstand

(31.12.2017)

Stellenanteile

2017

Besetzungstand

(31.12.2017)

Mitte 145,40 124,90 53,60 45,10

Friedrichshain-Kreuzberg 118,98 106,04 44,48 31,46

Pankow 152,75 139,78 60,75 56,30

Charlottenburg-Wilmersdorf 169,62 147,49 34,84 27,32

Spandau 85,81 73,37 47,55 39,74

Steglitz-Zehlendorf 127,74 123,40 43,74 38,45

Tempelhof-Schöneberg 140,82 118,44 47,95 38,92

Neukölln 112,40 106,93 58,50 53,03

Treptow-Köpenick 131,00 116,00 46,00 33,00

Marzahn-Hellersdorf 127,00 119,78 38,50 36,39

Lichtenberg 131,25 115,40 45,00 36,54

Reinickendorf 54,77 46,00 38,00 33,00

Serviceeinheit Facility Management (SE FM) Fachbereich Hochbau bei der SE FM

Bezirk



Anlage 3

1. Vierteljahr  109,7  63,3  46,3 1 706 1 049  657 1 550  156  15,6  16,6  14,2

2. Vierteljahr  111,7  66,0  45,7 1 470  773  697 1 358  112  13,2  11,7  15,3

3. Vierteljahr  117,3  68,3  49,0 1 392  915  477 1 275  117  11,9  13,4  9,7

4. Vierteljahr  122,0  71,7  50,3 1 466  718  748 1 339  127  12,0  10,0  14,9

1. Vierteljahr  110,7  59,0  51,7 1 282  437  845 1 166  116  11,6  7,4  16,4

2. Vierteljahr  105,0  54,0  51,0  967  254  713  922  45  9,2  4,7  14,0

3. Vierteljahr  106,0  55,3  50,7  884  266  618  804  80  8,3  4,8  12,2

4. Vierteljahr  110,0  59,7  50,3  941  333  608  831  110  8,6  5,6  12,1

1. Vierteljahr  149,3  63,0  86,3 1 660  757  903 1 534  126  11,1  12,0  10,5

2. Vierteljahr  150,0  63,7  86,3  838  301  537  743  95  5,6  4,7  6,2

3. Vierteljahr  150,0  63,0  87,0 1 143  464  679 1 023  120  7,6  7,4  7,8

4. Vierteljahr  151,0  64,0  87,0 1 472  531  941 1 318  154  9,7  8,3  10,8

1. Vierteljahr  177,0  115,7  61,3 1 505  747  758 1 309  196  8,5  6,5  12,4

2. Vierteljahr  172,7  113,7  59,0 1 113  508  605  977  136  6,4  4,5  10,3

3. Vierteljahr  170,0  109,7  60,3  941  523  418  804  137  5,5  4,8  6,9

4. Vierteljahr  162,0  101,7  60,3 1 056  562  494  919  137  6,5  5,5  8,2

1. Vierteljahr  74,0  43,0  31,0  316  219  97  209  107  4,3  5,1  3,1

2. Vierteljahr  74,0  42,0  32,0  266  199  67  206  60  3,6  4,7  2,1

3. Vierteljahr  74,7  43,3  31,3  259  201  58  182  77  3,5  4,6  1,9

4. Vierteljahr  77,3  45,3  32,0  519  290  229  449  70  6,7  6,4  7,2

1. Vierteljahr  114,7  72,0  42,7 1 499  963  536 1 331  168  13,1  13,4  12,6

2. Vierteljahr  116,7  70,7  46,0 1 201  684  517 1 097  104  10,3  9,7  11,2

3. Vierteljahr  118,3  71,3  47,0 1 102  730  372  987  115  9,3  10,2  7,9

4. Vierteljahr  123,7  74,0  49,7 1 013  473  540  854  159  8,2  6,4  10,9

1. Vierteljahr  135,3  71,0  64,3 1 397  615  782 1 205  192  10,3  8,7  12,2

2. Vierteljahr  135,0  72,3  62,7  769  395  374  585  184  5,7  5,5  6,0

3. Vierteljahr  138,0  73,3  64,7 1 143  565  578  996  147  8,3  7,7  8,9

4. Vierteljahr  134,7  71,7  63,0 1 363  633  730 1 160  203  10,1  8,8  11,6

1. Vierteljahr  100,0  47,0  53,0  716  265  451  630  86  7,2  5,6  8,5

2. Vierteljahr  106,0  48,0  58,0  502  117  385  424  78  4,7  2,4  6,6

3. Vierteljahr  107,7  49,3  58,3  520  107  413  429  91  4,8  2,2  7,1

4. Vierteljahr  115,3  57,3  58,0  416  156  260  298  118  3,6  2,7  4,5

1. Vierteljahr  116,3  51,3  65,0 1 218  439  779 1 093  125  10,5  8,6  12,0

2. Vierteljahr  114,7  49,7  65,0  975  377  598  884  91  8,5  7,6  9,2

3. Vierteljahr  116,3  52,3  64,0  808  232  576  697  111  6,9  4,4  9,0

4. Vierteljahr  120,0  56,0  64,0  938  290  648  798  140  7,8  5,2  10,1

1. Vierteljahr  101,0  48,3  52,7 1 280  433  847 1 211  69  12,7  9,0  16,1

2. Vierteljahr  99,7  47,7  52,0  645  175  470  575  70  6,5  3,7  9,0

3. Vierteljahr  102,0  49,0  53,0  800  242  558  755  45  7,8  4,9  10,5

4. Vierteljahr  102,7  50,0  52,7  773  170  603  700  73  7,5  3,4  11,4

1. Vierteljahr  113,7  43,3  70,3  994  386  608  918  76  8,7  8,9  8,6

2. Vierteljahr  116,0  46,0  70,0  686  246  440  647  39  5,9  5,3  6,3

3. Vierteljahr  119,0  47,7  71,3  708  251  457  665  43  5,9  5,3  6,4

4. Vierteljahr  120,7  50,0  70,7  835  384  451  777  58  6,9  7,7  6,4

1. Vierteljahr  48,3  29,0  19,3  329  209  120  259  70  6,8  7,2  6,2

2. Vierteljahr  48,3  28,3  20,0  310  256  54  262  48  6,4  9,0  2,7

3. Vierteljahr  47,0  29,0  18,0  350  180  170  321  29  7,4  6,2  9,4

4. Vierteljahr  46,3  29,3  17,0  441  227  214  397  44  9,5  7,7  12,6

Statistikstelle Personal

bei der Senatsverwaltung für Finanzen

Zahl der Kalendertage mit gemeldeten Erkrankungen (Krankheit mit und ohne Attest) der Beschäftigten im Kapitel 3306 - Serviceeinheit 

Facility Management in den Bezirksverwaltungen des Landes Berlin nach Bezirken und Geschlecht im Jahr 2017

Bezirk

---

Vierteljahr

Beschäftigte

im Quartalsdurchschnitt

Kalendertage mit Erkrankungen

IPV Kennzahlen - 0200/0210

Durchschnittliche Zahl der 

Kalendertage mit 

Erkrankungen je Beschäftigten

insgesamt männlich weiblich insgesamt weiblichmännlich weiblich

Krankheit mit 

Attest

IPV Kennzahl - 

0200

Krankheit ohne 

Attest

IPV Kennzahl - 

0210

insgesamt

Steglitz-Zehlendorf

Spandau

Charlottenburg-Wilmersdorf

männlich

Friedrichshain-Kreuzberg

Mitte

Pankow

Lichtenberg

Reinickendorf

Marzahn-Hellersdorf

Tempelhof-Schöneberg

Neukölln

Treptow-Köpenick
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