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Schriftliche Anfrage   
 
des Abgeordneten Wolfram Prieß (PIRATEN) 
 
vom 20. Oktober 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Oktober 2015) und  Antwort 
 

Staatsopernskandal LIX – Jetzt mal konkret: welcher Gebäudeteil kostet wie viel? 
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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1 a) Welche Kosten, nach Kostengruppen auf-

geschlüsselt, wurden ursprünglich veranschlagt für den 

Gebäudeteil Operngebäude? (Bitte tabellarisch auflisten, 

inklusive aller Kostengruppen, insbesondere der Kosten-

gruppe 700 Baunebenkosten) 

b) Wie hoch ist der aktuelle Kostenrahmen, nach Kos-

tengruppen aufgeschlüsselt, für den Gebäudeteil Opern-

gebäude? (Bitte tabellarisch auflisten, inklusive aller 

Kostengruppen, insbesondere der Kostengruppe 700 Bau-

nebenkosten)? 

 

Frage 2 a) Welche Kosten, nach Kostengruppen auf-

geschlüsselt, wurden ursprünglich veranschlagt für den 

Gebäudeteil Magazingebäude? (Bitte tabellarisch auflis-

ten, inklusive aller Kostengruppen, insbesondere der 

Kostengruppe 700 Baunebenkosten) 

b) Wie hoch ist der aktuelle Kostenrahmen, nach Kos-

tengruppen aufgeschlüsselt, für den Gebäudeteil Maga-

zingebäude? (Bitte tabellarisch auflisten, inklusive aller 

Kostengruppen, insbesondere der Kostengruppe 700 Bau-

nebenkosten)? 

 

Frage 3 a) Welche Kosten, nach Kostengruppen auf-

geschlüsselt, wurden ursprünglich veranschlagt für den 

Gebäudeteil Intendanzgebäude? (Bitte tabellarisch auflis-

ten, inklusive aller Kostengruppen, insbesondere der 

Kostengruppe 700 Baunebenkosten) 

b) Wie hoch ist der aktuelle Kostenrahmen, nach Kos-

tengruppen aufgeschlüsselt, für den Gebäudeteil Inten-

danzgebäude? (Bitte tabellarisch auflisten, inklusive aller 

Kostengruppen, insbesondere der Kostengruppe 700 Bau-

nebenkosten)? 

 

Frage 4 a) Welche Kosten, nach Kostengruppen auf-

geschlüsselt, wurden ursprünglich veranschlagt für den 

Gebäudeteil Unterirdisches Bauwerk? (Bitte tabellarisch 

auflisten, inklusive aller Kostengruppen, insbesondere der 

Kostengruppe 700 Baunebenkosten) 

b) Wie hoch ist der aktuelle Kostenrahmen, nach 

Kostengruppen aufgeschlüsselt, für den Gebäudeteil 

Operngebäude? (Bitte tabellarisch auflisten, inklusive 

aller Kostengruppen, insbesondere der Kostengruppe 700 

Baunebenkosten)? 

 

Antwort zu 1 - 4: zu a) siehe Anlage 1 – Kosten ge-

mäß genehmigter Bauplanungsunterlagen (BPU). 

zu b) siehe Anlage 2 – Kosten gemäß genehmigter 

BPU einschließlich 1. und 2. Ergänzungsunterlagen. 

 

Anmerkung: Die Kosten der Kostengruppe 700 sind 

Bauteilübergreifend und somit keinem der vier Bauteile 

Operngebäude, Magazingebäude, Intendanzgebäude und 

Unterirdisches Bauwerk direkt zugeordnet. 

 

  

Berlin, den 06. November 2015 

 

 

In Vertretung 

 

R. L ü s c h e r 

................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Nov. 2015) 

 



Staatsoper unter den Linden Anlage 1 - ursprünglich veranschlagte Kosten gemäß BPU

KGR Inhalt

Bauteil-
übergreifend BT A BT B BT C BT D gesamt

200 Herrichten und Erschließen
Herichten und Erschließen 19.521,00 € 0,00 € 43.686,00 € 0,00 € 0,00 € 63.207,00 €
Öffentliche Erschließung 1.871.260,00 € 0,00 € 1.690.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.561.260,00 €
Nichtöffentliche Erschließung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ausgleichsabgabe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

290 Sonstige Leistungen im öffentlichen Grün 231.205,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 231.205,00 €
2.121.986,00 € 0,00 € 1.733.686,00 € 0,00 € 0,00 € 3.855.672,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion
310 Baugrube 0,00 € 439.810,00 € 6.749.199,00 € 351.129,00 € 4.436.088,00 € 11.976.226,00 €
320 Gründung 0,00 € 6.543.900,00 € 1.819.613,00 € 901.244,00 € 2.074.114,00 € 11.338.871,00 €
330 Außenwände 98.946,00 € 3.670.638,00 € 858.816,00 € 2.358.006,00 € 2.940.344,00 € 9.926.750,00 €
340 Innenwände 237.117,00 € 12.240.788,00 € 376.594,00 € 2.233.461,00 € 4.706.426,00 € 19.794.386,00 €
350 Decken 0,00 € 11.286.532,00 € 157.156,00 € 2.235.608,00 € 5.652.904,00 € 19.332.200,00 €
360 Dächer 157.058,00 € 4.393.003,00 € 1.788.078,00 € 716.567,00 € 1.413.640,00 € 8.468.346,00 €
370 Baukonstruktive Einbauten 168.520,00 € 2.419.720,00 € 47.460,00 € 258.100,00 € 94.255,00 € 2.988.055,00 €
380 Sonstige Maßnahmen 9.721.346,00 € 6.035.638,00 € 517.183,00 € 928.036,00 € 1.063.421,00 € 18.265.624,00 €

10.382.987,00 € 47.030.029,00 € 12.314.099,00 € 9.982.151,00 € 22.381.192,00 € 102.090.458,00 €

400 Bauwerk Technische Anlagen
410 Bauwerk, Technische Anlagen 2.375.224,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.375.224,00 €
420 Heizung 2.033.954,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.033.954,00 €
430 Lüftung 7.165.195,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.165.195,00 €
440 Starkstromkosten 6.880.638,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.880.638,00 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 9.007.025,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.007.025,00 €
460 Förderanlagen 1.697.581,00 € 729.489,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.427.070,00 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 2.969.125,00 € 31.869.358,00 € 0,00 € 0,00 € 1.256.045,00 € 36.094.528,00 €
480 Gebäudeautomaten 1.532.634,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.532.634,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 2.178.687,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.178.687,00 €

35.840.063,00 € 32.598.847,00 € 0,00 € 0,00 € 1.256.045,00 € 69.694.955,00 €

500 Außenanlagen
510 Geländeflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
520 Befestigte Flächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.828,00 € 0,00 € 71.828,00 €
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 28.640,00 € 47.150,00 € 0,00 € 84.927,00 € 0,00 € 160.717,00 €
570 Pflanz- und Saatflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.616,00 € 0,00 € 7.616,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.710,00 € 0,00 € 10.710,00 €

28.640,00 € 47.150,00 € 0,00 € 175.081,00 € 0,00 € 250.871,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgabe 4.025.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.025.000,00 €
720 Vorbereitung der Objektplanung 1.177.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.177.000,00 €
730 Architekten- und Ingenieurleistung 30.537.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.537.000,00 €
740 Gutachten und Beratung 2.877.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.877.000,00 €
750 Kunst 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 €
760 Finanzierung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
770 Allgemeine Baunebenkosten 8.962.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.962.000,00 €

47.828.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.828.000,00 €
UV Unvorhergesehenes und Rundung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.030.044,00 €
Gesamt: 96.201.676,00 € 79.676.026,00 € 14.047.785,00 € 10.157.232,00 € 23.887.237,00 € 242.000.000,00 €
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Summe 500
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Bauteil/Teilprojekt



Staatsoper unter den Linden Anlage 2 - aktueller Kostenrahmen gemäß 2. Ergänzun gsunterlagen zur BPU

KGR Inhalt

Bauteil-
übergreifend BT A BT B BT C BT D gesamt

200 Herrichten und Erschließen
Herichten und Erschließen 19.521,00 € 0,00 € 43.686,00 € 0,00 € 0,00 € 63.207,00 €
Öffentliche Erschließung 2.020.600,22 € 0,00 € 1.690.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.710.600,22 €
Nichtöffentliche Erschließung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ausgleichsabgabe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

290 Sonstige Leistungen im öffentlichen Grün 417.205,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 417.205,00 €
2.457.326,22 € 0,00 € 1.733.686,00 € 0,00 € 0,00 € 4.191.012,22 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion
310 Baugrube 0,00 € 1.610.193,94 € 11.142.392,82 € 501.284,79 € 9.525.721,11 € 22.779.592,66 €
320 Gründung 0,00 € 18.010.523,23 € 1.990.485,20 € 1.577.972,07 € 2.265.198,72 € 23.844.179,22 €
330 Außenwände 103.312,30 € 5.809.977,21 € 1.087.346,29 € 4.606.046,23 € 3.803.706,67 € 15.410.388,70 €
340 Innenwände 142.716,14 € 16.886.227,25 € 543.207,62 € 3.728.557,17 € 5.457.373,59 € 26.758.081,77 €
350 Decken 0,00 € 16.603.043,32 € 202.820,93 € 3.654.045,71 € 6.275.747,61 € 26.735.657,56 €
360 Dächer 250.442,07 € 8.915.808,67 € 2.260.688,83 € 1.044.507,24 € 1.684.956,54 € 14.156.403,34 €
370 Baukonstruktive Einbauten 161.233,16 € 6.428.522,70 € 47.460,00 € 307.231,23 € 288.087,53 € 7.232.534,62 €
380 Sonstige Maßnahmen 18.564.994,05 € 11.724.605,43 € 821.092,17 € 2.246.058,43 € 2.703.071,21 € 36.059.821,31 €

19.222.697,72 € 85.988.901,75 € 18.095.493,86 € 17.665.702,86 € 32.003.862,97 € 172.976.659,17 €

400 Bauwerk Technische Anlagen
410 Bauwerk, Technische Anlagen 3.448.422,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.448.422,41 €
420 Heizung 3.435.368,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.435.368,10 €
430 Lüftung 9.907.224,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.907.224,41 €
440 Starkstromkosten 9.209.607,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.209.607,12 €
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 12.406.401,89 € 356.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.762.401,89 €
460 Förderanlagen 2.095.157,64 € 727.937,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.823.095,21 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 3.920.833,97 € 39.271.211,25 € 87.814,59 € 0,00 € 1.638.206,83 € 44.918.066,64 €
480 Gebäudeautomaten 1.962.706,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.962.706,32 €
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 8.983.398,10 € 4.427.717,00 € 0,00 € 0,00 € 270.000,00 € 13.681.115,10 €

55.369.119,96 € 44.782.865,82 € 87.814,59 € 0,00 € 1.908.206,83 € 102.148.007,20 €

500 Außenanlagen
510 Geländeflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
520 Befestigte Flächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 71.828,00 € 0,00 € 71.828,00 €
530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
540 Technische Anlagen in Außenanlagen 30.782,88 € 47.150,00 € 0,00 € 84.927,00 € 0,00 € 162.859,88 €
570 Pflanz- und Saatflächen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.616,00 € 0,00 € 7.616,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.710,00 € 0,00 € 10.710,00 €

30.782,88 € 47.150,00 € 0,00 € 175.081,00 € 0,00 € 253.013,88 €

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung 0,00 € 1.433.236,00 € 0,00 € 589.883,00 € 791.766,50 € 2.814.885,50 €

Kunstwerke 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €
0,00 € 1.433.236,00 € 0,00 € 589.883,00 € 1.041.766,50 € 3.064.885,50 €

700 Baunebenkosten
710 Bauherrenaufgabe 10.517.396,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.517.396,00 €
720 Vorbereitung der Objektplanung 1.313.112,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.313.112,00 €
730 Architekten- und Ingenieurleistung 58.638.576,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.638.576,51 €
740 Gutachten und Beratung 5.793.450,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.793.450,66 €
750 Kunst 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 €
760 Finanzierung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
770 Allgemeine Baunebenkosten 19.134.468,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.134.468,78 €

95.647.003,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.647.003,95 €
UV Unvorhergesehenes und Rundung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.419.418,08 €
Gesamt: 172.726.930,73 € 132.252.153,57 € 19.916.994,45 € 18.430.666,86 € 34.953.836,30 € 399.700.000,00 €

Bauteil/Teilprojekt
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