AbgeordnetenhausBERLIN Drucksache 18/ 13 249

Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Frank Scholtysek (AfD)

vom 14. Januar 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. Januar 2018)

zum Thema:
Dauerbaustelle in Altglienicke, Am Falkenberg

und Antwort vom 06. Februar 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. Feb. 2018)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow - Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.




Senatsverwaltung fur
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Herrn Abgeordneten Frank Scholtysek (AfD)
uber

den Prasidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
Uber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/13249

vom 14. Januar 2018

uber Dauerbaustelle in Altglienicke, Am Falkenberg

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich lhre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener
Zustandigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemuht, Ihnen eine
Antwort zukommen zu lassen und hat daher das Bezirksamt Treptow-Képenick von Berlin
um Mitwirkung gebeten. Die dort in eigener Verantwortung erstellte und dem Senat
Ubermittelte Stellungnahme ist nachfolgend in ihren maf3geblichen Teilen wiedergegeben.

Frage 1:

Was genau ist die Ursache der Baustelle?

Antwort zu 1:

Bei der BaumalRhahme handelt es sich um die Erneuerung von Anlagen der Berliner
Wasserbetriebe. Es werden Schmutz- und Regenwasserkanéle, eine
Abwasserdruckleitung und Trinkwasserleitungen erneuert.

Frage 2:

Aus welchem Grund zieht sich die Dauer der Ma3nahme so in die Lange?

Antwort zu 2:

Aufgrund des Umfangs der BaumalRRnahme erfolgt die Durchfiihrung der Arbeiten in drei
Bauabschnitten. Sofort nach Abschluss der Tiefbauarbeiten in einem Abschnitt werden
dort dann die Strallenbauarbeiten und die Fahrbahninstandsetzung ausgefuhrt. Der grol3e
Gesamtumfang der MalRnahme fiihrt zu der geplanten langen Bauzeit.



Frage 3:

Bis wann genau soll die MaBnahme abgeschlossen sein?

Antwort zu 3:

Der Abschluss der Gesamtmal3nahme der Berliner Wasserbetriebe ist bis zum 31. August
2018 geplant. Der sich daran anschlielende Stral3enbau wird voraussichtlich bis zum
31. Dezember 2018 beendet sein.

Frage 4.

Warum musste die StralRe gleich komplett, in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden?

Antwort zu 4:

Aufgrund von komplexen Leitungsbauarbeiten und der ortlichen Gegebenheiten,
insbesondere des Fahrbahnquerschnittes war es aus bautechnischen und aus Griinden
der Verkehrssicherheit erforderlich, den Stra3enzug voll zu sperren. Da sich die zu
erneuernden Anlagen der Berliner Wasserbetriebe, wie Kanédle und Schachte, gro3tenteils
mittig in der Fahrbahn befinden und zur Erneuerung dieser Anlagen vollstandige
Fahrbahnquerungen durchgefiihrt werden missen , kann ein sicherer Durchgangsverkehr
nicht gewahrleistet werden. Der Anliegerverkehr wird mit Einschrdnkungen ermdglicht. Die
Fahrbahnen der Umleitungsstrecke in der Rosestral3e und im Keltensteig wurden im
Vorfeld der Malinahme erneuert.

Frage 5:

Wie kann zukunftig verhindert werden, dass an anderer Stelle erneut eine Baumalinahme mit derartig
starken Behinderungen fur die Anwohner eingerichtet wird?

Antwort zu 5:

Jede BaumalRnahme bedarf einer individuellen Betrachtung. Die Versorgungstrager und
das Bezirksamt als StraRenbaulasttrager Uberprifen bereits in der Planungsphase im
Vorfeld von BaumalRnhahmen alle Moglichkeiten, um Einschrankungen und Behinderungen
fur die Anwohner so gering wie méglich zu halten. Dies gilt ebenso flr die
verkehrsbeschrankenden MalRnahmen, welche durch die 6értlich zustandige
Stral3enverkehrsbehdrde in vorheriger Abstimmung mit dem Stral3enbaulasttrager und der
ortlichen Polizei im Rahmen solcher Baumal3hahmen anzuordnen sind.

Frage 6:

Waére es nicht mdglich gewesen, die Baustelle so einzurichten, dass zumindest die Haltestellen der BVG
planmafig bedient werden kénnen?

Antwort zu 6:

Wie bereits in der Antwort zu 4 ausgefihrt, sind die Arbeiten an den Anlagen der Berliner
Wasserbetriebe sehr umfangreich und im gesamten Fahrbahnbereich, teilweise versetzt,
auszufuhren. Deshalb kann eine Nutzung der Fahrbahn nur fur den Anliegerverkehr
ermdglicht werden, nicht aber fur den Durchgangsverkehr und fiir den Offentlichen
Personennahverkehr (OPNV). Aufgrund der abschnittsweisen, beengten Verhéltnisse in
den Bauabschnitten, wurde der Linienverkehr der BVG in Abstimmung mit der BVG



dauerhaft umgeleitet und entschieden, die zwei Bushaltestellen pro Fahrtrichtung in der
Stral3e Am Falkenberg wéahrend der Bauzeit entfallen zu lassen.

Berlin, den 06.02.2018

In Vertretung

Jens-Holger Kirchner
Senatsverwaltung fur
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
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