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Senatsverwaltung fur
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Frau Abgeordnete Ulker Radziwill (SPD)
uber

den Prasidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
Uber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/17911

vom 14.02.2019

uber Aufzugsarbeiten am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich lhre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftiche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener
Zustandigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemiht, Ihnen eine
Antwort auf lhre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) um Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener
Verantwortung erstellt und dem Senat Ubermittelt wurde. Sie wird in der Antwort an den
entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.

Frage 1:

Werden wahrend des gesamten Zeitraums des dringend erforderlichen Einbaus von zwei Aufziigen am U-
Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz beide ,6stlichen Eingdnge durchgehend gesperrt sein?

Antwort zu 1:

Die BVG teilen hierzu folgendes mit:

»LAn beiden Ausgangen und Aufzigen wird von Anfang an parallel gebaut. Dies ist
erforderlich, da am sudlichen Ausgang Kaiserdamm/Suarezstralle zunéchst von
zahlreichen Leitungsverwaltungen Baufreiheit durch Leitungsumverlegungen geschaffen
werden muss. Dieses Vorgehen ist sehr zeitintensiv. Der nérdliche Aufzug am Sophie-
Charlotte-Platz soll bereits Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Somit wird der nérdliche
Ausgang 1/1 deutlich friher wieder erdffnet werden als der sudliche Ausgang 1/2. Die
parallel laufende Sanierung der Ausgange, verbunden mit den Aufzugseinbauten, rufen
Synergieeffekte hervor, die sich wirtschaftlich und zeitlich positiv auswirken. Ein Beispiel
ist die effektivere Nutzung der teuren Spezialtiefbau-Baustelleneinrichtung zur Herstellung
von wasserdichten Baugruben. Weiterhin kann die in der Unterfihrung erforderliche
Baustelleneinrichtung zur Betoninstandsetzung ebenfalls an beiden Ausgangsanlagen
verwendet werden.*



Frage 2:

Wenn ja, warum werden die beiden Aufziige nicht nacheinander eingebaut, um so fir Anwohner*innen den
Zugang zum U-Bahnhof wéhrend der kommenden 18 Monate (voraussichtliche Dauer der Arbeiten) zu
erleichtern?

Antwort zu 2:

Die BVG teilen hierzu folgendes mit:

,Da sich der Aufzugseinbau am Ausgang I/2 Ecke Suarezstral3e aufgrund der zahlreichen
Leitungen und Bauten im Erdreich sehr kompliziert darstellt, sind hier entsprechende
Zeiten vorzusehen, um den Aufzug planmafig in 2020 fertigzustellen. Da die Unterfihrung
ebenfalls zu sanieren ist, wirde ein offen gehaltener Ausgang den Komfort der Fahrgaste
nur teilweise erhéhen. Der Bau der Aufziige nacheinander jedoch wirde das Projekt um
mindestens ein Jahr in die Lange ziehen, was sich aufgrund der erforderlichen
Bahnhofsbesetzung wahrend Ausgangssperrungen als Forderung der Technischen
Aufsichtsbehorde nicht als wirtschaftlich darstellen liel3e.”

Berlin, den 22.02.2019

In Vertretung

Ingmar Streese
Senatsverwaltung fur
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz



