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Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Klara Schedlich (GRUNE)
vom 14. Juli 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 15. Juli 2025)

zum Thema:
Wird das Erika-HeR-Eisstadion rechtzeitig zur Saison 6ffnen kénnen?

und Antwort vom 24. Juli 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Juli 2025)



Senatsverwaltung fiir Inneres und Sport

Frau Abgeordnete Klara Schedlich (GRUNE)
uber
die Prasidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

Uber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23324

vom 14, Juli 2025

uber Wird das Erika-Hel3-Eisstadion rechtzeitig zur Saison 6ffnen kénnen?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich lhre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft teilweise Sachverhalte, die der Senat von Berlin nicht aus
eigener Zustandigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemdiht, Ihnen
eine Antwort auf Ihre Fragen zukommen zu lassen und hat daher das Bezirksamt Mitte von
Berlin um eine Stellungnahme gebeten, in dessen Fachvermégen sich das Erika-Hess-
Stadion befindet, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat von Berlin
ubermittelt wurde.

1. Welche konkreten Bau- und InstandsetzungsmafRnahmen sind bis zum Beginn der Eissportsaison
2025/2026 im Erika-Hef3-Eisstadion noch erforderlich?

Zul.

Folgende Malinahmen sind erforderlich: Demontage der alten
Kolbenverdichteraggregate (nachfolgend als Verdichter bezeichnet), Demontage alter
Kuhlturm, Erneuerung Wasseraufbereitung, Montage vier neuer Verdichter, Austausch
Kuhlturm, Einbau neue Schaltanlage flr Kélteerzeugung und Verbraucher, Einbau neue
Steuerung fur Verdichter und Lifter, Einbau neue Gaswarnanlage, Einbau neuer
Rohrleitungen (sofern notwendig), Anbringung neuer Isolierungen (sofern notwendig),
Durchflihrung notwendiger E-Installationen.
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Zudem erfolgt derzeit eine Analyse der Verankerungen der Zugstangen im Spannbeton
der Dachkonstruktion mit einer mobilen Rontgeneinrichtung zur Erkundung des
Korrosionszustandes der Zugstangen.

2. Wann wurden die neuen Verdichter fur die Kalteanlage verbindlich bestellt und welches
voraussichtliche Liefer- und Einbaudatum nennt der Senat?

Zu 2.

Die Verdichter fur die Kalteanlage wurden am 27.06.2025 seitens des Bezirksamts Mitte
von Berlin bestellt. Als voraussichtliches Lieferdatum wurde Anfang September 2025
genannt. Die ausfuhrende Firma hat zugesagt, dass der Einbau unmittelbar nach der
Lieferung beginnt.

3. Wie lautet der aktuelle Bauzeitenplan (Start- und Endtermine) fiir die Sanierung der Kalteanlage im
Erika-HeR-Eisstadion?

Zu 3.:

Der Einbau soll mit Lieferung der neuen Verdichter beginnen (siehe Antwort zu Frage 2).
Die ausfiihrende Firma plant mit einem Einbauzeitraum von zwdlf Wochen. In der
Zwischenzeit konnte die Eisflache dem Sport am Standort mit einer Alternatividsung zur
Verfligung stehen.

4. Welche Haushaltsmittel inklusive Titel und Hohe stehen 2025 fiir die Sanierung des Erika-HeR-
Eisstadions zur Verfligung?

Zué4.

2025 stehen im Rahmen des Sportstattensanierungsprogramms fiir die Instandsetzung
der Kiihlanlage 1,3 Mio. EUR im Kapitel 2705 / 51931 / 201 zur Verfiigung. Des Weiteren
gibt es einen Ansatz in der bezirklichen Investitionsplanung im Kapitel 3715 / 71525 /
000 i.H.v. 903.000 EUR fiir die Gesamtsanierung und RUV-Sanierung der
Tragkonstruktion.

5. Mit welchem Zeitpuffer kalkuliert der Senat, falls die Lieferung der Verdichter sich verzégert?

Zu 5.

Das Bezirksamt Mitte von Berlin plant eine Offnung im Oktober 2025 mit einer
alternativen Losung. Diese wird derzeit erarbeitet. Der Berliner Eissportverband ist in die
Planung involviert.

6. Welche Erkenntnisse liegen nach Abschluss der Dachbeprobung zum Sanierungs- bzw.
Sicherheitsbedarf der Dachkonstruktion vor?
7. Wann wird das Geriist im Innenraum vollstandig abgebaut sein, sodass ein Eisbetrieb maoglich ist?

Zu6.und 7.
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Die Untersuchungen laufen derzeit. Insofern liegen keine abschlieRenden Erkenntnisse
zum Sanierungs- bzw. Sicherheitsbedarf der Dachkonstruktion bzw. zum Abbau der
Geruste vor.

8. Welche Genehmigungen und Prifungen miissen vor Wiederer6ffnung des Stadions noch erteilt werden
und bis wann sollen sie vorliegen?

Zu 8.:

Derzeit erfolgt die Prifung der Zugstangen in der Dachkonstruktion fur die Freigabe der
Statik. Diese soll voraussichtlich im Oktober 2025 abgeschlossen sein. Fur die Erneuerung
der Kiihlanlage steht das Bezirksamt Mitte von Berlin in Kontakt mit der zustandigen
Genehmigungsbehdrde SenMVKU, so dass eine Betriebsaufnahme nach Einbau der
Verdichter schnellstméglich gewéhrleistet wird.

9. Wie bewertet der Senat das Sicherheitsrisiko, das zur aktuellen Sperrung gefthrt hat, im Hinblick auf
eine Offnung zum Saisonstart?

Zu 9.

Das Sicherheitsrisiko, das zur aktuellen SchlieBung gefiihrt hat, wurde durch die defekten
Verdichter verursacht. Durch den Einbau der neuen Verdichter kann das Sicherheitsrisiko
wieder auf das fir eine Kélteanlage Ubliche Sicherheitsrisiko gesenkt werden.

10. Welche Alternativflachen stellt der Senat den betroffenen Eissportvereinen und Schulen bis zur
Wiederer6ffnung des Erika-HeR-Eisstadions zur Verfligung?

Zu 10.:
Das zustandige Schul- und Sportamt des Bezirks Mitte erarbeitet derzeit eine
Alternatividsung, um ab Oktober 2025 Eissport im Erika-HeR3-Eisstadion zu ermdglichen.

11. Welche Kosten entstehen den Vereinen durch die erneute Schlielung und wie will der Senat diese
kompensieren?

Zull.
Es wird von keiner erneuten SchlielBung ausgegangen, sondern von einer spateren
Offnung.

12. Seit wann ist dem Senat bekannt, dass AuRenflachen des Stadions an ,,Padel Mitte“ vermietet wurden,
und welche vertraglichen Laufzeiten bestehen?

Zul?2..
Der Mietvertrag wurde fiir den Zeitraum 01.06.2025 bis 30.09.2025 zwischen dem
Betreiber und dem Bezirksamt Mitte von Berlin als Flacheneigentiimerin geschlossen.
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13. Wie stellt der Senat sicher, dass die Vermietung der Aufenbahn nicht die fristgerechte Wiedertffnung
flr den Eisbetrieb behindert?

Zu 13..

Die Eissaison der Aul3enflache beginnt typischerweise im November und dauert bis Mérz
des Folgejahres. Die Flache steht dem Mieter ,,Padel Mitte* im Zeitraum von Juni bis
September zur Verfugung (vgl. Frage 12.). Durch die begrenzte Mietdauer (vgl. Frage 12)
stellt das Schul- und Sportamt Mitte als Eigentiimerin der Flache eine fristgerechte
Offnung des Eisbetriebs sicher.

14. Welches Kommunikations- und Beteiligungsformat plant der Senat, um Bezirks-, Verbands- und
Vereinsvertreter*innen regelmafig tber den Baufortschritt zu informieren?

Zul4.:
Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat mit dem Verbandsprasidenten des Eissportverbandes
einen wochentlichen Austausch. Die Information der Vereine soll iber den BEV erfolgen.

15. Welche Konsequenzen zieht der Senat aus den wiederholten kurzfristigen SchlieBungen des Erika-HeR3-
Eisstadions fir kiinftige Instandhaltungs- und Wartungszyklen?

Zu 15.:

Geplant ist eine regelméaRige ,,Steuerungsrunde Erika-Hel3-Eisstadion®, an der neben
dem Schul- und Sportamt u.a. die Senatsverwaltung fiir Inneres und Sport sowie die SE
Facility Management des Bezirksamts Mitte von Berlin teilnehmen werden.

16. Welche MaRRnahmen ergreift der Senat, um eine gesamtstadtische Eissport-Kapazitatsplanung zu
erstellen und Engpasse wie in Mitte kinftig zu vermeiden?

Zu 16.:

Die Zustandigkeit fiir den Betrieb und die Kapazitatsplanung liegt in den jeweils
zustandigen Bezirken (Fachvermégen) bzw. in der Zustandigkeit des Senats von Berlin fir
die Eissportanlagen im Sportforum. Es obliegt diesen zustandigen Stellen, entsprechende
Engpéasse frihzeitig gegeniiber dem BEV oder ggf. dem Senat zu kommunizieren, um
diesen entgegenwirken zu kénnen.

17. Wie wird der Senat sicherstellen, dass der Schul- und Vereinssport im Winter 2025/2026 bei
maoglichen Verzégerungen nicht erneut ausfallt?

Zulv.:

Das zustandige Schul- und Sportamt arbeitet derzeit an einer Alternatividsung, um eine
mogliche Verzdgerung beim Einbau der Verdichter am Standort kompensieren zu kénnen.
Er steht in engem Austausch mit dem Berliner Eissportverband.
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18. Plant der Senat zusétzliche Mittel im Doppelhaushalt 2026/2027 fiir eine umfassende Modernisierung
des Erika-HeR-Eisstadions ein und in welcher Hohe?

Zu 18..
Dem Senat von Berlin liegen keine Kenntnisse tber eine Malinahmenanmeldung seitens
des Bezirksamts Mitte von Berlin vor.

19. Welche Energie- und Klimaschutzstandards werden bei der aktuellen Sanierung umgesetzt, um den
kunftigen Betrieb nachhaltiger zu gestalten?

Zu 19..

Die Kiihlanlage wird nach erfolgter Instandsetzung weiterhin mit Ammoniak (NH3),
welches ein Treibhausgaspotential (GWP) von Null hat, betrieben. Es werden IE4-Motoren
fir die neuen Antriebe der Verdichter eingesetzt, die besonders energieeffizient sind, um
den Energieverbrauch zu minimieren. AuBerdem kommen Frequenzumrichter beim
Fihrungsverdichter und dem Verdunstungsverflissiger zum Einsatz, die eine
bedarfsgerechte Steuerung der Anlagen ermdéglichen und so den Energieverbrauch
weiter reduzieren.

20. Bis zu welchem Stichtag garantiert der Senat verbindlich die betriebsfahige Offnung aller Berliner
Eisstadien zur Saison 2025/2026?

Zu 20.:

Der Senat von Berlin steht in engem Austausch mit den fiir den Betrieb zustandigen
Verwaltungen. Die Inbetriebnahme obliegt den zustandigen Verwaltungen, so dass der
Senat von Berlin keinen Stichtag garantieren kann. Gleichwohl geht er von einer Offnung
zu den bekannten standortbezogenen Stichtagen aus.

Berlin, den 24. Juli 2025

In Vertretung

Franziska Becker
Senatsverwaltung fiir Inneres und Sport

Seite 5von 5



