

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Andreas Otto (GRÜNE)**

vom 17. Mai 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Mai 2021)

zum Thema:

**BSO – Neue Schulen – aktueller Stand per 30.4.2021**

und **Antwort** vom 02. Juni 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. Juni 2021)

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Andreas Otto (Bündnis 90/ Die Grünen)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

**A n t w o r t**

**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27589**

**vom 17. Mai 2021**

**über BSO – Neue Schulen – aktueller Stand per 30.4.2021**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz von Berlin obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau; die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher die Bezirke Tempelhof-Schöneberg, Lichtenberg und Neukölln um Zulieferung gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat mit nachfolgenden Aussagen übermittelt wurden.

1. Wie viele Schulneubauvorhaben sind laut BSO-Tranchenliste aktuell geplant (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 1.:

Insgesamt sind 104 Schulneubauvorhaben sowie 73 neue modularen Ergänzungsbauten (MEB) geplant. Davon wurden für 34 Maßnahmen noch keine Umsetzungseinheiten (BSO-Tranche X a) festgelegt (vgl. Tabelle in der Anlage).

2. Wie viele Schulneubauvorhaben sind seit Beginn der Tranchenliste hinzugefügt worden (bis zum Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 2.:

Hierzu wird auf die anliegende Tabelle verwiesen. Verglichen wird der Sachstand zum 30.04.2021 (Investitionsprogramm 2020-2024, ergänzt um Taskforce-Beschlüsse zur Tranchenzuordnung), mit der von der SenBildJugFam erstellten Übersicht zu den BSO-Tranchen (Berliner Schulbauoffensive) vom 18.04.2018, die den beteiligten Akteuren als Arbeitsliste diente. Hier wurden erstmalig Tranchenzuordnungen vorgenommen.

Drei Maßnahmen der BSO-Tranche 0 waren in der Liste vom 18.04.2018 nicht erfasst, obwohl sie bereits in Planung waren. Sie wurden später ergänzt.

Grundstücke für 40 neue Schulstandorte sind seit Erstellung der Liste vom 18.04.2018 eruiert worden und konnten in das aktuelle Investitionsprogramm 2020-2024 aufgenommen werden (vgl. Anlage).

3. Wie viele Schulneubauvorhaben sind aus der BSO-Tranchenliste inzwischen abgeschlossen bzw. die Schulen eröffnet (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 3.:

Es wurden bisher vier Schulneubauten in die Nutzung übergeben. Es handelt sich um drei realisierte Pilotschulen in Holzbauweise (ISS An der Schule, Grundschule Konrad-Wolf-Straße, Grundschule Sewanstraße) und die Grundschule am Fuchsberg (vgl. Anlage). Hinzu kommen 68 fertiggestellte MEB.

4. Wie viele Schulneubauvorhaben aus der BSO-Tranchenliste sind aktuell in der Baudurchführung (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 4.:

Es befinden sich aktuell acht Schulneubaumaßnahmen der BSO I in der Baudurchführung. Es handelt sich um die Grundschule Chausseestraße/ Boyenstraße, Grundschule Pufendorfstraße, Jeanne-Barez-Schule, Panke-Schule, Grundschule Goltz-/Mertensstraße, Heinrich-Böll-Oberschule, Wolfgang-Borchert-Schule und den Sekundarschulstandort Wartiner Straße. Außerdem werden aktuell zwei Holz-MEB umgesetzt (vgl. Anlage).

5. Wie viele Schulneubauvorhaben aus der BSO-Tranchenliste sind aktuell in der Ausführungsplanung (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 5.:

Die Grundschule Goltz-/Mertensstraße befindet sich derzeit in der Ausführungsplanung.

6. Wie viele Schulneubauvorhaben aus der BSO-Tranchenliste befinden sich in der Phase der Erstellung einer BPU (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 6.:

Bauplanungsunterlagen werden derzeit für keinen Schulneubau bearbeitet.

7. Wie viele Schulneubauvorhaben aus der BSO-Tranchenliste befinden sich in der Phase der Erstellung einer EVU (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 7.:

Für 21 Schulneubauvorhaben liegen Erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU), Typen-EVU oder EVU+ vor bzw. befinden sich in der Bearbeitung (vgl. Anlage).

8. Wie viele Schulneubauvorhaben aus der BSO-Tranchenliste sind lediglich in der I-Planung berücksichtigt (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 8.:

Alle die in der Anlage aufgeführten Schulneubauten sind im Investitionsprogramm 2020-2024 berücksichtigt. Die bisher keiner Umsetzungseinheit zugeordneten Maßnahmen des Kapitels/Titels 2710/70900 sind bisher nicht finanziell untersetzt. Die in der Anlage 4 des Investitionsprogramms 2020-2024 aufgeführten Maßnahmen der HOWOGE werden über eine Kreditaufnahme finanziert.

9. Wie viele Schulneubauvorhaben aus der BSO-Tranchenliste befinden sich in der Phase der Erstellung eines Bedarfsprogramms (Stichtag 30.4.2021)? (Bitte tabellarische Darstellung, aufgeschlüsselt nach Standort, Bezirk, Schulform, Planung als Typenbau oder Unikat, Ausführung als Holzbau, Photovoltaikanlage vorgesehen)

Zu 9.:

Für 8 Schulneubauvorhaben werden derzeit Bedarfsprogramme erstellt bzw. geprüft (vgl. Anlage).

Berlin, den 2. Juni 2021

In Vertretung  
Beate Stoffers  
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Anlage zu Schriftlicher Anfrage 18/27589  
Antwort zu den Fragen 1,4,5,6,7,8

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Maßnahme / Standort	BSO-Tranche 18.04.2018	BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)	Bezirk	Schulart	Typenbau SenSW / Individualbau / Holzmodulbauweise	Photovol-taik Anlage	Verfahrensstand (Nutzungsübergabe / Baudurchführung / Ausführungsplanung /Erstellung BPU / Erstellung EVU / Erstellung Bedarfsprogramm)	Berücksichti- gung im I-Programm 2020-24 (Kapitel/Titel)
07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Ersatzneubau; 12279, Tirschenreuther Ring 48		0	Te-Sch	ISS	Individualbau	ja	Baudurchführung	3702/70101
08K05, Clay-Oberschule: Ersatzbau; 12355, Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße		0	Nk	ISS	Individualbau	ja (Sporthalle)	Baudurchführung	3702/70108
08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Ersatzbau; 12349, Christoph-Ruden-Straße 3		0	Nk	Gym	Individualbau	kein PV	Baudurchführung	3704/70200
10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Sporthalle; 12683, Dankratweg 19	0	0	Ma-He	GS	Individualbau		Nutzungsübergabe erfolgt	3701/70110
11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	0	0	Li	ISS	Individualbau		Baudurchführung	3702/70101
01Gn02, Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle 2. und 3. BA; 10115, Chausseestraße 82 / Boyenstrasse	I	I	Mi	GS	Individualbau	ja	Baudurchführung	2712/70600
02Gn02, Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle 2. BA; 10249, Pufendorfstr. 10	I	I	Fr-Kr	GS	Individualbau	ja	Baudurchführung	2712/70600
03G33, Jeanne-Barez-Schule; Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	I	I	Pa	GS	Individualbau		Baudurchführung	2712/70600
03S08, Panke-Schule; Abriss und Neubau einer Sonderschule und Neubau einer Sporthalle; 13187, Galenusstraße 64	I	I	Pa	Förderzentrum GE	Individualbau	ja	Baudurchführung	2712/70600
05Gn01, Neubau einer inklusiven Grundschule und Neubau einer Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertensstr.	I	I	Sp	GS	Individualbau	ja	Ausführungsplanung	2712/70600
05K04, Heinrich-Böll-Oberschule: Abriss und Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11	I	I	Sp	ISS	Individualbau	ja	Baudurchführung	2712/70600
05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13	I	I	Sp	ISS	Individualbau	ja	Baudurchführung	2712/70600
10Kn01, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59	I	I	Ma-He	ISS	Holzmodulbauweise		Nutzungsübergabe erfolgt	2712/70600
11Gn03, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 13055, Konrad-Wolf-Str. 11	I	I	Li	GS	Holzmodulbauweise	nein	Nutzungsübergabe erfolgt	2712/70600
11Gn05, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 10319, Sewanstr. 43	I	I	Li	GS	Holzmodulbauweise	nein	Nutzungsübergabe erfolgt	2712/70600
01Gn01, Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10179, Adalbertstr. 53;	II	II	Mi	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
01Gn08, Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13405, Reinickendorfer Str. 60/61	II	II	Mi	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
02G21, Reinhardswald-Grundschule: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10961, Gneisenaustr. 73-74	IV	II	Fr-Kr	GS	Typenbau SenSW		derzeit keine Bearbeitung	2712/70100
02K04, Lina-Morgenstern-Schule (ehem. Lenau-Grundschule): Ersatzneubau und Abriss und Neubau Sporthalle; 10961, Nostitzstr. 60	II	II	Fr-Kr	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
03G21, Grundschule unter den Bäumen: Neubau mit Sporthalle; 13129, Alt-Blankenburg 26	II	II	Pa	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
03Gn02, Neubau Grundschule; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20	II	II	Pa	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
03Gn03, Neubau Grundschule; 13129, Heinersdorfer Str. 22	II	II	Pa	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor	2712/70100
03Gn04, Neubau Grundschule; 13125, Karower Chaussee 97	II	II	Pa	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
03Gn06, Neubau Grundschule; 13086, Rennbahnstr. 45	II	II	Pa	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
03Gn17, Grundschule im Sommerbad: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13187, Wolfshagener Straße	IV	II	Pa	GS	Typenbau SenSW		derzeit keine Bearbeitung	2712/70100
05Gn04, Neubau Grundschule; 13591, Wiesen-/ Weidenweg	IV	II	Sp	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor	2712/70100
05Gn06, Grundschule am Fehrbelliner Tor: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13585, Hohenzollerling 64	II	II	Sp	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor	2712/70100
06Gn01, Neubau Grundschule; 12207, Lichterfelde Süd	IV	II	St-Ze	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Bearbeitungsstand: Erstellung Bedarfsprogramm	2712/70100
07G19, Ersatzneubau Paul-Simmel Grundschule, 12099, Felixstr.26-58	IV	II	Te-Sch	GS	Typenbau SenSW		zurückgestellt	2712/70100
08Gn01, Neubau Grundschule; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54	II	II	Nk	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
09Gn04, Grundschule Güterbahnhof Köpenick Nord: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12555, Hirtestr. / Stellingdamm	IV	II	Tr-Kö	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Bearbeitungsstand: Erstellung Bedarfsprogramm	2712/70100
10Gn01, Neubau Grundschule; 12623, Eisenstr. 7-9	II	II	Ma-He	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
10Gn03, Neubau Grundschule; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfesler Str.	II	II	Ma-He	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
11Gn01, Neubau Grundschule; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79	IV	II	Li	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
11Gn02, Neubau Grundschule; 10315, Hauptstr. 9		II	Li	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
11Gn04, Neubau Grundschule; 13055, Schleizer Straße 67	II	II	Li	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Standort-EVU in Aufstellung	2712/70100
12Gn01, Grundschule Arosier Allee: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13407, Thurgauer Str./Arosier Allee 159	II	II	Rd	GS	Individualbau in Holzmodulbauweise	ja (sofern verträglich mit angrenzenden UNESCO Weltkulturerbe)	Erstellung Bedarfsprogramm	2712/70100

Anlage zu Schriftlicher Anfrage 18/27589  
Antwort zu den Fragen 1,4,5,6,7,8

Maßnahme / Standort	BSO-Tranche 18.04.2018	BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)	Bezirk	Schulart	Typenbau SenSW / Individualbau / Holzmodulbauweise	Photovoltaik Anlage	Verfahrensstand (Nutzungsübergabe / Baudurchführung / Ausführungsplanung / Erstellung BPU / Erstellung EVU / Erstellung Bedarfsprogramm)	Berücksichtigung im I-Programm 2020-24 (Kapitel/Titel)
01G43, Albert-Gutzmann-Grundschule: Ersatzneubau; 13357, Orthstr. 1 und 01Kn02, Integrierte Sekundarschule Pankstraße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13357, Pankstraße 70 / Orthstraße 1 als <u>Gemeinschaftsschule</u> .	III	III	Mi	GemS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
01Yn01, Gymnasium Schulstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13347, Schulstraße 97		III	Mi	Gym	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Bedarfsprogramm in Prüfung   Wettbewerbsvorbereitung	Kredit HOWOGE
02Gn06, Grundschule Pintsch-Areal: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; Pintsch-Areal, Andreasstraße		III	Fr-Kr	GS	Individualbau		Verhandlung gestartet	Kredit HOWOGE
02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Ersatzneubau (Kapazitätserweiterung) mit Neubau Sporthalle; 10243, Müncheberger Str. 8 (Ostbahnhof)	III	III	Fr-Kr	Gym	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Bedarfsprogramm in Prüfung   Wettbewerbsvorbereitung	Kredit HOWOGE
05Kn02, Gemeinschaftsschule Inselstadt Gartenfeld: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße	V	III	Sp	GemS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Bedarfsprogramm an Bedarfsträger übergeben	Kredit HOWOGE
05Kn03, Gemeinschaftsschule Wilhelmstadt (Smuts-Barracks): Neubau GemS mit Sporthalle; 13581, Wilhelmsstraße 25-30		III	Sp	GemS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
05Yn01 Gymnasium Rhenaniastraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13599, Rhenaniastr. 35		III	Sp	Gym	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
07Kn01, Integrierte Sekundarschule Tirschenreuther Ring: Neubau ISS mit Sporthalle; 12279, Tirschenreuther Ring 69	V	III	Te-Sch	ISS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
07Kn02, Integrierte Sekundarschule Eisenacher Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 12109, Eisenacher Straße 53	V	III	Te-Sch	ISS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Bedarfsprogramm geprüft, derzeit im Wettbewerbsverfahren	Kredit HOWOGE
09Kn01, Schulzentrum Adlershof: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 12487, Hermann-Dorner-Allee/Eisenhut	III	III	Tr-Kö	GemS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Erstellung EVU+	Kredit HOWOGE
10Kn04, Integrierte Sekundarschule Garzauer-Straße, Neubau ISS mit Sporthalle, 12683, Garzauer-Str. 30		III	Ma-He	ISS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Bedarfsprogramm geprüft   im Wettbewerb	Kredit HOWOGE
10Yn02, Gymnasium Erich-Kästner-Straße: Neubau Gym mit Sporthalle; 12619, Erich-Kästner-Straße	V	III	Ma-He	Gym	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Erstellung EVU+	Kredit HOWOGE
11Kn01, Integrierte Sekundarschule Allee der Kosmonauten: Neubau ISS mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	III	III	Li	ISS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Bauantrag eingereicht	Kredit HOWOGE
11Kn02, Integrierte Sekundarschule Am breiten Luch: Neubau ISS mit Sporthalle; 13053, Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	III	III	Li	ISS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Erstellung EVU+	Kredit HOWOGE
11Kn04, Gemeinschaftsschule Waldowallee: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117	V	III	Li	ISS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
11Yn01, Gymnasium Allee der Kosmonauten: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	III	III	Li	Gym	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	Bauantrag eingereicht	Kredit HOWOGE
12Gn03, Neubau Grundschule; 13405, Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	IV	III	Rd	GS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
12Kn01, Integrierte Sekundarschule Kurt-Schumacher-Quartier: Neubau ISS mit Sporthalle; 13405, Kurt-Schumacher-Damm	IV	III	Rd	ISS	Individualbau	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
03Gn19, Grundschule Vesaliusstraße, Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13187, Vesaliusstr. / Pasewalker Str.	IV	IV	Pa	GS	SenSW, neu als Holzmodulbau angemeldet		bisher Typenbau SenSW, zurückgestellt	2712/70100
07Gn04, Grundschule Paul-Schmidt-Straße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 12105, Paul-Schmidt-Str. 36		IV	Te-Sch	GS	SenSW, neu als Holzmodulbau angemeldet		Bedarfsunterlage liegt vor	2712/70100
09Gn07, Grundschule Peenestraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12524, Peenestraße / Usedomstraße		IV	Tr-Kö	GS	SenSW, neu als Holzmodulbau angemeldet		Bedarfsunterlage liegt vor	2712/70100
09Gn08, Grundschule Gerhard-Sedlmayer-Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12487, Gerhard-Sedlmayer-Straß		IV	Tr-Kö	GS	SenSW, neu als Holzmodulbau angemeldet		Bedarfsunterlage liegt vor	2712/70100

Anlage zu Schriftlicher Anfrage 18/27589  
Antwort zu den Fragen 1,4,5,6,7,8

Maßnahme / Standort	BSO-Tranche 18.04.2018	BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)	Bezirk	Schulart	Typenbau SenSW / Individualbau / Holzmodulbauweise	Photovol-taik Anlage	Verfahrensstand (Nutzungsübergabe / Baudurchführung / Ausführungsplanung /Erstellung BPU / Erstellung EVU / Erstellung Bedarfsprogramm)	Berücksichti- gung im I-Programm 2020-24 (Kapitel/Titel)
09Gn09, Grundschule Niederschöneweide: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12439, Rudower Straße		IV	Tr-Kö	GS	SenSW, neu als Holzmodulbauweise angemeldet		Bedarfsunterlage liegt vor	2712/70100
12Gn06, Grundschule Rue Racine: Neubau Grundschule mit Sporthalle;		IV	Rd	GS	Typenbau SenSW	ja	Typen-EVU liegt vor, Bearbeitungsstand: Bedarfsprogramm wird in Kürze zur Prüfung eingereicht	2712/70100
09Kn06, Integrierte Sekundarschule Kalker Straße: Neubau einer ISS mit Sporthalle; 12524, Kalker Straße / Chorweilerstraße		V a	Tr-Kö	ISS	Holzmodulbauweise	ja	Erstellung Typen-EVU	2712/70105
10Gn05, Grundschule Bruno-Baum-Straße: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle und Außenanlagen; 12685, Bruno-Baum-Str.		V a	Ma-He	GS	Holzmodulbauweise	ja	Erstellung Typen-EVU	2712/70105
10Gn10, Grundschule Haltener Straße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12683, Haltener Straße 22		V a	Ma-He	GS	Holzmodulbauweise	ja	Erstellung Typen-EVU	2712/70105
10Kn07, ISS Bisamstr.; Neubau einer ISS mit Sporthalle; 12623, Landsberger Str. / Bisamstr.		V a	Ma-He	ISS	Holzmodulbauweise	ja	Erstellung Typen-EVU	SIWA 9810/75001
11Kn12, ISS Karlshorst: Neubau ISS mit Sporthalle; 10318, Römerweg 39	III	V a	Li	ISS	Holzmodulbauweise	ja	Erstellung Typen-EVU	SIWA 9810/75001
07Gn03, Grundschule Marienfelder Allee: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 12279; Marienfelder Allee 240 / Baufernweg	IV	V b	Te-Sch	GS	Holzmodulbauweise	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
11Gn18, Grundschule Rosenfelder Ring: Neubau Grundschule mit Sporthalle und Außenanlagen; 10315, Rosenfelder Ring		V b	Li	GS	Holzmodulbauweise	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
11Gn19, Grundschule Rheinpfalzallee: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10318, Rheinpfalzallee 83, 91-93		V b	Li	GS	Holzmodulbauweise	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
11Gn20, Grundschule Hohenschönhauser Str.: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10369, Hohenschönhauser Str. 76		V b	Li	GS	Holzmodulbauweise	Vorrichtung gem. "Standards für den Neubau von Schulen"	kein Abruf	Kredit HOWOGE
01Kn03, Integrierte Sekundarschule Sellenstr.; Neubau ISS mit Sporthalle; 13353, Sellenstr. 27-30	III	X a	Mi	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
01Kn04, Integrierter Sekundarschule Putbusser Str.; Neubau ISS mit Sporthalle; 13355, Putbusser Str. 12		X a	Mi	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
02Gn04, Grundschule am SEZ: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 10249, Langenbeckstr.		X a	Fr-Kr	GS	noch nicht geplant			2710/70900
03Gn01, Grundschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	V	X a	Pa	GS	noch nicht geplant			2710/70900
03Gn05, Grundschule Michelangelostr.: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10407, Michelangelostr. 83	IV	X a	Pa	GS	noch nicht geplant			2710/70900
03Gn07, Grundschule am S-Bahnhof Pankow: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13189, S Bhf.-Pankow	IV	X a	Pa	GS	noch nicht geplant			2710/70900
03Gn20, Grundschule Gustav-Adolf-Str: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str.		X a	Pa	GS	noch nicht geplant			2710/70900
03K15 (richtig wäre 03Kn15): Neubau einer Gemeinschaftsschule, Lilli-Henoch-Str.: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthallen; 10405, Lilli-Henoch-Str. / Greifswalder Str.		X a	Pa	GemS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn01, Integrierte Sekundarschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	V	X a	Pa	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn02, Integrierte Sekundarschule Falkenberger Straße: Abriss, Neubau ISS mit Sporthalle; 13088, Falkenberger Str. 31		X a	Pa	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn03, Integrierte Sekundarschule Heinersdorfer Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22	V	X a	Pa	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn04, Neubau ISS, Rosenthaler Weg		X a	Pa	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn05, Schulkomplex ehemaliger Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau Grundschule und ISS mit Sporthallen; 13089, Am Feuchten Winkel	V	X a	Pa	GS/ISS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn08, 03Gn24 Doppelstandort ISS und G Karow Süd: Neubau Grundschule und ISS mit 2 Sporthallen; 13125, Karow Süd		X a	Pa	GS/ISS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn11, Gemeinschaftsschule Hansastr.: Neubau GemS mit Sporthallen; 13088, Hansastr. 180		X a	Pa	GemS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn12, Integrierte Sekundarschule Schönholz: Neubau ISS mit Sporthallen; 13158, Straße vor Schönholz 29-30		X a	Pa	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
03Kn14, Gemeinschaftsschule Brunnengalerie Buch (ehem. Wittbergstr. 29g)		X a	Pa	GemS	noch nicht geplant			2710/70900
03Yn01, Gymnasium Blankenburger Süden: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13129, Blankenburger Süden		X a	Pa	Gym	noch nicht geplant			2710/70900
03Yn02, Gymnasium Friedrich-Engels-Straße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13158, Friedrich-Engels-Str. 155, 157		X a	Pa	Gym	noch nicht geplant			2710/70900

Anlage zu Schriftlicher Anfrage 18/27589  
Antwort zu den Fragen 1,4,5,6,7,8

Maßnahme / Standort	BSO-Tranche 18.04.2018	BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)	Bezirk	Schulart	Typenbau SenSW / Individualbau / Holzmodulbauweise	Photovol-taik Anlage	Verfahrensstand (Nutzungsübergabe / Baudurchführung / Ausführungsplanung /Erstellung BPU / Erstellung EVU / Erstellung Bedarfsprogramm)	Berücksichti- gung im I-Programm 2020-24 (Kapitel/Titel)
03Yn03, Gymnasium Grumbkowsstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13156, Grumbkowstr. 84		X a	Pa	Gym	noch nicht geplant			2710/70900
05Gn08, Siemens Innovationscampus; Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13629, Straße am Schaltwerk		X a	Sp	GS	noch nicht geplant			2710/70900
08Kn01, Gemeinschaftsschule Oderstraße: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthalle; 12051, Oderstr. 5	V	X a	Nk	GemS	noch nicht geplant			2710/70900
09Gn06, Grundschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	V	X a	Tr-Kö	GS	noch nicht geplant			2710/70900
09Kn04, Integrierte Sekundarschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau ISS mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	V	X a	Tr-Kö	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
09Kn05, Integrierte Sekundarschule Betriebsbahnhof Schöneweide: Neubau ISS mit Sporthalle; 12439, Betriebsbahnhof Schöneweide	V	X a	Tr-Kö	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
10Gn11, Grundschule Glambecker Ring: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12679, Glambecker Ring 54		X a	Ma-He	GS	noch nicht geplant			2710/70900
11Gn14, Neubau Grundschule Rummelsburger Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10319, Rummelsburger Str. 21		X a	Li	GS	noch nicht geplant		noch kein Planungsstart	2710/70900
11Gn21, Grundschule Wollenberger Str.: Neubau GS mit Sporthalle; 13053, Wollenberger Str. 432		X a	Li	GS	noch nicht geplant		B-Planverfahren, noch kein Planungsstart	2710/70900
11Kn09, Gemeinschaftsschule Fischerstraße: Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10317, Fischerstr.		X a	Li	GemS	noch nicht geplant		noch kein Planungsstart	2710/70900
11Kn10, Gemeinschaftsschule Am Berl: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen 13051, Am Berl 23		X a	Li	GemS	noch nicht geplant		noch kein Planungsstart	2710/70900
11Kn11, GemS Klützer Str.: Neubau GemS mit Sporthalle; 13059, Klützer Str. 36-42		X a	Li	GemS	noch nicht geplant		noch kein Planungsstart	2710/70900
12Gn04, Neubau Grundschule; 13405, Cité Pasteur	IV	X a	Rd	GS	noch nicht geplant			2710/70900
12Gn05, Neubau Grundschule; 13435, Senftenberger Ring 27		X a	Rd	GS	noch nicht geplant			2710/70900
12Kn02, Sekundarschule Waidmannsluster Damm: Neubau Sekundarschule inklusive Sporthalle ohne Oberstufe; 13469, Waidmannsluster Damm 10-16		X a	Rd	ISS	noch nicht geplant			2710/70900
01G29, Wilhelm-Hauff-Grundschule: MEB GE mit Mensa; 13359, Gotenburger Str.8		MEB SenSW	Mi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13355, Strelitzer Str. 42		MEB SenSW	Mi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule; MEB 16 GE; 10178, Berlinstraße 8		MEB SenSW	Mi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
03K05, Heinz-Brandt-Schule: Errichtung eines MEB, 13086, Langhansstraße 120		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
03G41, Trelloborg-Schule, Errichtung eines MEB, 13189, Eschengraben 40		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
03G33, Jeanne-Barez-Schule; Errichtung eines MEB; 13127, Berliner Straße 17		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
04G01, Eichendorf-Grundschule, Errichtung eines MEB, 10625, Goethestraße 19-24		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
04G07, Luswig-Kauer-Grundschule, Errichtung eines MEB, 10587, Kauerstraße 36/38		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Halemweg 34		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
04G11, Helmut-James-von-Moltke-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Heckerdamm 221		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
04G18, Ernst-Habermann-Grundschule, Errichtung eines MEB, Prinzregentenstraße 33-34		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
04G22, Grunewald-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14193, Delbrückstr. 20a		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: MEB 16 in Holzbauweise; 14199, Reichenhallerstr. 8-9		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	SIWA
04G24, Carl-Orff-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14199, Berkaer Str. 9-10		MEB SenSW	Ch-Wi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
04K03, Robert-Jungk-Oberschule, Errichtung eines MEB, 10719, Sächsische Str. 58		MEB SenSW	Ch-Wi	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium, Errichtung eines MEB, 14052, Bayernallee 4-5		MEB SenSW	Ch-Wi	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13597, Grenadierstr. 8-10		MEB SenSW	Sp	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Neubau eines MEB mit Mensa; 13591, Südekumzeile 5		MEB SenSW	Sp	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
05G30, Birken-Grundschule: Errichtung MEBs; 13585, Hügelschanze 8-9		MEB SenSW	Sp	GS	MEB-Typenbau SenSW		Baudurchführung	2712/70104
05S03, Schule am Gartenfeld: MEB GE; 13599, Gartenfelder Straße 79/81		MEB SenSW	Sp	Förderzentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
05S04, Schule am Stadtrand: Errichtung MEBs; 13589, Pionierstr. 197		MEB SenSW	Sp	Förderzentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
06G20, Alt-Lankwitzer Grundschule: MEBs 16 mit Mensa; 12247, Schulstr. 17-21		MEB SenSW	St-Ze	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104



Anlage zu Schriftlicher Anfrage 18/27589  
Antwort zu den Fragen 1,4,5,6,7,8

Maßnahme / Standort	BSO-Tranche 18.04.2018	BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)	Bezirk	Schulart	Typenbau SenSW / Individualbau / Holzmodulbauweise	Photovol-taik Anlage	Verfahrensstand (Nutzungsübergabe / Baudurchführung / Ausführungsplanung /Erstellung BPU / Erstellung EVU / Erstellung Bedarfsprogramm)	Berücksichti- gung im I-Programm 2020-24 (Kapitel/Titel)
06G27, Grundschule am Königsgraben: MEB 16 mit Mensa; 12249, Gallwitzallee 136-144		MEB SenSW	St-Ze	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	SIWA
06G28, Ludwig-Bechstein-Grundschule:MEBs 12; 12249, Halbauer Weg 25		MEB SenSW	St-Ze	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
06G31, Grundschule an der Bäke: MEB 16 in Holzbauweise; 12203, Haydnstr. 15		MEB SenSW	St-Ze	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	SIWA
06S02, Biesalski-Schule: MEB GE mit Mensa; 14195, Hüttenweg 40		MEB SenSW	St-Ze	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
06S03, Peter-Frankenfeld-Schule: MEB GE, 12247, Wedelstr. 26		MEB SenSW	St-Ze	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
07G06, Sternberg Grundschule: Neubau eines MEB mit Mensa in Holzbauweise; 12159, Otzenstraße 16-17		MEB SenSW	Te-Sch	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	SIWA
07G23, Schätzelberg-Grundschule; Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12109, Wolfsburger Weg 13-19		MEB SenSW	Te-Sch	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
07Gn02, Grundschule Tempelhofer Weg; Errichtung eines MEBs mit Mensa; 10829, Tempelhofer Weg 62/63		MEB SenSW	Te-Sch	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
07K04, Theodor-Haubach-Schule; Errichtung eines MEBs; 12305, Grimmstr. 9 - 11		MEB SenSW	Te-Sch	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
08G11, Schliemann-Grundschule; Errichtung eines MEBs; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81		MEB SenSW	Nk	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08G15, Herrmann-Sander-Schule; Errichtung eines MEBs; 12351, Mariendorfer Weg 69		MEB SenSW	Nk	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08G24, Schule am Teltowkanal; Errichtung eines MEBs; 12347, Rungiusstr. 46		MEB SenSW	Nk	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08G26, Christoph-Ruden-Schule; Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13		MEB SenSW	Nk	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
08G27, Oskar-Heinroth-Schule; Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12359, Rohrdommelweg 1		MEB SenSW	Nk	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08G28, Matthias-Claudius-Schule; Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12355, Köpenicker Str. 148		MEB SenSW	Nk	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08K06, Firtz-Karsen-Schule: MEB 16 mit Mensa; 12359, Onkel-Bräsiq-Str. 76		MEB SenSW	Nk	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08K13, Campus Efeuweg: MEB 16 mit Mensa; 12357, Efeuweg 34		MEB SenSW	Nk	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08S07, Schule am Bienwaldring; Abriss MUR und Ersatzneubau / MEB; 12349, Breitung Weg 1		MEB SenSW	Nk	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08S08, Schilling-Schule: Abriss MUR Filiale, Ersatzneubau / MEB; 12349, Fritz-Reuter-Allee 138		MEB SenSW	Nk	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss MUR und Ersatzbau 12er MEB; 12359, Parchimer Allee 109		MEB SenSW	Nk	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss MUR und Neubau MINT-Compartment / MEB; 12359, Parchimer Allee 109		MEB SenSW	Nk	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
09G01, Bouché-Schule: MEB 16 mit Mensa; 12435, Bouchéstraße 5		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
09G18, Schule in der Köllnischen Vorstadt; Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12557, Rudower Str. 201		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
09G20, Muggelheimer Schule: MEB 16 mit Mensa; 12559, Odenheimer Straße 28		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
09G24, Muggelsee-Schule; Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12587, Almannstr. 63		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
09S03, Albatros-Schule; Errichtung eines MEBs; 12459, Treskowallee 222		MEB SenSW	Tr-Kö	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
10 G08, Wilhelm-Busch-Grundschul, Errichtung eines MEB, 12679, Parsteiner Ring 24		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
10Gn10, Grundschule Klingenthaler Straße, Errichtung eines MEB, 12619, Klingenthaler Straße 12		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
10G11, Grundschule an der Mühle; Errichtung eines MEBs; 12685, Kienberg Straße 59		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
10G12, Grundschule an der Geißenweide; Errichtung eines MEBs; 12685, Amanisweg 40		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
10G25, Grundschule am Schleipfuhl; 12627, Nossener Str. 85		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	SIWA
10G14, Grundschule unter dem Regenbogen: MEB 22; 12681, Marzahner Chaussee 165		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
10K02, Ernst-Heckel-Schule; Errichtung eines MEBs, 12629, Luckenwalder Str. 53		MEB SenSW	Ma-He	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
10K03, Kaerschensteiner Schule, Errichtung eines MEB, 12689, Golliner Straße 2		MEB SenSW	Ma-He	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
10K07, Kaspar-David-Friedrich-Schule, Errichtung eines MEB, 12629, Alte Hellersdorfer Straße 7		MEB SenSW	Ma-He	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule;; MEB 12; 12689, Hohenwalder Str. 2		MEB SenSW	Ma-He	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
10S08, Schule am Mummelsoll; Errichtung eines MEBs; 12627; Eilenburger Str. 4		MEB SenSW	Ma-He	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
10Y01, Tagore-Gymnasium (Filiale), Errichtung eines MEB, 12679, Landsberger Allee 467 B		MEB SenSW	Ma-He	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
11G11, Bernhard-Grzimek-Schule; Errichtung eines MEBs; 10319, Sewanstr. 184		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		Baudurchführung	2712/70104

Anlage zu Schriftlicher Anfrage 18/27589  
Antwort zu den Fragen 1,4,5,6,7,8

Maßnahme / Standort	BSO-Tranche 18.04.2018	BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)	Bezirk	Schulart	Typenbau SenSW / Individualbau / Holzmodulbauweise	Photovol-taik Anlage	Verfahrensstand (Nutzungsübergabe / Baudurchführung / Ausführungsplanung /Erstellung BPU / Erstellung EVU / Erstellung Bedarfsprogramm)	Berücksichti- gung im I-Programm 2020-24 (Kapitel/Titel)
11G19, Obersee-Schule: MEB 22; 13053, Roederstraße 69-72		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
11G23, Friedrichsfelder Schule (Filiale), Errichtung eines MEB, Rummelsburger Straße 21		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
11G29, Matibi-Grundschule (Filiale): MEB 22 mit Mensa; 13059, Straße 3 Nr. 21		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
11K08, George-Orwell-Schule: MEB 22, 10319, Sewanstr. 223		MEB SenSW	Li	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Doberaner Str. 55		MEB SenSW	Li	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
11S05, Schule am grünen Grund: Errichtung eines MEBs; 10365, Herzbergstr. 79		MEB SenSW	Li	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
11Y09, Barnim-Gymnasium: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 13057, Ahrensfelder Chaussee 41		MEB SenSW	Li	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: MEB 16; 13407, Humboldtstr. 8-13		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	SIWA 9810
12G12, Borsigwalder Grundschule: MEB 12; 13509, Mirastraße 100		MEB SenSW	Rd	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Planung	2712/70104
12G15, Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule: MEB 16 mit Mensa; 13509, Ziekowstr. 80-88		MEB SenSW	Rd	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
12G20, Grundschule am Vierrutenberg: MEB 16 mit Mensa; 13469, Am Vierrutenberg 59-65		MEB SenSW	Rd	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
12K03, Max-Beckmann-Schule: Errichtung eines MEBs; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37		MEB SenSW	Rd	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Vorbereitung	2712/70104
bereits fertig gestellt:								
01G02, Papageno Grundschule, Bergstraße 58		MEB SenSW	Mi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
01G40, Möwensee-Grundschule, Afrikanische Straße 123-125		MEB SenSW	Mi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
01G48, 48. Grundschule 1. BA, Chausseestr. /Boyenstraße		MEB SenSW	Mi	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule Neues Ufer 6		MEB SenSW	Mi	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
02G09, Zille-Grundschule, Boxhagener Straße 46		MEB SenSW	Fr-Kr	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
02Gn02, Neue Grundschule 1. BA, Pufendorfstraße 12		MEB SenSW	Fr-Kr	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
02Gn03, Neue Grundschule/Lasker, Corinthstraße		MEB SenSW	Fr-Kr	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03B09, Max-Bill-Schule, OSZ Planen Bauen Gestalten, Gustav-Adolf-Straße 66		MEB SenSW	Pa	OSZ	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03G12, Paul-Lincke-Grundschule, Pieskower Weg 39		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03G13, Rudolf-Dörrer-Grundschule, Kastanienallee 59		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03G22, Grundschule am Wasserturm, Tina-Schwierzina-Straße 66		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule, Grunowstraße 17		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03G34, Mendel-Grundschule, Stiftsweg 3		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03G37, Klecks-Grundschule, Brixener Str. 40		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03G39, Grundschule Wolkenstein, Neumannstr. 65		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03G43, Grundschule Wilhelmsruh, Lessingstr. 44		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03G47, Schule an der Strauchwiese, Mendelstr. 54		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03Gn02, Neue Grundschule, 1. BA, Conrad-Blenkle-Str. 20		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03Gn06, Neue Grundschule, Rennbahnstraße		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03K02, Kurt-Tucholsky-Schule, Neumannstr. 9-11		MEB SenSW	Pa	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03K03, Konrad-Duden-Schule, Rolandstr. 35		MEB SenSW	Pa	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03K07, Tesla-Gemeinschaftsschule, Rudi-Armdt-Str. 18		MEB SenSW	Pa	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03K08, Hagenbeck-Schule, Gustav-Adolf-Str. 60		MEB SenSW	Pa	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03K10, Hufeland-Schule, Walter-Friedrich-Str. 10		MEB SenSW	Pa	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
03S03, Helene-Haessler-Grundschule, Mendelssohn-Str. 10		MEB SenSW	Pa	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Kissinger-Str. 12		MEB SenSW	Pa	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
05G06, Siegerland-Grundschule, Hermann-Schmidt-Weg 4		MEB SenSW	Sp	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
05G13, Bernd-Ryke-Grundschule, Daumstr. 12		MEB SenSW	Sp	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
05G27, Peter-Härtling-Grundschule, Flankenschanze 20		MEB SenSW	Sp	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104

Anlage zu Schriftlicher Anfrage 18/27589  
Antwort zu den Fragen 1,4,5,6,7,8

Maßnahme / Standort	BSO-Tranche 18.04.2018	BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)	Bezirk	Schulart	Typenbau SenSW / Individualbau / Holzmodulbauweise	Photovol-taik Anlage	Verfahrensstand (Nutzungsübergabe / Baudurchführung / Ausführungsplanung /Erstellung BPU / Erstellung EVU / Erstellung Bedarfsprogramm)	Berücksichti- gung im I-Programm 2020-24 (Kapitel/Titel)
05G28, Grundschule an der Pulvermühle, Grünzmacherweg 7		MEB SenSW	Sp	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
05K06, Wolfgang Borchert-Schule, Blumenstraße 13		MEB SenSW	Sp	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Galenstraße 40-44		MEB SenSW	Sp	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
06G33, Friedrich-Drake-Schule, Drakestraße 80		MEB SenSW	St-Ze	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
06Y09, Fichtenberg-Oberschule, Rothenburger Str, 18		MEB SenSW	St-Ze	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
07G19, Paul-Simmel-Grundschule, Felixstraße 26-58		MEB SenSW	Te-Sch	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
08G20, Sonnen-Grundschule, Dammweg 228		MEB SenSW	Nk	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
09G03, Schule am Heidekampgraben, Hänselestr. 14		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
09G07, Schule an der Feuerwache, Schnellerstraße 31		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
09G10, Schule am Berg, Köpenicker Straße 31		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
09G14, Schule am Buntzelberg, Schulzendorfstr. 112		MEB SenSW	Tr-Kö	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
09K07, Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule, Am Plänterwald 17/23		MEB SenSW	Tr-Kö	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
09K09, Grünauer Gemeinschaftsschule, Walchenseestr. 40		MEB SenSW	Tr-Kö	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
10G06, Bruno-Bettelheim-Grundschule, Scheusinger Straße 17		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
10G09, Grundschule am Bürgerpark, Jan-Petersen-Str. 18 B		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
10G18, Pustebblume-Grundschule, Kastanienallee 118		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
10G29, Grundschule an der Wuhle, Teterower Ring 79		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule, Adolfsstr. 31		MEB SenSW	Ma-He	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
10S07, Schule am Rosenhain, Klingenthaler Straße 32		MEB SenSW	Ma-He	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium, Schulstraße 11		MEB SenSW	Ma-He	Gym	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
11G02, Grundschule am Roederplatz, B.-Bästlein-Straße 22		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11G05, Schule auf dem lichten Berg, Atzpodienstr. 19		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11G09, Bürgermeister-Ziethen-Grundschule, Massower-Str. 39		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11G10, Schule am Ostseekarree, Barther Str. 27		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
11G13, Karlshorster Grundschule, Lisztstr.		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
11G14, Richard-Wagner-Grundschule, Ehrenfelsstr. 36		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
11G16, Schule an der Victoriastadt, Nölnestr. 44		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11G17, Brodowin-Grundschule, Liebenwalder Str. 22		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
11G18, Grundschule am Wilhelmsberg, Sandinostr. 8		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11G33, Selma-Lagerlöf Schule, Rüdigerstr.		MEB SenSW	Li	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11K07, Vincent-van-Gogh-Schule, Wustrower Str. 26		MEB SenSW	Li	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11K10, Grüner Campus Malchow, Malchower Chaussee		MEB SenSW	Li	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
11K11, Paul-Schmidt-Schule, Malchower Weg 54		MEB SenSW	Li	ISS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Gemeinschaftsschule, Dolgensestraße 60		MEB SenSW	Li	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11K12, Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule, Erich-Kurz-Str. 6-10		MEB SenSW	Li	GemS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	SIWA
11S12, Nils-Holgersson-Schule, O.-Marquardt-Str. 12-14		MEB SenSW	Li	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
12G05, Kolumbus-Grundschule, Büchsenweg 23 A		MEB SenSW	Rd	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
12G06, Hausotter-Grundschule, Hausotter-Platz 4		MEB SenSW	Rd	GS	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104
12S04, Schule am Park, Eichborndamm 276-284		MEB SenSW	Rd	Förder- zentrum GE	MEB-Typenbau SenSW		in Nutzung übergeben	2712/70104